تـنمية
المشروعات الاجتماعية

د/ أحـمـــد سعيد مراد الخشاب
جامعة حلوان - كلية الخدمة الاجتماعية

مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع

تنمية المشروعات الاجتماعية

د/ أحـمـد سعيد مراد الخشاب

جامعة حلوان - كلية الخدمة الاجتماعية

الناشر

مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع

7شارع علام حسين – ميدان الظاهر -القاهرة

ت -0227876470 /0227867198

فاكس / 0227876471

محمول / 01112155522 – 01091848808

الطبعة الاولى 2019

فهرسة أثناء النشر من دار الكتب والوثائق القومية المصرية

الخشاب ، أحمد سعيد مراد .

تنمية المشروعات الإجتماعية / أحمد سعيد مراد الخشاب . – ط 1 . – القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ، 2018

264 ص ؛ 24 سم .

تدمك : 8 -467 -431 -977 -978

1 – مصر – التنمية الاجتماعية

2 – مصر – التنمية الاقتصادية

أ -العنوان

309,212

رقم الإيداع : 2018/16876

بِسْمِ اللـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {1/96} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ {2/96} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ {3/96} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ {4/96} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {5/96}

صدق اللـه العظيم

مقدمة

تعتبر عملية تقييم البرامج والمشروعات الاجتماعية ضرورة هامة للتعرف على ما وصلت إليه هذه البرامج والمشروعات الاجتماعية من نتائج فعلية في ضوء المستهدف منها, أي أن التقييم الذي يقدم لنا معلومات عن إدارة الخدمات والبرامج الاجتماعية بنفس القدر الذي يقدم به المحاسبون والمراجعون الماليون تقارير الإنفاق من الميزانية ومدى تعبير هذه الميزانية عن حقيقة المركز المالي للمنظمة . ويولي المجتمع الحديث أهمية كبيرة لعملية التقويم باعتبارها ملازمة لبرامج العمل الاجتماعي والتي تهدف إلى إحداث التغييرات التي من شأنها أن تنمي وتطور الأنساق الاجتماعية والجماعات المحلية حتى تستطيع أن تصل إلى الحد الأقصى من توظيف إمكانياتها المادية والبشرية ، وهذا يقودها إلى عملية التقويم من حيث منهجيتها واستخداماتها العملية في مجال العلوم الاجتماعية والتميز بينها وبين أي صور أخرى فالتقويم دراسة للتغيرات التي حدثت أثناء وبعد تطبيق برامج العمل الاجتماعي، وتحديد للجوانب المؤثرة في البرنامج ، وقد تكون فرص نجاح البرنامج أكبر لو أن التقويم قد أدرج منذ البداية ضمن التخطيط للبرنامج باعتباره خطوة أساسية من خطواته التنفيذية ويستخدم مفهوم التقويم كهدف في حد ذاته أو كعملية، فهو كهدف يحدد العائد أو الفائدة الاجتماعية للبرنامج، إما كعملية أنه يقيس الدرجة التي تعكس العائد المرغوب أو الفائدة من البرنامج، وهذان الجانبان في التقويم يمثلان المكونات المنهجية والتصورية للبحث التقويمي .

وقد عرف التقويم بأنه "جمع بيانات حول نتائج برامج العمل المتعلقة بالأهداف والأغراض الموضوعة لتقدم البرنامج" وقد عرف آخرون التقويم بأنه "عملية يمكن بها إصدار الحكم على تحقيق العملية التربوية لأهدافها وأغراضها ، والعمل على كشف نواحي النقص إن وجد ، واقتراح الوسائل لاستكمال هذا النقص في المستقبل" .

الفصل الأول

مفهوم التقويم وأهميته وخصائصه

الفصل الأول

مفهوم التقويم وأهميته وخصائصه

أصبح التقويم في العصر الحاضر ضرورة لاغني عنها وعملا ملازماً لاى جهد يبذل في اى مجال كان ، وفى اى تخصص ، ولكل شخص ، وبالرغم من أن التقويم اصطلاح حديث في العلوم التربوية والنفسية إلا انه قديم في معناه إن التقويم عملية طبيعية نقوم بها جميعاً في حياتنا اليومية بطريقة شعورية أو لا شعورية

مفهوم التقويم :

التقويم والبحث التقويمي (مسميين لمصطلح واحد) وهو عبارة عن تطبيق منظم لإجراءات البحث الاجتماعي لتقدير، تصميم، وتنفيذ، واستخدام برامج التدخل الاجتماعية بمعنى إن البحث التقويمي يتضمن استخدامات مناهج البحث الاجتماعي للحكم على تخطيط، ومراقبة ، وكفاءة ، وفعالية برامج الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وبرامج الخدمات الإنسانية الأخرى وتحسينها.

والتقويم عملية يقوم بها الإنسان للكشف عن حقيقة الجهد المبذول وأثره فيما كان ينبغي الوصول إليه مستخدماً معايير ومقاييس يحددها هو بنفسه.

والتقويم في لغة الاجتماعيين يعنى قياس قيمة وكفاية وفعالية العمل الاجتماعي أو النظام الاجتماعي والأنماط السلوكية، بهدف تحسين عملياتها للانتفاع بذلك في العمليات الاجتماعية اللاحقة أو بهدف الكشف عن جوانب القوة والضعف في المشروعات والبرامج الاجتماعية.

-يعد التقويم أسلوبا من أساليب البحث العلمي ويقوم بدراسة تطور مستوى الإنتاج ووزن وقياس كفاية وفاعلية المشروعات الاجتماعية وبه تتضح عوامل النجاح والفشل.

التقويم أداة للكشف عن حقيقة تأثير مشروعات وبرامج التنمية:

-يرتبط التقويم بالتخطيط ارتباطاً وثيقاً وهو الخطوة الأخيرة للتخطيط الاجتماعي.

- ويمكن تعريف التقويم بأنه مجموعة من الإجراءات العلمية التي تهدف إلى تقدير مايبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة في ضوء ما اتفق عليه من معايير وما وضع من تخطيط مسبق والحكم على فاعلية هذه الجهود ، وما يصادفها من عقبات وصعوبات في التنفيذ بقصد تحسين الأداء، ورفع درجة الكفاءة الإنتاجية بما يساعد على تحقيق الأهداف لم يُحدَدَ مفهوم التقويم تحديداً واضحاً ، أو تعددت تفاسيره واتسمت بالغموض والبعد عن الدقة ، ويُعرف بأنه ملاحظة دقيقة لشيء معين بقصد حصر الصفات المتعددة المميزة له او يُعرف بأنه الحكم المصحوب بالنقد.

ويشير قاموس ويبستر إلى أن كلمة evaluatian تعنى تحديد قيمة الشيئ أو كمه ذلك لان كلمة evaluatian مشتقة من كلمة value وتعنى القيمة او المنفعة.

-ونجد في مختار الصحاح قوَم الشيء تقويما فهو قويم اى مستقيم ، وقولهم ما قومه اى ما عدله.

- ويمكن القول إن التقييم هو المرحلة الاولى من التقويم (معرفة الوضع الحالي للبرنامج) و أن التقويم هو المرحلة اللاحقة للتقييم (تحسين وتعديل المستوى الحالي للبرنامج) .

خصائص عملية التقويم :

1-التقويم عملية مستمرة لاتكون في نهاية البرنامج بل ملازمة للبرنامج منذ بداية التفكير فيه.

2-التقويم عملية تعاونية يشارك فيها الاختصاصيون في كل الحقول المعنية فهو بحاجة إلى تعاون المقوم نفسه والمسؤول عن البرنامج والمستفيدين.

3-التقويم عملية شاملة وهو اشمل معنى من القياس لأنه يشمل القياس مضافاً إليه إصدار حكم معي .

4-التقويم عملية ايجابية فهو ليس مجرد معرفة جوانب الضعف والقوة ومعرفة المعوقات بل يتضمن التدخل.

5-التقويم عملية إدارية وإشرافية فالجهات الإدارية تهتم باجراء دراسات عامة للتقويم الادارى والفني لقياس كفاءة الأجهزة الحكومية .

6-التقويم ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة لتحسين البرنامج او المشروع فنتائج التقويم تستخدم في تحسين وتطوير البرنامج أو المشروع أو حذف بعض الأنشطة او استبدالها بأخرى إذا لزم الأمر.

ضمانات نجاح برنامج التقويم :

1-البدء بتحديد الأهداف المراد تحديدها في البرنامج موضع التقويم.

2-إن تتم عملية التقويم في إطار الظروف المحيطة (الإمكانات المتاحة).

3-إن تتعدد وسائل التقويم بما يناسب أغراض التقويم ومجالاته.

4-البرنامج التقويمي الناجح هو الذي ينفذه أشخاص مدربون قادرون على مراعاة التعليمات ومراعاة الأصول العلمية في القياس واستخلاص النتائج.

5-التحفظ في تفسير نتائج التقويم والاعتماد على التحليل الاحصائى الذي يضمن استبعاد العوامل الذاتية.

6-التحفظ في عمل المقارنات بين النتائج المختلفة للتقويم نظراً لاختلاف الظروف التي أجريت فيها.

7-مراعاة اختيار الموعد والمكان المناسبين لإجراء التقويم والتأكد من وجود الأشخاص الذين يعنيهم التقويم.

8-أن يجرى التقويم في ضوء إمكانات المؤسسة ومواردها المالية ، ومراعاة القيم والتقاليد الخاصة بالمجتمع .

القواعد الأساسية للتقويم:

1- تتركز عمليات التقويم على المنفعة والاستخدام.

2- يجب إن يكون المقومون مدربين أكفاء.

3- إن الاستجابة السريعة والظرفية حقيقة ملحة وضرورية لممارسة تقويم فعال واخلاقى.

4-إن إدراك القوة المحتملة للتقويم الخلاق يتطلب منذ البداية إدراك الأنماط الروتينية لردود الفعل التي تحدد إنفاذ البصيرة ثم الرغبة في التحرك وتخطى العقبات وابتداع طرق جديدة لصنع الأشياء.

5- إن يكون المقومون الأكفاء على استعداد للقيام بادوار متعددة (مستشارين – مراقبين –إداريين) .

6-إن الأسلوب الذي ينتهجه المقوم هو جزء من الأجزاء التي تميز كل عملية تقويم عن الأخرى وتجعلها فريدة في نوعها.

المعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها المقومون:

1-المعارف والمهارات الأساسية:

-تصميم البحث التجريبي وشبه التجريبي.

-طرق الانحدار والارتباط .

-طرق اختيار العينات.

-منهجية أنواع البحث الاجتماعي.

-الإحصاء الوصفي والتحليلي.

-المقاييس النفسية وتطبيق الاختبارات.

-طرق تقويم البرامج.

-مصادر الأدب التربوي الرئيسية المفيد للمقومين.

-الأسس الرئيسية للتربية والعلوم الاجتماعية المقدرة على الاستجابة لعمليات القياس والتقويم.

-تحضير (جمع) البيانات وتحليلها.

-معرفة أساليب صياغة الأهداف وأنماط الأداء.

المعارف والمهارات الإضافية :

-تحليل الجدوى الاقتصادية.

-المعايير المهنية القانونية لممارسة المهنة.

-تحليل المحتوى (المضمون) .

-منهجية دراسة الحالة.

الخبرات الميدانية الموجهة لعملية التقويم:

-المعارف والمهارات الرئيسية.

-المقدرة على إجراء المقابلات.

-أساليب ضبط نوعية المعلومات المجموعة وتحليلها .

-المقدرة على تطبيق أساليب الملاحظة وأساليب تسجيلها بدقة.

-العمليات الميدانية.

-المهارات التوضيحية.

-الأخلاقيات المهنية .

-ضبط الانفعال الشخصي.

المعارف والمهارات الإضافية :

-تحليل العمل.

-إجراء مشاريع ومقترحات البحوث.

-المهارات الإدارية .

-مهارات العلاقات العامة

الشروط الواجب توافرها في المقوم الناجح الفعال:

-هدوء الأعصاب.

-السلوك الحسن.

-الثقة بالنفس .

-الشخصية القوية.

-الحكم على الأشياء بطريقة صائبة.

-التأثير والفاعلية.

-مهارة استغلال الفرص المتاحة.

-الصبر وقوة الاحتمال العملية.

الأدوار التي يقوم بها اخصائى التقويم:

1-دور الاخصائى الذي يستطيع تحديد الملامح المشتركة للبرنامج المقصود تقويمه حيث يجب إن يكون باستطاعته:

-التعرف على حالات اتخاذ القرار المناسبة.

-التزود بالمعلومات الملائمة في الوقت المحدد.

-تحديد المعايير التي ستستخدم لاتخاذ القرار (الزمن – المال – التجهيزات) .

المشاركة في تقديم تقارير عن الأنشطة.

2- لدور الفني للمقوم (جمع المعلومات – تحويل المعايير النظرية إلى إجراءات ونماذج ومقاييس – تحليل البيانات وتفسيرها) .

3-الدور الادارى للمقوم (اتخاذ القرار – التخطيط – التشجيع – التنسيق - تامين اتصالات فعالة) .

تقويم البرامج والمنظمات

أنواع المنظمات التي تتطلب التقويم:

1-منظمات الرعاية الصحية والتي تقدم العديد من الخدمات لمرضاها وعملائها وتتكلف تلك الخدمات مبالغ مالية كبيرة لذا يجرى التقويم لمعرفة كفاءة تلك الخدمات ومدى جدواها.

2-منظمات العدالة الجنائية والتي تشجع برامج التقويم.

3-منظمات (مؤسسات) التعليم والتدريب والتي تتطلب استخدام أساليب مختلفة للتقويم.

4-المنظمات والمؤسسات التعليمية التجارية كبرامج التدريب المستخدمة في كل أنواع الإعمال وتقويمها باستمرار ومن وقت لأخر لضمان جودتها .

5-منظمات الإدارة العامة التي تدعم العديد من برامج الخدمات .

6-المؤسسات والمراكز الاجتماعية وتستخدم التقويم للتأكد من كفاءة الخدمات التي تقدمها لعملائها والمستفيدين منها ومدى رضا المستفيدين عن تلك الخدمات.

7-مؤسسات الخدمات المساندة كتلك التي تساعد الإفراد في حالة الطوارئ وتشمل ضحايا الجريمة والحروب وهى في حاجة للتقويم للوقوف على مدى كفاءة برامجها.

أسباب تقويم البرامج:

1)الابقاء على متطلبات الاعتماد والإجازة خاصة في المؤسسات التعليمية.

2)المحاسبة والتمويل فهناك العديد من المؤسسات التى تمنح تمويلا للمشروعات الاجتماعية وتشترط اجراء عملية التقويم.

3)الإجابة عن طلبات حول بعض المعلومات.

4)إصدار القرارات الإدارية يتطلب الاعتماد على البيانات التقويمية.

5)الحصول على معلومات لتحسين الممارسة.

6)معرفة التأثيرات غير المقصودة للبرنامج .

أسباب أخرى للتقويم :

1.مدى صحة طريقة الانجاز.

2.التعرف على مدى نجاح الجهود المبذولة.

3.مقارنة النفقات بالانجاز.

4.جمع معلومات جديدة تفيد في التخطيط.

5.التعرف على نقاط القوة والضعف.

6.جعل الغير يستفيد من خبرة الأخرين.

أنواع التقويم ونماذجه:

حينما نتحدث عن أنواع التقويم أو أنماطه فإننا نشير إلى عمليات مختلفة وأشخاص متنوعين وبرامج ومشروعات تتعرض للتقويم، والاختلاف بين نمط وأخر

هو اختلاف في موضوع التقويم ، وطريقة تطبيق العمليات التقويمية, وأنماط مايتخذ من قرارات وتتمثل أهم هذه النماذج في :

1-نموذج سيب cipp الذي وضعه ستافليم وتشير رموزه المختصرة إلى السياق والذي يشير إلى العمليات المتضمنة في اختيار الأهداف, والى المدخل والذي يشير إلى تقويم عدد من الاستراتيجيات البديلة، والى تقويم العملية التي تتضمن تنفيذ الاستراتيجيات والى التقويم الناتج والذي يتناول في الأساس ما إذا كانت الأهداف قد تحققت وبأية درجة.

2-نموذج (dem) الذي وضعه بروفس (provus) وهو نموذج تقويم التعارض والذي يتطلب اتخاذ قرارات لتحديد الفروق والتعارضات بين المعايير والأداء الفعلي.

3-نموذج بيرت (pert) وهو يعنى أسلوب مراجعة وتقويم البرامج ويركز على متابعة البرامج إثناء التنفيذ.

4-نموذج (cse) ويهتم بمن يتخذون القرار والتقويم هو تحديد القرارات التي يجب إن تتخذ.

الأنواع الشائعة للتقويم:

يقسم البعض التقويم حسب طريقتين الاولى طبقاً لنوع الأسئلة التي تم الاستفسار عنها والثانية طبقاً لغرض التقويم.

-ويمكن تصنيف الأسئلة إلى (الحاجة – العملية – الناتج –الكفاءة).

1-تقويم الحاجة ويعد المرحلة الاولى لتوفير المعلومات التي تتصل بمدى مواجهة هذه البرامج لأهدافها ويسعى للإجابة على التساؤلات الآتية لتقدير الحاجة .

-ما هو الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع

-ماهى الحاجات المحددة لهذا المجتمع والمتعلقة بنوع البرنامج موضع الاهتمام

-ماهى أنواع الخدمة المرجح أن تكون جذابة لهذا المجتمع

2-تقويم العملية

ويحاول الإجابة على الأسئلة الآتية:

-هل يخدم البرنامج عددا كافيا من الإفراد.

-هل يعتبر العملاء ممثلين للمجتمع.

-إلى اى مدى يتم اتصال أعضاء المنظمة بالعملاء.

-هل العبء الملقى على الموظفين يقابل ماهو مخطط له.

-هل الاختلافات في الجهود بين أعضاء المنظمة قديمة أم جديدة.

3-تقويم الناتج وهو مرحلة متأخرة ويركز المقومون على الناتج الذي أنتجه العاملون:

4-تقويم الكفاءة ويطرح المقومون في هذا الجانب الأسئلة التالية :

-هل حقق البرنامج نجاحه بتكلفة معقولة.

هل تحققت الموارد المالية التي خُصصت للبرنامج.

هل حقق البرنامج مستوى أفضل من النجاح.

ثانياً : أنواع التقويم بحسب الشمولية:

أ-التقويم المكبر(الكلي): ويهتم بتناول مخرجات النظم ككل وعلاقاتها بأهداف السياسة العامة للنظام

ب-التقويم المصغر (الجزئي) ويهتم بما يجري داخل البرنامج أو الحالة التي يجري تقويمها دون ربطها بإطار أكبر، كأنواع وأساليب التقويم المطبقة في وزارات التربية والتعليم .

ثالثاً : أنواع التقويم بحسب درجته الشكلية:

أ- التقويم الرسمي

ب- التقويم غير الرسمي

ويري البعض أن التقويمين يتعلقان بمسألة "العلمية والموضوعية"، وأن النوع الثاني (غير الرسمي) يمارسه الناس بشكل عام ويعتمد على الانطباعات لاستخلاص النتائج، ولذا يجب الاعتماد على نتائج التقويم العلمية الموضوعية (التقويم الرسمي).

رابعا : أنواع التقويم بحسب المعلومات والبيانات:

1- التقويم الكمي:ويعتمد على النتائج الكمية (الرقمية) لأدوات القياس الشكلية كالاستفتاءات، مع الاعتماد على الأساليب الإحصائية في تحليل نتائج هذه الأدوات.

2- التقويم النوعي: ويعتمد على الملاحظات والآراء والانطباعات الشخصية لإكمال الصورة للبرنامج

خامساً : أنواع التقويم بحسب القائمين به :

أ-التقويم الداخلي

ب- التقويم الخارجي

وهناك من يرى أن التقويم يكون داخليا إذا كان المقومون من داخل المشروع الذى يتم تقويمه، ويكون خارجيا إذا كان على العكس من ذلك.

-ولكن ذهب آخرون إلى أن النوع الأول يمكن أن يستخدم عند إجراء التقويم التطويري، أما النوع الثاني فيستخدم عند إجراء التقويم النهائي ويمكن إضافة التقويم الداخلي والخارجي حيث يضم فريق التقويم بعض المعنيين بالبرامج والبعض الآخر ممن لا علاقة لهم به للجمع بين مزايا الجانبين في تقويم البرنامج بشكل سليم.

سادساً : أنواع التقويم بحسب الامتداد المكاني:

أ-التقويم الواسع:الذي يتناول البرنامج بكامل رقعته المكانية.

ب-التقويم المحلي (الضيق): الذي يتم حصره في منطقة واحدة

سابعاً : أنواع التقويم بحسب طبيعة معالجة البيانات:

أ- التقويم الوصفي

ب- التقويم المقارن

ج- التقويم التحليلي

ويقصد بالتقويم الوصفي : الجداول والأشكال البيانية الوصفية التي يقوم المقوم بالاعتماد عليه في وصفه بعد جمع البيانات المطلوبة.

وبعد عملية الوصف ينتقل المقوم إلى العمليات الأكثر تعقيدا عن طريق مقارنة النتائج التي أسفر عنها تقويم البرنامج (موضوع التقويم) بنتائج عمليات تقويمية أجريت للبرنامج نفسه .

ثامناً : أنواع التقويم بحسب الموقف من الأهداف :

1-التقويم المعتمد على الأهداف.

2-التقويم بعيدا عن الأهداف.

ويرجح الكثير من المقومين أن يكون التقويم لأي برنامج في ضوء أهدافه ، وان ظهر أيضا من يهاجمه على اعتبار أن الأهداف المعلنة قد لا تعبر عن الأهداف الحقيقية ومن ثم لا بد من تقويم الأثر الفعلي للبرنامج .

تاسعا : أنواع التقويم بحسب فلسفته:

1-التقويم التقليدي (التجريبي).

2-التقويم المتطور (الإجرائي).

ويوصف التقويم التقليدي بالنموذج النباتي الزراعي لاعتماده على الأسلوب العلمي البحت، وبالرغم من دقته العلمية إلا أنه تعرض في التربية إلى نقد كثير لأنه يتعامل معها كموضوع بسيط (كنمو نبتة)، كذلك يعتمد كثيرا على الحجم الصغير للعينات في حين ينبغي أن يكون نظرة كلية شاملة لا نظرة ميكروسكوبية.

ولذا ظهر النوع الشامل للتقويم الذي يأخذ في الاعتبار جميع الآثار المترتبة على البرنامج والظروف المحيطة به الذي أطلق عليه "ستيك" أسم التقويم الاستجابي وهو النوع الذي يهتم بآثار البرنامج أكثر من أهدافه ويستجيب لحاجات الجمهور وأطلق آخرون عليه "التقويم التنويري" بمعنى أنه يهدف إلى فهم وتسجيل المعطيات عن طريق فحص خلفيات البرنامج وتطبيقاته .

أهداف التقويم ومراحله

أولاً أهداف التقويم:

ليس الهدف من التقويم المقارنة بين أداء الموظفين داخل المؤسسة, أو مقارنة الخدمات التي تؤديها المؤسسات ببعضها البعض يتمثل الهدف من التقويم في تهيئة

الظروف والعوامل التي تساعد على نمو وتقدم أعضاء الجماعة (البرنامج) كأفراد وكجماعات، وكذلك الأخصائي والمشرف والمؤسسة وميدان الخدمة المقدمة نفسها وتتمثل أهداف التقويم فيما يلي :

1-معرفة مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها وأغراضها :

تقوم المؤسسات الاجتماعية الأهلية والحكومية بإنفاق الكثير من الأموال لتنفيذ برامجها الموضوعة لخدمة عملائها ؛ لذلك فمن الضروري معرفة مدى التقدم الذي تحققه المؤسسات في تحقيق أهدافه وكذلك التعرف على مواطن القوة التي ساعدت المؤسسة في تحقيق أهدافها وكذلك التعرف على مواطن الضعف التي تقف عقبة في سبيل تحقيق الأهداف يترتب على ذلك أن التقويم يساعد على المؤسسات على تأدية مسئولياتها تجاه الأفراد والجماعات في المجتمع.

2-تحسين البرنامج :

يستخدم التقويم كوسيلة للتحسين المستمر للبرنامج من ناحية استغلال الموارد والإمكانات الموجودة في:

1-المؤسسة.

2- البيئة.

3- محتويات البرنامج نفسه .

4-الطريقة المستخدمة لوضعه وتصميمه وتنفيذه.

فالتقويم هو محاولة لتطبيق الطريقة العلمية أو الأسلوب العلمي لمعرفة مدى ملاءمة ونجاح عمليات وضع وتصميم البرنامج وأوجه نشاطه بالنسبة لحاجات ورغبات الأفراد الجماعات.

3-الاحتفاظ بمرونة البرنامج:

يتميز الأفراد والجماعات والمجتمعات بالتغير والاختلاف وعلى ذلك فالبرامج التي تفي بالاحتياجات اليوم قد لا تكون ملاءمة لاحتياجات الغد.

- لا يتم معرفة ملاءمة البرنامج إلا من خلال التقويم ومن خلال التقويم يمكن التعديل للبرنامج الذي يساعد على الاحتفاظ بمرونة البرنامج.

4-التقويم عملية مفيدة لنمو الأخصائيين أو الموظفين المشتركين فيه :

يتطلب التقويم معرفة الأخصائيين بالكثير من المعلومات عن حاجات الأفراد والجماعات المتغيرة, وكذلك العوامل المختلفة التي تؤثر في الأفراد والجماعات والمجتمعات.

- يتطلب التقويم أيضاً مهارات وخبرات خاصة في استخدام المقاييس والمعايير الموضوعية لعملية التقويم .

كل ما سبق يعطي فرصة للأخصائيين المشتركين في عملية التقويم للنمو واكتساب الخبرة والمعرفة.

5-التقويم ضروري لشرح الوظيفة الاجتماعية للمؤسسة :

-يطلب بعض أفراد المجتمع معرفة المستويات المختلفة للخدمات التي تقدم للعملاء من خلال المؤسسة وموظفيها .

-لا يمكن معرفة مستويات الخدمات إلا من خلال التقويم الشامل للنواحي المختلفة التي تتعلق بالمؤسسة وتأديتها لوظائفها.

6-التقويم وسيلة ضرورية لاختبار مبادئ العمل مع الأفراد والجماعات والمجتمعات :

-يجب اختبار المبادئ والنظريات التي تستخدم عند العمل مع الأفراد والجماعات والمجتمعات في الخدمة الاجتماعية وذلك للتأكد من صلاحية استخدامها كقواعد استرشادية وهذا هو أحد فوائد عملية التقويم

ثانياً مراحل التقويم :

-تختلف مراحل تقويم البرنامج أو المشروع من مُقوم إلى أخر تبعا لنوع البرنامج أو المشروع الذي يتم تقويمه، ولطبيعته والظروف المحيطة به.

-بالرغم من اختلاف مراحل التقويم إلا أن هناك مراحل ثابتة تقريباً يتم التقيد بها من قبل المقومين وتتمثل:

1-مرحلة الإعداد.

2- مرحلة التنفيذ.

3-مرحلة التقويم النهائي.

- وتحتوي كل مرحلة من المراحل الثلاث على على مجموعة من الأسئلة التي تجيب على ثلاث متغيرات أساسية هى(الإنجاز – الفاعلية – الكفاءة) وسوف تناول تلك المراحل فيما يلي :

1-مرحلة الإعداد :

وتتحدد أهداف مرحلة الإعداد في التحقق من مدى مسايرة أهداف المشروع لاحتياجات المجتمع وتتضمن هذه المرحلة :

أ-الحملات الإعلامية للمشروع والموجهة للرأي العام

ب- اختيار هيئة العاملين بالمشروع بطريقة وبمواصفات تناسب طبيعة المشروع

الإطار العام للتقويم في مرحلة الإعداد ويتمثل في الأسئلة التالية :

أ- الإنجاز

-ما هى المحاولات التي بذلت لتوفير كادر من العاملين الأكفأ للعمل بالمشروع؟

-ما هى الإمكانات المتاحة للمشروع؟

-ما مدى توافق خطة المشروع مع الأهداف والإمكانات؟

-ما هى المعايير التي تصلح أساساً للتقويم؟

-ما هى تكلفة إعداد العاملين بالمشروع من ناحية الوقت؟

-ما هى الجهود التي بذلت لتوفير الموارد اللازمة لاستمرار المشروع؟

-ما مدى التقدم الذي تم إحرازه في تنمية العاملين وتوفير المعلومات؟

-ما هى الجهود التي بذلت لتصميم خطة التنفيذ, والمراجعة, والمقابلات مع الخبراء؟

-ما هو الإنجاز الذي تم في تحديد قواعد ومعايير قياس مدى سير المشروع في خطته المرسومة؟

ب- الفاعلية

-ما مدى توظيف الطاقات البشرية؟

-هل هناك حاجة للجوء للتدريب التحويلي لبعض المشاركين؟

-هل تتوافر قاعدة معلومات وبيانات عن خطة العمل بالمشروع؟

-إلى أي مدى يمكن اعتبار البرنامج قد حقق أهدافه؟

-إلى أي مدى يمكن اعتبار أن خدمات البرنامج أشبعت الاحتياجات؟

-هل هناك وظائف شاغرة، وكم منها يمكن شغله بالإنابة؟

-إلى أي مدى تم تحديد خطة المشروع بشكل يضمن وضوح الأهداف والطرق البديلة لإنجاز الأهداف؟

-ما درجة تصميم مشروع الميزانية ,وما مدى توافق الإجراءات المالية مع خطوات الإنجاز في المشروع؟

-ما مدى التزام واضعي الخطة بالأطر القانونية ذات العلاقة بالمشروع؟ هل تم تحديد وظائف ومسئوليات العاملين بالمشروع بشكل يتماشى مع تخصصاتهم وأهداف الإنجاز في المشروع؟

ج- الكفاءة

-ما هى تكلفة إعداد العاملين بالمنظمة مقارنة بالإستراتيجية الأخرى لإعدادهم؟

-ما هي علاقة التكلفة الحالية بالتكلفة المشابهة للمشروعات المشابهة التي تم تنفيذها؟

-إلى أي مدى تتفق رواتب العاملين مع المهام الموكلة إليهم في ضوء الأعمال المشابهة في المجتمع؟

-ما هى العلاقة بين إنجازات المشروع وفاعليته؟

-إلى أي مدى توجد ازدواجية في وظائف العاملين مما يؤدي التوتر والصراع؟

-إلى أي مدى يستطيع العاملون التفرقة بين أهداف المشروع الحالي وأهداف المشروعات الأخرى؟

2-مرحلة التنفيذ :

تتحدد أهداف تلك المرحلة منذ بداية الاتصال بالمستفيدين، أو بداية الدخول في تنفيذ إطار وخطة المشروع تركز أهداف هذه المرحلة على التعرف على الجوانب

الإيجابيـة والجوانـب السـلبية أو الجوانـب المعوقـة للـمشروع ويتمثـل الإطـار العـام للتقويم في مرحلة التنفيذ في الأسئلة التالية:

أ-الإنجاز:

-ما هى تكلفة إنجاز المشروع من حيث الوقت والجهد والمال؟

-ما هو معدل الأداء بالنسبة لوقت العمل المسوح به لإجراء العمل؟

-ما هى الجهود المبذولة في العمليات الإدارية؟

-هل هناك جهود بذلت لإيجاد موارد جديدة؟

-ماهى الاستراتيجيات البديلة التي تم استخدامها في حال فشل البرنامج الأصـلي في تحقيق الأهداف؟

ب-الفاعلية:

-إلى أي مدى تم تمثيل المجتمع في المشروع؟

-وما مدى مسايرة المشروع لتوقعات المجتمع؟

-ما هي توقعات العملاء في ضوء معرفتهم بالمشروع؟

-ماهى فاعلية الاستراتيجيات التي استخدمت في ضوء الإستراتيجية الأخرى البديلة؟

-ما هى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأخـرى ذات العلاقـة في المجتمـع؟ ومـا مدى توافق المشروع مع هذه المؤسسة؟

-ماذا كانت استجابة المؤسسات الأخرى بالمجتمع عند تحويل بعض العملاء إليها؟

ج- الكفاءة

-ماهو الوقت الذي استخدمه العاملون لتحقيق الأهداف؟

-ما هى تكلفة الأدوات المعاونة لتحقيق أهداف المشروع؟

-هل تم تحديد الوظائف والأدوار للعاملين في المنظمـة بمـا يحقـق اكـبر قـدر مـن التماسك والتساند أثناء تحقيق الأهداف؟

-هل كانت أدوات ووسائل الاتصال بالعملاء في المجتمع فعالة؟ وهل هناك فئات من العملاء استفادت أكثر من غيرها؟

-هل السمات الشخصية للعاملين كانت لتحقيق أهداف التنفيذ؟

3- مرحلة التقويم النهائي :

وينصب التقويم في هذه المرحلة على قياس كافة أبعاد المشروع ومدى النجاح أو الفشل الذي انتهى إليه، وما هى الأهداف النهائية التي حققها

ويتمثل الإطار العام للتقويم في مرحلة التقويم في الأسئلة التالية:

أ-الإنجاز:

-ما هى التكلفة المالية لإتمام المشروع؟

-ما هى الجهود التي وجهت لمتابعة كافة مراحل المشروع؟

-وما هى ردود أفعال العملاء؟

ب- الفاعلية :

-ما هى الأهداف التي أضافها المشروع؟

-هل تحققت نتائج لم تكن في الحسبان؟

-ما مدى فاعلية المشروع الحالي مقارنة بالمشروعات الأخرى؟

-كيف كان تأثير برامج المشروع في مقابلة احتياجات المجتمع، وخاصة العملاء؟

ج-الكفاءة :

-ما هى تكلفة المشروعات الأخرى؟ و ما هى استراتيجياتها التي كان من الممكن إن تحقق نقس أهداف المشروع الحالي؟

-ما هى العلاقة بين تكلفة تنفيذ المشروع والنتائج النهائية له؟

-ما موقف تكلفة المشروع الحالي من النتائج النهائية له؟

-هل يمكن أن تتحقق نفس النتائج التي انتهى إليها المشروع ولكن بتكلفة أقل؟

التخطيط لأجراء التقويم

ترجع عملية التقويم إلى الطلب الذي قد ينشا من عدة مصادر مختلفة منها موظفي البرنامج أنفسهم، أو من متعهدي البرنامج (أي القائمين على تمويله).

وبغض النظر عن مصدر طلب التقويم ؛ فإن المقُومين في حاجة إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بالبرنامج والتي في ضوئها يقررون امكانية إجراء التقويم من عدمه.

خطوات تخطيط التقويم:

لكي يتم التقويم ويحقق أهدافه فلابد إن يتم وفق خطوات محددة وتتمثل تلك الخطوات في ست خطوات وهى :

1-تحديد الأشخاص ذوي العلاقة.

2-الترتيب لعقد اجتماع تمهيدي.

3-تحديد قابلية تقويم البرنامج.

4-فحص البحوث والدراسات السابقة.

5-تحديد الإجراءات المنهجية.

6-تقويم الخطة المكتوبة.

وسنتناول تلك الخطوات فيما يلي :

1-تحديد الأشخاص ذوي العلاقة:

يعد تحديد الأشخاص ذوي العلاقة هو أول ما يقوم به المقوم, وهم الأشخاص المهتمون بالبرنامج والذين قد تتأثر حياتهم به.

الأشخاص ذوي العلاقة

هم الأشخاص العاملون في البرنامج بصورة شخصية، والذين يستمدون دخلهم أو جزء من دخلهم من البرنامج, وقد يتأثر مستقبلهم أو حياتهم كلها من كفاءة البرنامج.

والأشخاص ذوي العلاقة أيضاً هم العملاء أو المستفيدين أساساً من خدمات البرنامج.

ومن الأشخاص ذوي العلاقة أيضاً ممولي البرنامج.

2-الترتيب لعقد اجتماع:

قبل أن يبدأ المقوم عمله في مباشرة عملية التقويم لابد إن يلتقي الأشخاص ذوي العلاقة للحصول على إجابات للأسئلة التالية:

1-من يريد التقويم؟ والحالة النموذجية في ذلك أن يكون متعهدو البرنامج أو الموظفين هم من يريدون التقويم وفي هذه الحالة يتعامل المقومون مع أشخاص يتفهمون طبيعة التقويم.

2-ما نوع التقويم المرغوب فيه؟ فمصطلح التقويم لايعني نفس المعنى لكل من الموظفين والمتعهدين؛ فالموظفين يريدون تقويماً يساعدهم على تحسين وتعديل البرنامج (التكويني), بينما يرغب المتعهدون في التقويم الختامي وواجب المقومون هو مساعدة الأفراد ذوي العلاقة في تحديد أفضل نوع من التقويم يقابل رغباتهم.

3-لماذا يريدون التقويم؟ فغالبية المتعهدين يرغبون في التقويم لإشباع رغبات المسئولين، والحفاظ على المكاسب السياسية للبرنامج .

وواجب المقومون وضع أولوية لتحديد الأسباب المرغوبة للتقويم ومنها موقف الجماعات المعارضة للبرنامج داخل المشروع وما هى أهدافهم؟؛ وهل هناك تعهد حقيقي من موظفي ومتعهدي البرنامج في استخدام نتائج التقويم في تحسين عملية اتخاذ القرار.

4-متى يريدون إجراء التقويم؟فلابد أن يكون المقوم على وعي بالوقت المطلوب فيه إنهاء التقويم، وأن يكون المقوم على علم بأن هناك عوامل موقفية تؤثر في عملية التقويم.

5-ما هى المصادر المتوافرة؟ فالتقويم الداخلي يختلف عن الخارجي من حيث المصادر المالية اللازمة.

3-تحديد قابلية تقويم البرنامج :

وفي هذه الخطوة يتم تحديد ما إذا كان التقويم يجب أن يتم أم لا، أي تقديم مبرر لإجراء عملية التقويم.

وبعد مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة لجمع المعلومات يتحدد القرار سواء بالتنفيذ أو بعدم التنفيذ .

4-فحص الدراسات والبحوث السابقة :

على المقوم الإلمام بالبحوث التي أجريت قبل تطوير مناهج البحث وأدواته على المقوم إن يتعلم من تجارب الآخرين (النجاح والفشل) .

الفصل الثاني
المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها من منظور الخدمة الاجتماعية ومدى فاعلية عمل الأخصائي الاجتماعي فيها

الفصل الثاني
المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها
ومعوقاتها من منظور الخدمة الاجتماعية
ومدى فاعلية عمل الأخصائي الاجتماعي فيها

يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع اقامتها وكذلك المشاريع المتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة.

ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. ويأتي الاهتمام المتزايد – على الصعيدين الرسمي والأهلي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة ، يقل حجم الاستثمار فيها كثيراً بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.

وقد وجدت هذه المشروعات مختلف أشكال الرعاية والمساندة، من القطاعين العام والخاص لمساهمتها الكبيرة في قطاع الصناعة، فعلى سبيل المثال تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90 % تقريباً من المنشآت في العالم وتوظف من (50% - 60%) من القوى العاملة في العالم فكان لابد من توفير الدعم بمختلف أشكاله لهذه القطاعات الحيوية نظراً لأهميتها، وحتى تتخلص من أهم العقبات التي تواجه

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألا وهي عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها. فالبنوك التجارية تسهم عادةً بالمشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القروض لها، بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة.

وتعتبر المعاملة التفضيلية التي تحصل عليها المشروعات الصناعية الكبيرة الدافع الرئيس لاستحداث برامج ضمان مخاطر القروض بهدف تسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة، وتمكينها من الحصول على التسهيلات الائتمانية عن طريق ضمان مخاطر هذه القروض لدى البنوك والمؤسسات المالية، مما يؤدي إلى زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات لشريحة أوسع من المستثمرين وأصحاب المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الذين لا تتوافر لديهم الضمانات التقليدية الكافية، ويؤدي ذلك إلى نمو هذه المشروعات وتطورها واستمراريتها.

تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

بات في حكم المؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا بالإضافة إلى أن كلمة "صغيرة" و"متوسطة" هي كلمات لها مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع لآخر حتى في داخل الدولة.

فقد أشارت احدى الدراسات الصادرة عن معهد ولاية جورجيا بأن هناك أكثر من (55) تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في (75) دولة ويتم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على مجموعة من المعايير منها عدد العمال، حجم رأس المال، أو خليط من المعيارين معاً، وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم المبيعات أو معايير أخرى.

فالبنك الدولي على سبيل المثال يعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام معيار عدد العمال والذي يعتبر معياراً مبدئياً، وتعتبر المنشأة صغيرة إذا كانت توظف أقل من 50 عاملاً وهناك العديد من دول العالم التي تستخدم هذا المعيار لتعريف

المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا وفرنسا تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى 500 عامل، في السويد لغاية 200 عامل، في كندا واستراليا حتى 99 عاملاً، في حين أنها في الدنمارك هي المنشآت التي توظف لغاية 50 عاملاً.

إن استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمتاز بعدد من المزايا منها:

-يسهل عملية المقارنة بين القطاعات والدول.

-مقياس ومعيار ثابت وموحد Stable Yardstic، خصوصاً أنه لا يرتبط بتغيرات الأسعار واختلافها مباشرة وتغيرات أسعار الصرف.

-من السهولة جمع المعلومات حول هذا المعيار.

وهناك دول أخرى تستخدم حجم رأس المال لتعريف المشروع الصغير والمتوسط، مما يؤدي إلى صعوبة المقارنة بين هذه الدول لإختلاف أسعار صرف العملات.

خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

إن لهذه الصناعات دور لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني، وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر أحد أهم روافد العملية التنموية. وعلى الرغم من الجدل القائم حول قدم أو حداثة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فقد تبين أن هذه الصناعات قديمة لأنها كانت النواة والبداية لحركة التصنيع فعلى سبيل المثال إن شركة بينيتون للألبسة (United Colors of Benetton) بدأ صاحبها بالعمل على ماكنة خياطة واحدة في مدخل العمارة التي يسكنها وكان يجمع بواقي القماش من المصنع ويحيكها على شكل ملابس جاهزة.

وما توصلت إليه من هذه المشروعات تطور واتساع، وهي كذلك جديدة من حيث استحواذها على الاهتمام الأكبر من جانب المهتمين بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وعلى الرغم من هذا التباين في ترتيب الأولوية التي تتمتع بها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها تستحوذ على خصائص معينة تميزها عن غيرها من الصناعات، وهي كما يلي:

1-مالك المنشأة هو مديرها، إذ يتولى العمليات الإدارية والفنية، وهذه الصفة غالبة على هذه المشروعات كونها ذات طابع أسري في أغلب الأحيان.

2-انخفاض الحجم المطلق لرأس المال اللازم لإنشاء المشروعات الصغيرة وذلك في ظل تدني حجم المدخرات لهؤلاء المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3-الاعتماد على الموارد المحلية الأولية، مما يساهم في خفض الكلفة الانتاجية وبالتالي يؤدي إلى انخفاض مستويات معامل رأس المال/العمل.

4-ملاءمة أنماط الملكية من حيث حجم رأس المال وملاءمته لأصحاب هذه المشروعات، حيث أن تدني رأس المال يزيد من اقبال من يتصفون بتدني مدخراتهم على مثل هذه المشروعات نظراً لانخفاض كلفتها مقارنة مع المشروعات الكبيرة.

5-تدني قدراتها الذاتية على التطور والتوسع نظراً لإهمال جوانب البحث والتطوير وعدم الاقتناع بأهميتها وضرورتها.

6-الارتقاء بمستويات الادخار والاستثمار على اعتبار أنها مصدراً جيداً للإدخارات الخاصة وتعبئة رؤوس الأموال.

7-المرونة والمقدرة على الانتشار نظراً لقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف من جانب مما يؤدي إلى تحقيق التوازن في العملية التنموية.

8-صناعات مكملة Subcontractors للصناعات الكبيرة وكذلك مغذية لها.

9-صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية، نظراً لارتفاع كلفة هذه العمليات وعدم قدرتها على تحمل مثل هذه التكاليف.

10-الافتقار إلى هيكل اداري، كونها تدار من قبل شخص واحد مسؤول إدارياً ومالياً وفنياً.

11-تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها في الصناعات الكبيرة.

يلاحظ مما تقدم أن خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها ما هو سلبي ومنها ما هو ايجابي، غير أن الجوانب السلبية في هذه المشروعات لا ترجع إليها مباشرة بقدر ما هي مرتبطة بالمشكلات التي تواجهها وهوما سيتم تفصيله أيضاً في هذه الورقة أما ما يجب التأكيد عليه هنا فهو أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها الاستمرار

مدة طويلة دون تحقيق أرباح، ولكنها سرعان ما تنهار حين تواجهها دفعة مالية حرجة لا تقبل التأجيل، ولذلك فإن التدفقات النقدية المباشرة لمثل هذه المشروعات أكثر أهمية من حجم الربح أو عوائد الاستثمار.

دور ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الوطنية:

جرت العادة أن يتم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير رئيسية هي المساهمة في التشغيل، الإنتاج وحصتها من العدد الكلي للمنشآت في الاقتصاد. وتظهر أهم المزايا لهذه المنشآت فيما يلي:

1-توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصدر منافسة محتمل وفعلي للمنشآت الكبيرة وتحد من قدرتها على التحكم في الأسعار.

2-تعتبر هذه المنشآت المصدر الرئيس لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء.

3-هذه المنشآت هي عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة، مثلاً شركة بنيتون، بناسونيك...

4-تمتاز هذه المشروعات بأنها توفر بيئة عمل ملائمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملين جنباً إلى جنب لمصلحتهم المشتركة.

5- هذا النوع من المشروعات يساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة.

6-تعتبر هذه المشاريع من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية.

المعوقات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشاكل، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر ولكن هناك بعض المشاكل التي تعتبر مشاكل موحدة أو متعارف عليها تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم. وتعتبر طبيعة المشاكل التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة متداخلة مع بعضها البعض.

وبشكل عام يعتبر جزء من هذه المشاكل داخلي وهي المشاكل التي تحدث داخل المؤسسة أو بسبب صاحبها، في حين أنها تعتبر مشاكل خارجية إذا حدثت بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت. ومن خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة بهذا الخصوص، كان بالامكان تلخيص أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل عام في كافة أنحاء العالم:

1-كلفة رأس المال: إن هذه المشكلة تنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات من خلال الطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة. إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة الكلفة التي تتحملها.

2-التضخم: من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. وهنا تعترض هذه المنشآت مشكلة رئيسية وهي مواجهتها للمنافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وأسعار المواد الأولية.

3-التمويل: تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها (نقص السجل الائتماني) وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها (التأسيس -الأولية-النمو الأولي –النمو الفعلي - الاندماج) ونظراً لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم على نقود المودعين.

4-**الإجراءات الحكومية**: وهذه مشكلة متعاظمة في الدول النامية خصوصاً في جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

5-**الضرائب**: يعتبر نظام الضرائب أحد أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم. وتظهر هذه المشكلة من جانبين سواء لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث ارتفاع الضرائب وهي كذلك

مشكلة للضرائب، نظراً لعدم توفر البيانات الكافية عن هذه المنشآت مما يضيق عمل جهاز الضرائب.

6-المنافسة: المنافسة والتسويق من المشاكل الجوهرية التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهم مصادر المنافسة هي الواردات والمشروعات الكبيرة.

7-**ندرة المواد الأولية:** من حيث الندرة الطبيعية وعدم القدرة على التخزين وضرورة اللجوء الى الاستيراد وتغيرات أسعار الصرف.

مصادر تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة:

ليس هناك من شك في أن جميع المشاريع الصناعية على مختلف مستوياتها، وسواء الجديدة منها أو القائمة، إنما تحتاج للتمويل المناسب والمهارات الإدارية الملائمة حتى تنمو وتحقق دخلاً وربحا مقبولينً، وقد أصبح تطور المشاريع الصغيرة يشكل مفتاحاً مهماً لخلق فرص العمل وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكافئة وخصوصاً بالنسبة للفئات والمجتمعات الفقيرة والأقل حظاً.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التمويل في فترات حياتها بدءاً بتأسيس المشروع وانطلاقه، وأثناء تطويره وتنميته وتحديثه وكذلك في حالة استعداد المشروع أو الصناعة إلى الانطلاق نحو الأسواق التصديرية.

وتحتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل في مجالات البحث والتدريب ومتابعة الأسواق ومسايرة تطورات الإنتاج، إضافة إلى الحالات التي يتعرض فيها المشروع لأي حدث استثنائي.

ويمكن حصر مصادر هذا التمويل في المدخرات الشخصية لمالك المشروع أو إجمالي المدخرات العائلية، إضافة إلى الاقتراض من البنوك التجارية في حالة الحاجة لذلك أو من البنوك المتخصصة في توجيه التمويل نحو قطاع معين، البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الصناعي أو تمويل القطاع الزراعي، أومن مصادر أخرى تتمثل عادة في مؤسسات الإقراض المتخصصة، وعادة ما تكون هذه المؤسسات مدعومة من قبل الحكومة والجهات الرسمية.

والقطاع المصرفي في أي دولة في العالم يتكون من:

1-البنك المركزي:

وهو السلطة النقدية والمعنية بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.

2-البنوك التجارية:

يقوم النظام المصرفي في أي دولة على مجموعة من المؤسسات التي يعتمد نشاطها على تجميع المدخرات المحلية لأفراد المجتمع، ووضعها في متناول المشروعات والأشخاص الراغبين في الحصول على القروض، ويقع على عاتق الجهاز المصرفي الذي يتكون من مجموعة من البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، مسؤولية كبيرة تتمثل في حفظ مدخرات أفراد المجتمع، وتوجيهها نحو الاستثمارات في المشاريع الإنتاجية.

ومن مهام البنوك التجارية أيضاً تقديم القروض القصيرة والمتوسطة الأجل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية. عادة ما تتدنى مساهمة البنوك التجارية في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولابد من إعادة التذكير هنا بأن البنوك التجارية عادةً ما تلجأ إلى الإقراض قصير الأجل بصورة عامة ومتوسط الأجل نوعاً ما، هذا في الوقت الذي تحاول فيه الابتعاد بقدر الإمكان عن توفير وتقديم الائتمان طويل الأجل، ولذلك فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك التجارية، ذلك أن تلك المشروعات تحتاج للائتمان طويل الأجل الذي تفضل البنوك التجارية – على الأغلب – عدم اللجوء إليه، تخوفاً من عدم قدرة هذه المشروعات على توفير الضمانات اللازمة التي يطلبها البنك.

ويمكن تفسير محدودية مساهمة البنوك التجارية المرخصة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدة عوامل منها:

-ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

-عدم قدرة هذه المشروعات على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل اللازم، وهذه الضمانات تعتبر من أهم متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك التجارية.

-حجم أرباح البنك التي قد تتأثر بفعل ارتفاع الكلفة الإدارية لإقراض المشروعات الصغيرة.

-تحيز البنوك التجارية لصالح المشروعات الكبيرة، حيث يوجد بينها في أغلب الأحيان روابط ومصالح مشتركة، وتأخذ هذه الروابط شكل الإدارة المشتركة والملكية المشتركة، والصفقات المشتركة كذلك.

-وهناك عوامل أخرى، تتمثل في عدم وجود معاملة تفضيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، سواء في سعر الفائدة أم فترات السداد، إضافة إلى ضعف خبرة المنشآت الصغيرة في مجال إدارة الأعمال، وعدم الدراية الكافية بأساليب التسويق، وعدم سلامة الهيكل التمويلي لهذه المنشآت مما يجعل رأس المال المدفوع الظاهر في الميزانية ضئيلاً تحسباً للمساءلة الضريبية.

وعليه، تتجه البنوك التجارية على الأغلب نحو توجيه الائتمان للمشروعات الكبيرة وغالباً ما يتركز هذا في مجال الحسابات الجارية المدينة، والقروض البنكية المجمعة وكلاهما مستهدف نظراً لتدني مستوى المخاطرة فيهما.

3-مؤسسات الإقراض المتخصصة:

جاء إنشاء المؤسسات الإقراضية المتخصصة في معظم دول العالم كرد فعل لتجنب البنوك التوجه نحو توفير الائتمان طويل الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تركز فيه نشاطها الائتماني في مجال القروض قصيرة الأجل، للحصول على الربح السريع. وعليه، كان لابد من إنشاء مؤسسات تمويلية متخصصة تقدم التسهيلات الائتمانية المتوسطة وطويلة الأجل لمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك وفقاً لشروط وأساليب محددة ومميزة عن تلك المتبعة في البنوك، في محاولة للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة المجال أمام مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورها المهم في الاقتصاد الوطني.

أ- المؤسسات والصناديق التمويلية:

غالباً ما تكون هذه المؤسسات حكومية أو شبه حكومية إلى حد ما، تقوم الحكومات بإنشاء مثل هذه المؤسسات وتشجع على إقامتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

والمساهمة في تطويرها عن طريق توفير التمويل اللازم لها، والعمل على زيادة فرص العمل وتقليل حدة الفقر والبطالة.

ب- الصناديق والهيئات التطوعية والمنظمات غير الحكومية المحلية الأجنبية NGOs:

جاء تأسيس هذه الجمعيات والهيئات نظراً للحاجة الملحة لتوفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف أفراد المجتمع وشرائحه العديدة وتتوجه هذه الجهات عادةً لقطاعات وفئات محدودة مسبقاً.

معوقات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة:

يلاحظ مما سبق مدى تدني مساهمة مختلف الجهات التمويلية في توفير التمويل لهذا القطاع، يعود هذا للعديد من الأسباب والعوامل التي سنحاول استعراضها بشيء من الاختصار، وهي تنحصر في المعوقات التي تواجهها البنوك التجارية في توفير التمويل، وكذلك المعوقات التي تعترض سير النشاط التمويلي للمؤسسات الإقراضية المتخصصة.

وبناءً على ما تقدم يمكن إسناد امتناع وتراجع أداء البنوك التجارية المرخصة في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ما يلي:

-ارتفاع الكلفة الإدارية المرتبطة بتنفيذ هذه القروض.

-ارتفاع المخاطر المصرفية لهذا النوع من القروض مقارنة مع الإقراض العادي وعادةً ما تلجأ البنوك إلى الابتعاد عن أي نوع من أنواع المخاطر المصرفية، وتكتنف المشاريع الصناعية الصغيرة تحديداً، والمتوسطة بصورة عامة مخاطر تكفي لابتعاد البنوك التجارية.

-تدني الضمانات اللازمة والكافية التي تقبلها البنوك لتقديم القروض، وهذا يؤدي إلى تراجع حجم الائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-الصعوبة التي تواجه البنوك التجارية في محاولتها لتسييل موجودات هذه المشروعات نظراً لانخفاضها من جانب، والاعتبارات الاجتماعية من الجانب الآخر.

-محدودية الثقافة المصرفية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد دفعهم ذلك للابتعاد عن البنوك للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم.

ولم يقبل المجتمع بهذه المحددات كمبرر لابتعاد البنوك عن القيام بدورها في هـذا المجال، وخاصة أنها تتمتع بعدد من المزايا، وهي:

-كفاءة الإدارة وملاءتها المالية وكفاءة رؤوس الأموال وشفافيتها.

-توفر البنية التحتية المناسبة والانتشـار الواسـع لفروعهـا، مـما يـؤمن وصـولها إلى معظم الأماكن، ولذوي الحاجة من المقترضين.

-كفاءة أنظمتها الرقابية والمحاسبية وأحهزة المتابعة.

-ملكيتها من قبل القطاع الخاص مـما يجعلهـا تركـز عـلى كفـاءة وإدارة المشـاريع المجدية وذات الربحية الأكيدة إلى حد ما.

-استقرار مصادرها المالية.

-أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المصرفيـة لهـذا القطـاع، نظـراً لتنـوع الخـدمات المالية التي تقدمها.

معوقات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من قبل مؤسسات الإقراض المتخصصة:

يؤدي تدخل الدولة في أي مؤسسة إقراضـية، إلى خلـق فكـرة لـدى المقترضـين بـأن الدولة هي التي تعمل على دعم وتقديم القروض من خـلال تلـك المؤسسـة، فيشـجع الأفراد على الحصول على هذه القروض واستخدامها لأغراض غير تلك التي تـم الإعـلان عنها مسبقاً عند الحصول عليها، ويحاولون عدم الالتـزام بالتسـديد، أو عـدم اعتبارهـا التزاماً مالياً يجب القيام بتسديده في الأوقات المحددة.

ولا بد هنا من التذكير بأن إنشاء المؤسسات الإقراضية المتخصصة جاء محاولة لسد جـزء مـن الفجـوة التمويليـة، وتـوفير التمويـل لكـل قطـاع مـن القطاعـات بصـورة متخصصة، فهدف هذه المؤسسات منذ إنشائها كان محاولة تصحيح سوق الائتمان غير أنها لم تتمكن من تجنب مخاطر المجازفة في تقديم القروض، وهذا الجزء من المجازفـة تمكنت البنوك التجارية من تجاوزه بوضعها الضمانات كعائق أمـام تمويـل المؤسسـات الصـغيرة. ويمكـن القـول بشـكل عـام أن أي نشـاط تمـويلي تمارسـه أي مؤسسـة - بغض النظر عـن طبيعتهـا-لا بـد أن تعـترض مسـيرته بعـض المعوقـات، وتتنـوع هـذه المعوقات بتنوع الجهات المقرضة، فإذا كانت بنكاً تجارياً تتمثـل المعوقـات في صـعوبة

توفير المقترض للضمانات اللازمة للحصول على التمويل وإذا كانت المؤسسة المقرضة (الممولة) متخصصة تتمثل المعوقات في عدم الالتزام بالغاية الحقيقية من الحصول على القرض أوفي عدم الالتزام بالتسديد وإذا كانت الجهة المقرضة جهة حكومية فإن المقترض يتعامل مع القرض على أنه معونة أو دعم ليس من الضروري تسديده. وتختلف المعوقات من وجهة نظر مؤسسات التمويل عنها من وجهة نظر القائمين على المشاريع الصغيرة، فالمعوقات التي تواجه مؤسسات التمويل هي:

-افتقاد عنصر الثقة في القائمين على المشروع الصغير، وينجم ذلك في أغلب الأحيان عن فقدان صاحب المشروع للجدارة الائتمانية المقنعة للمؤسسة التمويلية.

-عدم توافر الضمانات الكافية لمنح التمويل للمشروع الصغير.

-افتقار المشروع الصغير للخبرة في أساسيات المعاملات المصرفية.

-انخفاض القدرة على تسويق المنتجات، مما ينعكس سلبياً على المشروع.

أما المعوقات والمشكلات التمويلية التي تواجه القائمين على المشاريع فتتمثل في:

-ارتفاع تكلفة التمويل الذي يرغبون في الحصول عليه.

-ارتفاع نسبة المديونية مقارنة بأصول المشروع، وهذه نقطة ذات أهمية خاصة، لأن أصول المشروع الصغير لا توفر أصول الضمان الكافي للحصول على تمويل جديد إذا ما احتاج إليه في فترة تشغيله من أجل الاستمرار في العملية الإنتاجية.

-تدخل مؤسسات التمويل وفرض الوصاية على المشروع الصغير، وذلك عند غياب الثقة فيه، مما يؤدي إلى ظهور مشكلات بين مؤسسات التمويل والمشروعات الصغيرة وخاصة في الدول النامية.

-والجدير بالذكر هنا أن مباشرة المؤسسات المحلية والدولية التطوعية لأعمالها في مجال خدمات توفير التمويل للمشروعات الصغيرة، إنما جاءت لخلق نوع من التوازن في السياسة الائتمانية.

البنوك التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

القروض هي المصدر الأساسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم ومصدره هذه القروض عادةً البنوك التجارية، ولذلك فإن لها دور مهم جداً في مجال تمويل هذا النوع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتمثل هدف هذه البنوك في تعظيم أرباحها مما يدفعها إلى البحث عن أعلى عائد ممكن للقروض التي تمنحها، والاحتفاظ باحتياطيات وسيولة مناسبة والجمع بين هذه الأهداف يتم عادةً من خلال إيجاد المقترض القادر على دفع سعر فائدة أعلى، وغير قابل للتعثر مما يعني بأن البنوك تتطلع إلى استثمار ذو جودة عالية وبمعدل عائد مرتفع. وهذا بدوره يزيد من صعوبة حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قروض من البنوك التجارية، ومن أبرز العوامل التي تحد من قدرة هذه المشروعات على الاقتراض ما يلي:

-ندرة وقلة المعلومات عن عوائد الاقتراض والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-عدم قدرة هذه المشروعات على دفع سعر فائدة مرتفع أو رهن ضمانات بصورة كافية.

المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

المشكلة الرئيسية التي تواجه البنوك وتمنعها من توفير التمويل المطلوب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مشكلة اختلاف المعلومات في سوق الائتمان.

وتظهر هذه المشكلة كون صاحب المشروع هو أفضل من يعرف عن مقومات وعوامل نجاح وفشل مشروعه من أي طرف آخر حتى ولوكان البنك، ولا بد من الإشارة إلى أن تحليل تمويل هذا النوع من المنشآت قائم على أساس افتراضي نظراً لقلة وندرة المعلومات المتوفرة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهذا الوضع غير موجود في المنشآت الكبيرة نظراً لتوفر البيانات المالية المنشورة. وبالتالي فإن مشكلة البنك هنا هي حول قدرة وإمكانية البنك التمييز بين المقترض الجيد والسيئ.

وبينت الدراسات السابقة بأن اختلاف المعلومات في سوق الائتمان تؤدي إلى ما يسمى بالاختيار الخاطيء (النوع الخفي من المقترضين)، وإلى المخاطرة الأخلاقية

(جهود المقترضين الخفية) والاختيار الخاطيء يعرف بأنه عدم قدرة البنك على التمييز بين نوعين من المقترضين الجيد والسيئ، مما يخلق للمقترض الضعيف (السيئ) حوافز لإظهار نفسه على أنه مقترض جيد. أما مشكلة المخاطرة الأخلاقية بأنها عندما يكون نجاح المقترض مرهون ومرتبط بمجموعة من الجهود غير الممكن مراقبتها بكفاءة، فقد يكون المقترض غير جدي في طرح هذا الموضوع. ولكن لا بد من توفر عوامل تظهر الوضع الحقيقي للمقترض ومن أبرز هذه الأمور في هذا الجانب هي حجم الضمانات وسعر الفائدة، والتي لها دور مميز في تصميم عقد منح الائتمان.

فالمقرض الجيد لديه القدرة والرغبة على تقديم ضمانات عالية ودفع سعر فائدة أقل لثقته العالية بمشروعه وإمكانيات نجاحه بصورة جيدة، في حين أن المقترض السيئ يرفض رهن ضمانات بقيمة عالية جداً ولكنه يقبل دفع سعر فائدة مرتفع وهذه عبارة عن مؤشرات تستخدم في تصميم العقد الائتماني وكذلك في كشف الحقيقة أمام موظفي الائتمان في البنوك.

ومن هنا تظهر أهمية الضمانات ودورها في عملية توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولكن تظهر مشكلة أخرى أنه من أهم مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم قدرتها على توفير الضمانات اللازمة للحصول على التمويل المناسب.

وبالتالي كيف تستطيع هذه المشروعات توفير احتياجاتها التمويلية في ظل غياب البنوك والضمانات معاً فكان لا بد من تدخل الحكومات هنا لتوفير بديل مناسب وهو ضمان مخاطر القروض.

ضمان مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

تعمل البنوك والمؤسسات المالية كوسيط مالي بين أصحاب المدخرات والودائع من جهة ومستخدمي هذه الأموال من جهة أخرى، وممارسة هذه الوساطة المالية بين الطرفين توضح العلاقة التي ينشأ عنها الائتمان، فالائتمان علاقة بين طرفين أولهما تزيد موارده على احتياجاته وهم (المدخرون) والثاني تزيد احتياجاته على موارده وهم

(المقترضون), وطبيعة العلاقة التي تنشأ بينهما تأخذ أحد شكلين: مباشر دون وساطة من أي طرف خارجي، أو غير مباشر عن طريق طرف ثالث غالباً ما يكون البنوك.

وتكتنف ممارسة البنوك لهذا النشاط مخاطر مالية كثيرة تحدث آثاراً سلبية واضحة، وغالباً ما تنجم هذه الآثار عن عدم تسديد الأموال التي تقرضها البنوك للأفراد لظروف اقتصادية سيئة تصيب المقترضين، ومن هنا كان على البنك أن يعمل على ضمان حقه واسترداد أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، ولاسترداد هذه الأموال يشترط البنك الحصول على الضمانات مقابل توفير التمويل لمختلف المشروعات الصغيرة منها والكبيرة.

وفي اطار تسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، تم التوجه نحو تبني آلية لضمان مخاطر القروض الممنوحة من البنوك لهذه المشروعات بصورة أكثر عملية وضمانا، وذلك من أجل تنمية وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إقراراً بأهمية الدور الذي تمارسه هذه المشروعات.

وتعمل هذه الآلية من ناحية أخرى على تشجيع البنوك التجارية على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفادي الحذر الذي كانت تلتزمه البنوك تجاه تلك المشروعات.

وفيما يلي عرض للتجارب الدولية في ضمان مخاطر القروض، وللتجربة الأردنية بمراحلها وتفصيلاتها المختلفة في هذا المجال، وإنجازات هذا البرنامج وآثاره في مختلف الجوانب.

أولاً: التجارب الدولية في مجال ضمان القروض:

نظراً لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، عملت دول عديدة متقدمة ونامية على زيادة فعالية وكفاءة هذه المشروعات خصوصاً فيما يتعلق منها بالمجال التمويلي، وتم ذلك من خلال المساهمة أو العمل على ايجاد برامج أو مؤسسات وشركات ضمان مخاطر القروض الممنوحة لهذه المشاريع، وكان بعضها بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص.

1-أسباب إنشاء برامج ضمان القروض الصغيرة:

تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من صعوبات في ترتيب معاملاتها مع البنوك والمؤسسات المالية، وقد ظهر ذلك من خلال توجه البنوك التجارية والمؤسسات المالية نحو تفضيل التعامل مع المشروعات الكبيرة لافتقار المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أسس المعاملات المصرفية، وارتفاع درجة المخاطرة في التعامل معها. وأهم أسباب محدودية القدرة لدى هذه المؤسسات في الحصول على القروض من البنوك والمؤسسات المالية، هي:

(1) يكتنف قرار منح القروض لمثل هذه المشروعات قدر كبير من المخاطر، نظراً للشكوك التي تعتري عمل هذه المشروعات وارتفاع نسبة فشلها وقابليتها للانهيار والتعثر، بفعل التغيرات الاقتصادية في السوق، مما يخلق لدى البنك نوعاً من التردد في التعامل مع هذه المشروعات، هذه بالإضافة إلى ما يرافق ذلك من تردد من قبل المشروعات نفسها في التعامل مع البنوك.

(2) تحاول البنوك والمؤسسات المالية حصر عملها في مجال توفير التمويل للمنشآت والمشروعات الكبيرة، وربما يرجع ذلك لطبيعة العلاقات الخاصة بينها سواء من حيث الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة وغيرها من الارتباطات.

(3) ارتفاع التكاليف الإدارية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى التأثير على مستويات أرباح البنك أو المؤسسة المالية.

(4) عدم قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة غالباً على توفير البيانات والسجلات المحاسبية الضرورية اللازمة لتقديمها للبنك في حال الرغبة بالحصول على التمويل هذا بالإضافة إلى رغبتها في تقديم الضمانات في سبيل الحصول على هذا التمويل.

ولتجاوز هذه الأسباب والحد من المعوقات التي تمنع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم لها، جاء إنشاء برامج ضمان مخاطر القروض الموجهة لها على أساس قيام هذه البرامج بتوفير الضمانات تشجيعاً للبنوك التجارية على إقراض المشروعات المستهدفة بعد التحقق من جدواها الاقتصادية.

2-أهداف برامج ضمان القروض:

تصمم برامج ضمان مخاطر القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشأ لتحقيق مجموعة من الأهداف ويمكن تلخيصها فيما يلي:

(1) تغطية جزء من الخسائر الناجمة عن أي حالة تعثر للعميل المقترض، الذي لا يتمكن من السداد، وفي مثل هذه الحالة فإن هذه البرامج تعمل على تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على إقراض أصحاب هذه المشروعات.

(2) تعمل هذه البرامج على توفير الضمانات للبنوك والمؤسسات المالية، لتمويل الموجودات الثابتة، ومنها ما يوجه لتمويل رأس المال العامل، ويختلف هذا الوضع من دولة لأخرى، علماً بأن بعض الدول تضمن برامج الضمان فيها توفير الائتمان للأصول والموجودات الثابتة وتمويل رأس المال العامل معاً.

(3) تقوم هذه البرامج على اقتسام المخاطر فيها بين البنك أو المؤسسة المالية ومؤسسة الضمان، حيث تعمل على توفير الضمان للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، التي لا يقدر أصحابها على الحصول على التمويل نظراً لعدم قدرتهم على توفير الضمانات اللازمة للحصول عليه.

(4) تعمل هذه البرامج على تخفيف متطلبات البنوك والمؤسسات المالية المقدمة للقروض من متطلبات توفير الضمانات من قبل المقترض صاحب المشروع الصغير الذي يكون غالباً عاجزاً عن توفير هذه الضمانات التي تكون غالباً تقليدية.

3- تجارب بعض الدول في مجال ضمان مخاطر القروض الصغيرة:

يوجد في العالم أكثر من (70) برنامجاً لضمان مخاطر القروض في كل من الدول الصناعية والنامية، وقد مضى على بعضها أكثر من (50) عاماً/ بينما باشر بعضها الآخر عمله منذ فترة زمنية قصيرة لا تزيد على عدة سنوات. وفيما يلي عرض موجز لعدد من التجارب الدولية في هذا المجال:

3-1 التجربة الأمريكية:

يمارس هذا البرنامج عمله في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال (Small Business Administration (SBA ، الذي تم إنشاؤه عام 1953، أي أن عمر التجربة

الأمريكية حوالي 46 عاماً. ويعمل برنامج ضمان القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاعتماد على المعايير الثلاثة التالية:

أ. حجم المنشآت :

يرتكز هذا المعيار على عدد من الجوانب أهمها عدد العمال في المشروع والعوائد السنوية للمنشأة، ويمكن تحديد المنشآت وفقاً لهذا المعيار بما يلي:

- الصناعات التي توظف أقل من 500 عامل.
- المنشآت التي يبلغ مجموع مبيعاتها السنوية بالتجزئة أقل من 5 ملايين دولار.
- المنشآت التي تقدم خدمات سنوية بقيمة أقل من 5 ملايين دولار.
- منشآت البيع بالجملة على أن يقل عدد العاملين فيها عن 100 عامل.
- لتنفيذ اتفاقيات البناء التي تقل عن 17 مليون دولار سنوياً.
- التجارة الخاصة التي يبلغ مجموع مبيعاتها السنوية أقل من 7 ملايين دولار.
- المزارع والمنشآت الزراعية التي تقل مبيعاتها السنوية عن 500 ألف دولار.

ب. طبيعة المنشأة:

تعتبر جميع المنشآت مستهدفة من قبل(SBA)، باستثناء تلك التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح، وتلك التي تفتقر إلى الصفة القانونية في ممارستها لأي نوع من النشاطات، وللمضاربات في البورصات والأسواق المالية، ولتمويل المؤسسات المالية المختلفة.

ج. استخدام التمويل:

عادة ما تستخدم القروض المضمونة من قبل (SBA) لإنشاء وإقامة المشروعات المتنوعة، غير أن القروض التي تحصل عليها المشروعات القائمة عادة ما يكون استخدامها لأحد الأغراض التالية:

- شراء مواد أولية أو موجودات.

  شراء الأثاث والتجهيزات المختلفة.
- شراء أرض لإقامة بناء عليها أو للبناء.
- إجراء التحسينات والتطويرات.

• لتمويل احتياجات رأس المال وإعادة تمويل الديون المتحققة.

أما نسبة الضمان المقدمة من قبل هذا البرنامج ، فهي عادةً 90% من قيمة القرض على أن لا تزيد قيمته على 500 ألف دولار. علماً بأن رسوم الضمان التي يتقاضاها البرنامج تختلف حسب مراحل تنفيذ القرض، إذ يتم تقاضي 1% رسوماً أولية عند سحب القرض (وهي طبعاً من قيمة القرض)، وبعد ذلك يتم الحصول على ما نسبته 0.5% -2.25% من قيمة القرض إذا كانت مدته تقل عن 7 سنوات، أويتم الحصول على ما نسبته 2.75% للقرض الذي تزيد مدته على ذلك. وتتمثل مصادر الأموال لهذا البرنامج بالإضافة إلى إيراداته من عملياته التشغيلية والاستثمارية المختلفة، في السماح للبنوك التجارية بخصم جزء من القروض المضمونة في السوق النقدي الثانوي، أي أن باستطاعة البنوك بيع طلبات القروض في الأسواق الثانوية مثلها مثل السندات المالية المكفولة من الحكومة، وبناءً على ذلك يتم توفير مصادر تمويلية وأموال إضافية يتم توجيهها لمنح المزيد من القروض.

3-2 التجربة الاندونيسية:

تم إنشاء المؤسسة العامة لتأمين التمويل والائتمان في اندونيسيا عام 1971 بقرار ومساهمة حكومية، وذلك للعمل على تغطية المخاطر المؤدية لتعثر القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. ومن خلال بنك اندونيسيا تم إنشاء وحدة لتوفير التمويل والائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال تمويل رأس المال العامل فقط، على أن تبلغ نسبة الضمان 75% من قيمة القرض الذي تبلغ قيمته تقريباً 15 ألف دولار. وتبلغ نسبة الضمان، 3% من قيمة القرض تدفع لمرة واحدة للقروض التي تتراوح مدتها من 3-5 سنوات، و1% للقروض التي تقل مدتها عن سنة واحدة.

3-3 التجربة المصرية:

وفي جمهورية مصر العربية تم انشاء شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة كشركة مساهمة عامة، طبقاً لقانون الشركات المصرية رقم (159) لسنة 1981، بمساهمة من تسعة بنوك مصرية وذات ملكية مشتركة وشركة

تأمين، وكان ذلك في عام 1991 وتهدف الشركة إلى تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية وتطويرها من خلال تيسير حصول تلك المشروعات على الائتمان المصرفي اللازم لإقامة المشروع، أو لتطوير أدائه، أو تيسير مزاولته للنشاط، وذلك كله من خلال توفير الضمان للأموال الممنوحة من قبل البنوك، وتمارس الشركة عملها من خلال اتفاقية تم توقيعها مع اثنين وثلاثين بنكاً في مصر.

وتقوم الشركة بتغطية ما نسبته 50% من قيمة التمويل المطلوب، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الضمان للمنشأة الواحدة 10 آلاف جنيه والحد الأقصى 700 ألف جنيه مصري، وعليه، يمكن للمنشأة أن تحصل على تمويل يتراوح ما بين 20 ألفاً إلى ما مقداره 1.4 مليون جنيه، وتبلغ مدة الضمان ما بين ستة أشهر وخمس سنوات كحد أقصى ويجوز مدها، كما يجوز أن تكون هناك فترة سماح. وتتقاضى الشركة 1% سنوياً من رصيد القرض أو التسهيل كمصروفات إدارية. وتقدم الشركة أنواعاً مختلفة من الضمانات تتمثل في ضمانات الأطباء والصيادلة والمراكز الطبية ومعامل التحليل، وقروض الصندوق الاجتماعي، إضافة إلى عدد آخر من النشاطات المختلفة. وقد تمكن برنامج ضمان مخاطر القروض المنفذ في هذه الشركة من تحقيق نتائج كبيرة خلال السنوات الخمس الأولى من عمله، حيث تمكن من توفير تمويل قيمته 697 مليون جنيه، ضمنت الشركة منها 335 مليون جنيه، ومتوسط قيمة القرض الواحد 143 ألف جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتقتضي السياسة المتبعة حالياً في الشركة عدم الموافقة على ضمان أي مشروع ما لم يكن ممولاً ذاتياً بنسبة 30% إلى 50% من قيمة الاستثمار الكلية.

التجربة الأردنية في مجال ضمان مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

1.الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج ضمان مخاطر القروض:

كانت الفكرة الأساسية من استحداث برامج لضمان مخاطر القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي خلق نوع من التوازن بين حجم القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والكبيرة من جهة أخرى، والعمل على الحد من تحيز البنوك التجارية والمؤسسات المالية ومحاباتها لصالح المشروعات الكبيرة وذلك نظراً لتدني هذه المشروعات، وسهولة تعاملها مع البنك، بالإضافة لقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة، بعكس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعجز عن توفير هذه الضمانات، وعن الوفاء بالتزاماتها.

وتبين المعلومات المتوافرة حول نشاط البنوك التجارية في الأردن، مدى محدودية نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي حجم الائتمان الذي توفره تلك البنوك، مقارنة مع حجم الائتمان الذي تقدمه للمشروعات الكبيرة.

ومن هنا جاء اهتمام برنامج ضمان القروض المنفذ من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، نظراً لأهمية هذه الشريحة ومساهمتها في الناتج القومي. وتسعى الشركة من خلال دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المترافقة وهي كما يلي:

-تشجيع الاستثمار المجدي.

-زيادة الطاقة الإنتاجية المتأتية من إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك بما يمكن الاقتصاد الأردني من زيادة الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي.

-زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات من شأنها أن تعمل على تقليل الاعتماد على المستوردات الأجنبية وما يترتب على ذلك من توفير جزء من الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

-تشجيع الإنتاج المحلي من خلال هذه المشروعات وزيادته، كفيل بجعلها تبحث عن أسواق خارجية لتسويق منتجاتها، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات الأردنية، وتعزيز وضع الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

-العمل على توفير التمويل لهذ المشروعات يعمل على الحد من مشكلة البطالة، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.

-السعي نحو تنمية المناطق النائية، مما يدفع الشركة إلى التوجه لدعم المشروعات الواقعة خارج أمانة عمان، وذلك تماشياً مع هدف خلق تنمية متوازنة في أنحاء المملكة كافة.

-العمل على زيادة دور المرأة ومساهمتها في المجال الاقتصادي، من خلال التوجه نحو دعم وتشجيع المشروعات التي تملكها أو تديرها.

وعليه، فإن الاهتمام بالمشروعات المستهدفة من قبل برنامج ضمان القروض، يأتي من حقيقة دور وأهمية هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية في الأردن.

الشركة الأردنية لضمان القروض:

تأسست الشركة الأردنية لضمان القروض كجهة منفذة لبرنامج ضمان القروض برأسمال قدره 10 ملايين دينار، عام 1994 وعليه، فإنها تهدف من خلال ممارستها لنشاط ضمان القروض إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات هي:

1-تقديم الضمانات اللازمة لتغطية مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المشاركة بمختلف آجالها وأنواعها تغطية كلية أ وجزئية، و الموجهة لتأسيس المشاريع الاقتصادية أو توسيعها بغية رفع كفاءتها الإنتاجية والتسويقية، وذلك بهدف خلق فرص العمل وتوفير إمكانيات كسب أو ادخار العملات الأجنبية.

2-تقديم الضمانات اللازمة لتغطية المخاطر في مجال ائتمان الصادرات الأردنية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية بشكل عام وفي أي قطاع أو مجال يحقق مصلحة الشركة بشكل خاص.

3-لقيام بأعمال إعادة الضمان والحصول على ضمان مقابل لجميع أو لأي من المخاطر المتعلقة بالقروض التي تقوم الشركة بضمان تغطيتها.

4-توفير عمليات الضمان لحساب الشركة الخاص أو لجهات أخرى.

5-إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع، وكذلك الدراسات اللازمة لأداء أعمال الشركة، ومراجعة وتعديل سياساتها بما يتفق وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأردن.

6-تطوير أدوات أو وسائل أو نماذج مستحدثة أو تقليدية وتعديلها وتطبيقها والتدريب على استخدامها في مختلف المجالات ذات العلاقة بالشركة، بما في ذلك تطوير وسائل أو أدوات لضمان عمليات التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية وبما يكفل تحقيق غايات وأهداف الشركة.

آلية العمل في برنامج ضمان القروض المنفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض:

نظراً لكون طبيعة عمل الشركة وتنفيذها لبرنامج ضمان القروض يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبنوك التجارية، من خلال توفيرها الضمان للائتمان الذي تقدمه هذه البنوك لمختلف المقترضين، فقد كان لابد من وجود إطار يحدد وينظم العلاقة التي تنشأ فيما بين الشركة كجهة منفذة لضمان القروض الممنوحة من البنوك، وبين البنوك التجارية وقد تم عقد اتفاقية ضمان بين الشركة والبنوك المشاركة في مظلة الضمان، محددة واجبات الشركة وواجبات البنك المشارك، وتحدد أيضاً رسوم وسقف الضمان والمطالبات بقيمة الضمان، والمشروعات المقبول وغير المقبول ضمانها، ونسبة الضمان المخصصة للمشاريع المستهدفة كما تضمنت الاتفاقية أحكاماً عامة أخرى وملاحق مفصلة تنظم العلاقة بين الشركة والبنك المشارك.

الفصل الثالث
الموازنات التخطيطية الاستثمارية
ومساهمة الأخصائي الاجتماعي فيها

الفصل الثالث

الموازنات التخطيطية الاستثمارية

ومساهمة الأخصائي الاجتماعي فيها

تعتبر القرارات الاستثمارية من أخطر القرارات الإدارية لأنها تتعلق بفترة زمنية طويلة ربما تمتد إلى سنوات عدة، فهى قرارات تتعلق باستثمار أموال الآن والحصول على عائد في المستقبل البعيد نسبياً، ومعروف أنه من الصعوبة التنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل على وجه الدقة، ولذلك فأنها قرارات محفوفة بالمخاطر.

ومن أمثلة القرارات الاستثمارية ما يلى:

- إنشاء مشروعات جديدة يتولد عنها طاقة إنتاجية لم تكن موجودة من قبل.
- إضافات لمشروعات قائمة بغرض زيادة طاقتها الإنتاجية.
- إحلال أو استبدال طاقات إنتاجية قائمة بأخرى متطورة.

وتستخدم الموازنة الرأسمالية أو الموازنة التخطيطية الاستثمارية في مجال تخطيط وتقويم المشروعات الاستثمارية، ولقد تطورت هذه الموازنة في الآونة الأخيرة وخصوصاً بعد استخدام الأساليب الكمية التى ساعدت في التغلب على معظم المشاكل التى قد تظهر في هذا الشأن، ومن هذه الأساليب: أساليب بحوث العمليات وأساليب الحاسبات ونظم المعلومات وشيكات الاتصالات.

كما أن لاستثمار الأموال في الإسلام ضوابط شرعية بجب أن تؤخذ في الحسبان عند إختيار المشروعات الاستثمارية وتقييمها وردت تفصيلاً في مصادر الشريعة الإسلامية وتقوم هذه الضوابط على أساس: المشروعية والطيبات وفقه الأولوية ومصالح الطبقات الفقيرة ومصالح الأجيال القادمة والتوازن... ونحو ذلك.

كما تناول علماء الاقتصاد والاستثمار الإسلامى موضوع وسائل واساليب تقويم المشروعات الإستثمارية بشيء من التفصيل في ضوء ميزان الشريعة الإسلامية ولا سيما ما يرتبط منها بموضوع الفائدة، ووضعوا البديل الإسلامى الحلال، كما طبقت أسس ونماذج تقويم المشروعات الإستثمارية الإسلامية في الواقع العملى في العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلامية المعاصرة وحققت نتائج طيبه.

وتحتاج هذه المفاهيم والأسس والنماذج الإسلامية لتوضيحها لطلاب العلم والباحثين ولرجال الأعمال لكلى ينتفعوا منها في مجال الفكر والتطبيق المعاصر، وهذا ما سوف نتناوله كذلك في هذا الفصل.

ويختص هذا الفصل من الكتاب بالقاء الضوء على الموازنات التخطيطية الاستثمارية بصفة عامة وعلى تقويم المشروعات الاستثمارية بصفة خاصة بين الفكر التقليدى الوضعى والفكر الإسلامى، وعرض الأساليب والطرق المحاسبية التى تستخدم في هذا المحال مع إعطاء نماذج تطبيقية.

ولقد خطط هذا البحث بحيث يقع في ثلاث مباحث نظمت كما يلى:

المبحث الأول: الموازنات التخطيطية الإستثمارية ودراسة.

المبحث الثانى: أساليب تقويم المشروعات الاقتصادية.

المبحث الثالث: أسس تقويم المشروعات الإستثمارية في الفكر الإسلامى.

المبحث الأول
الموازنات التخطيطية الإستثمارية
والإطار العام لدراسة الجدوى الإقتصادية

تمهيد

يختص هذا المبحث بتناول الإطار العام للموازنات التخطيطية الاستثمارية مع التركيز على عناصر دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروعات الإستثمارية ومراحلها وتصميم جداول الموازنات التخطيطية الإستثمارية مع تقديم نموذج توضيحى.

(1ـ 1) ـ طبيعة وخصائص القرارات الاستثمارية .

يقصد بالقرارات الإستثمارية في هذا المقام بأنها المتعلقة بالاستثمار الرأسمالى طويل الأجل والذى يتولد عنه طاقة إنتاجية جديدة ويمتد إلى آجال طويلة في المستقبل.

و تتسم القرارات المتعلقة بالإستثمار طويل المدى بالخصائص الآتية:

(1) تمتد أثار القرارات الإستثمارية إلى المستقبل – فمعظم المشروعات الإستثمارية تمتد لفترة طويلة، وحيث أن المستقبل محفوف بعدم التأكد، لذلك فإن نجاح أو فشل مثل هذه القرارات يعتمد أساساً على دقة التنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل وخصوصاً عنصر المبيعات الذى يعتبر حجر الزاوية في القرار الاستثمارى.

(2) يتعلق القرار الاستثمارى بالحصول على أصول ثابتة مثل العدد والآلات والتجهيزات، وهناك فترة زمنية بين طلب شراء هذه الأصول وبين استلامها وتشغيلها، وبين الإنتاج وتلبية طلبات العملاء وتحصيل الأموال، ويعتبر توقيت الحصول على تلك الأصول أمراً ذا أهمية، وإن الخطأ فيه يؤدى إلى مشاكل خطيرة، وهذا يتطلب بدوره الدقة في التنبؤ بالطاقة الإنتاجية المطلوبة في المستقبل والطاقة الإضافية المطلوبة، والفترة اللازمة لعملية التوريد، والفترة الزمنية اللازمة للتشغيل.

(3) تتأثر المشروعات الاستثمارية الجديدة بالتغير المستمر في تكنولوجيا الأصول الثابتة وتكنولوجيا الإنتاج ونحو ذلك، وهذا بدوره يتطلب الدقة في التنبؤ بدوره الاختراعات وأثرها على الأصول الثابتة المطلوبة للمشروع الجديد، ويشبه الاستثمار

طويل الأجل في ظل تغيرات سريعة مثل محاولة إصابة هدف ليس فقط غير واضح وإنما يتحرك دائماً بطريقة غير مؤكدة.

(4) تحتاج القرارات الاستثمارية إلى أموال كبيرة للتمويل، وغالباً تعتمد المنشأة على المصادر الخارجية في ذلك، وهذا قرار خطير يسبب مخاطر مالية منها ما قد ينتج من احتمال أن تقل الايرادات المتوقعة عن تكلفة رأس المال، ومن هنا يلزم التأكد من اختيار مصدر التمويل المناسب حتى لا يترتب على الخطأ في ذلك مشاكل وكذلك التأكد من أن العائد المتوقع من المشروع يفوق تكلفة رأس المال المقترض أو تكلفة الفرصة البديلة.

(5) تتأثر القرارات الاستثمارية الجديدة بالمنافسة الشديدة وخصوصاً في حالة الإبتكارات الجديدة والتغير التكنولوجى السريع وهذا يتطلب التنبؤ برد فعل المنافسين.

(6) يتم تمويل الاستثمار الرأسمالى غالباً من البنوك والقروض بفائدة ثابتة على أمل سداد الأقساط والفوائد من عائد التشغيل، وقد يحدث أن يكون العائد منخفضاً أو يحقق المشروع خسارة فلا تتمكن المنشأة من سداد الالتزامات عليها، وهذا يقود إلى التصفية (تعتبر فوائد القروض والبنوك من الربا المحرم شرعاً).

ولهذه الخصائص وغيرها يجب التخطيط السليم للاستثمارات الرأسمالية، ومن وسائل ذلك الموازنات التخطيطية على النحو الذى سوف نتناوله تفصيلاً في البنود التالية.

(1 ـ 2) أغراض الموازنات التخطيطية الاستثمارية .

تساعد الموازنة التخطيطية الاستثمارية في تقويم المشروعات الاستثمارية مالياً حتى يتسنى للإدارة إتخاذ القرار الرشيد والذى يقوم على القاعدة الآتية: "يقبل المشروع إذا كان مجموع التدفقات النقدية المتوقعة منه أعلى من تكلفته الأصلية" وبلغة أخرى يقبل المشروع إذا كان يزيد من قيمة حقوق الملكية.

وبلغة الإقتصاد يَحْكم قبول أو رفض مشروع استثمارى معين النقطة التى تتساوى عندها الايرادات الحدية مع التكلفة الحدية للمشروع، فإذا زادت الإيرادات الحدية على

التكلفة الحدية فإن هذا يعنى إضافة إلى قيمة المنشأة، أما إذا زادت التكلفة الحدية على الايرادات الحدية فإن هذا يعنى تخفيض في قيمة المنشأة، وما دام هدف الإدارة هو تعظيم قيمة المنشأة، لذلك يجب عليها رفض أى مشروع تزيد تكلفته الحدية عن ايراداته الحدية.

ويتطلب تطبيق المبدأ السابق من المحاسب الإدارى ما يلى:

(1) تحديد تكلفة المشروع الأصلية.

(2) تقدير الايرادات المتوقعة خلال عمر المشروع الانتاجى .

وتساهم الموازنة التخطيطية الاستثمارية في مد الإدارة بالبيانات والمعلومات المالية التى تساعد في تحديد المسألتين السابقتين تحت ظروف بديلة مختلفة، محللة على أساس زمنى حتى يتسنى لها اختيار المشروعات الأفضل، أو اتخاذ القرار بقبول أو رفض المشروع... وغير ذلك من تلك القرارات على النحو الذى سوف نفصله فيما بعد.

وتعد الموازنة التخطيطية الاستثمارية وفقاً لمنهجين هما:

-منهج التأكد التام: حيث يفترض أنه يمكن تقدير التدفقات النقدية المتوقعة من المشروعات الاستثمارية بدقة.

-منهج التأكد غير التام: حيث يسود عنصر عدم التأكد في تحديد التدفقات النقدية المتوقعة من المشروعات الاستثمارية .

ومن المنظور الإسلامى، يجب إعداد الموازنة في ظل عدم التأكد التام حيث أن المستقبل غائب الآن، ولا يعلم الغيب إلاّ الله سبحانه وتعالى مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: "**وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ** " [1] وقوله "ﷻ": "**وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ** "[2]

1 - سورة الأنعام الآية 59.

2 - سورة لقمان الآية 34.

وقبل إعداد الموازنات التخطيطية الاستثمارية يجب أولاً عمل ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية، أى تقويم المشروع الإستثمارى وهذا ما سوف نتناوله أولاً.

(1ـ 3) عناصر تقويم المشروعات الاستثمارية.

يطلق على تقويم المشروعات الاستثمارية في الوقع العملى اسم "دراسة "جدوى المشروعات الاستثمارية"، وتشمل هذه الدراسة خمس عناصر رئيسية هى:

1 -دراسة فكرة المشروع.

2 -الدراسة التسويقية لمنتجات المشروع.

3 -الدراسة الفنية لإنتاج المشروع واحتياجاته.

4 -الدراسة التمويلية للمشروع.

5 -دراسة ربحية المشروع.

وفيما يلى مزيد من التفصيل عن كل عنصر من هذه العناصر

أولاً: معلومات عامة أساسية عن فكرة المشروع: وتشمل ما يلى:

(1/1) اسم المشروع .

(2/1) مكان إقامة المشروع. (العنوان).

(3/1)الكيان القانونى للمشروع (منشأة فردية/شركة أشخاص/شركة مساهمة).

(4/1) أسماء المؤسسين أو الشركاء أو الملاك.

(5/1) أغراض المشروع.

(6/1) مخاطر المشروع.

(7/1) رأس المال: المصرح به والمصدر والمدفوع.

(8/1) مصادر التمويل من الغير وتكلفتها.

(9/1) اسم وكيل المؤسسين.

(10/1) اسم المحاسب القانونى.

(11/1) اسم المستشار القانونى.

(12/1) اسم البنوك التى سوف يتم التعامل معها.

(13/1) أى معلومات عامة تساعد في دراسة الجدوى الاقتصادية.

ثانياً: الدراسة التسويقية لمنتجات المشروع: وتشمل ما يلى:

(1/2) مواصفات المنتج أو المنتجات أو الخدمات المزمع تسويقها وأنواعها.

(2/2) توصيف السوق الحالية والعوامل المؤثرة على الطلب والعرض.

(3/2) دراسة العرض الحالى والمتوقع على المنتج أو الخدمة.

(4/2) دراسة الطلب المتوقع على المنتج أو الخدمة.

(5/2) دراسة فجوة السوق.

(6/2) طبيعة العملاء الذين سوف يشترون المنتجات أو تقدم لهم الخدمات.

(7/2) دراسة المنتجات أو الخدمات المنافسة.

(8/2) سياسات التسويق المقترحة الداخلية والخارجية.

(9/2) سياسات التسعير وتحديد هامش الربحية.

(10/2) سياسات الترويج والتوزيع والتسعير والدعاية والإعلان.

(11/2) الخطة الإعلامية وتكلفتها وبرنامجها.

(12/2) سياسات الحكومة وأثرها على المبيعات.

(13/2) تقدير المبيعات لمنتجات المشروع.

(14/2) أى معلومات تسويقية نافعة لدراسة الجدوى.

ثالثاً: الدراسة الفنية لإنتاج المشروع: وتشمل ما يلى:

(1/3) تحديد طبيعة الإنتاج وأنواعه.

(2/3) تقدير احتياجات المشروع من الخامات الرئيسية والثانوية ومستلزمات التشغيل ومصادر الحصول عليها.

(3/3) تقدير احتياجات المشروع من العنصر البشرى من الفئات والتخصصات المختلفة ومصادر الحصول عليها، وتكلفتها.

(4/3) تقدير احتياجات المشروع من الآلات والمعدات والماكينات والأدوات وما في حكم ذلك مما هو لازم في عمليات التشغيل.

(5/3) تقدير احتياجات المشروع من: حقوق المعرفة والامتيازات والتراخيص...

(6/3) تقـدير احتياجـات المشروع مـن البنيـة الأساسـية: مثـل الأراضى والعقـارات والمعارض والمرافق والطرق ونحو ذلك ومصادر الحصول عليها.

(7/3) إحتياجات المشروع من الخدمات المساعدة.

(8/3) أى معلومات أخرى تساعد في الدراسة الفنية للمشروع.

رابعاً: الدراسة المالية للمشروع: تشمل ما يلى:

(1/4) ـ التكلفة الرأسمالية الإنشائية للمشروع .

- تكلفة العقارات والمرافق والخدمات وما في حكم ذلك.
- تكلفة أصول التشغيل: الآلات والمعدات والأدوات و ..... .
- تكلفة الحصول على الرخص والتصاريح والسجل التجارى والصناعى.
- تكلفة التجارب والأبحاث والدراسات وحقوق المعرفة.
- تكاليف رأسمالية أخرى حسب طبيعة كل مشروع.

(2/4) حساب رأس المال العامل للمشروع: لتمويل البنود الآتية:

- المخزون من قطع الغيار ومستلزمات التشغيل.
- الخامات لبدء التشغيل.
- التكاليف والمصروفات الجارية.
- مدفوعات جارية مختلفة.

(3/4) مراحل التمويل وإعداد الموازنة التمويلية: وتشمل:

- خطة وبرنامج التنفيذ.
- التمويل المطلوب لكل مرحلة.
- مصادر التمويل في كل مرحلة.
- تقدير الفجوة التمويلية.
- مصادر تمويل الفجوة التمويلية.

خامساً: دراسة ربحية المشروع المتوقعة: ويتضمن ذلك ما يلى:

(1/5) تقدير إيراد المبيعات مـن المنتجـات خـلال الفـترات الزمنيـة (شـهرية/ ربـع سنوية/ نصف سنوية/ سنوية)

(2/5) تقدير تكلفة المبيعات: وتتضمن ما يلى:

أ ـ تكلفة الخامات ونحوها.

ب ـ تكلفة العنصر البشرى.

جـ ـ تكلفة المصروفات الصناعية.

(3/5) تقدير تكاليف التسويق المختلفة.

(4/5) تقدير المصروفات العمومية والإدارية.

(5/5) تقدير صافى الأرباح المتوقعة.

(6/5) حساب المعدل على رأس المال المستثمر المتوقع.

(1ـ 4) مراحل دراسة وتقويم المشروعات الاستثمارية.

تتم دراسة وتقويم المشروعات الاستثمارية بعدة مراحل رئيسية، تتضمن كل مرحلة عدة خطوات تفصيلية، على النحو التالى:

أولاً: مرحلة دراسة الفكرة: وتشمل :

(1/1) نشأة الفكرة لدى رجل الأعمال.

(2/1) تجميع معلومات حول الفكرة.

(3/1) بلورة الفكرة وتحديد الهدف الأساسى منها.

(4/1) عرض الفكرة على الشركاء المتوقعين أو على المستشارين.

(5/1) التوصل إلى الفكرة المقبولة والممكنة التنفيذ في صورة مشروع.

ثانياً: مرحلة دراسة الجدوى المبدئية (الخطوط الأساسية): وتشمل :

(1/2) تجميع معلومات عامة حول المشروع اللازم لتنفيذ الفكرة مثل :

الاسم/ الغرض/ العنوان/ المؤسسون/ رأس المال/ الكيان القانونى/ الفروع / المنافذ/ ولمن تقدم؟/ المدة الزمنية المطلوبة للإعداد .... ونحو ذلك.

(2/2) تجميع معلومات متخصصة حول عناصر المشروع، وتشمل :

ـ معلومات تسويقية.

ـ معلومات فنية.

ـ معلومات مالية.

ـ معلومات عن الربح.

ـ معلومات عن عائد الاستثمار.

(3/2) ـ وضع الإطار العام للدراسة المبدئية للجدوى: وتوضيح النتيجة المبدئية:

ـ هل الدراسة المبدئية مشجعة (مجدية) لتقبل؟

ـ هل الدراسة المبدئية غير مشجعة لتُرفَض؟

(4/2) مناقشة الدراسة المبدئية للجدوى مع الجهة المعنية (الإدارة العليا) على النحو التالى:

ـ تقديم الدراسة المبدئية لصاحبها للإطلاع والنظر وإبداء الملاحظات.

ـ مناقشة الملاحظات والإجابة على الاستفسارات.

ـ استيفاء المزيد من البيانات والمعلومات.

ـ وتنتهى هذه المرحلة بأحد الاحتمالات الآتية:-

ـ رفض الفكرة وعدم الإقبال على تنفيذها لعدم جدواها.

ـ عدم قبول أو عدم رفض الفكرة ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتفكير وتعاد دراستها.

ـ قبول الفكرة والمضى قُدُماً لإعداد الدراسة.

ثالثاً: مرحلة دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع: وتشمل الخطوات الآتية:

(1/3) إعداد الدراسة التسويقية التفصيلية.

(2/3) إعداد الدراسة الفنية التفصيلية.

(3/3) إعداد الدراسة المالية التفصيلية.

(4/3) إعداد دراسة الربحية وحساب العائد على الاستثمار.

(5/3) إعداد تقرير دراسة الجدوى الذى يتضمن الرأي الفنى الموضوعى المحايد لتقويم المشروع.

رابعاً: مرحلة التنفيذ :

تنتهى مهمة فريق إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتبدأ مرحلة التنفيذ والتى تتطلب مجموعة من الأعمال اللاحقة للدراسة منها على سبيل المثال:-

(1/4) إنشاء الكيان القانونى للمشروع إن تطلب الأمر ويشمل ذلك :

- إبرام العقد (عقد الشركة).
- عمليات الإشهار للحصول على الأوراق الوثوقية.
- عمليات استخراج الرخص المختلفة.
- وضع النظم واللوائح.

(2/4) إنشاء (تأجير) مقر المشروع، ويشمل ذلك ما يلى:

- بناء أو تأجير مقر المشروع.
- تأثيث المقر.
-شراء أصول التشغيل حسب الخطة والبرنامج الزمنى.
- وضع برنامج التسويق.

(3/4) تشغيل المشروع حسب الأصول الفنية وبدأ عملية الإنتاج والتسويق، ويشمل ذلك ما يلى:

- شراء الخامات ومستلزمات التشغيل.
- تعيين وتدريب العنصر البشرى.
- إجراء تجارب التشغيل.
- التشغيل الاقتصادى للمشروع.
- بدء التسويق والمبيعات.

(4/4) المتابعة والمراقبة وتقويم الأداء والتطوير إلى الأحسن في ضوء المتغيرات المستجدة المتحركة وفقاً لمبدأ المرونة، وهكذا تدور الدورة.

ويوجد بالصفحة التالية خريطة إجراءات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإستثمارية.

خريطة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإستثمارية



(1ـ 5) جداول الموازنات التخطيطية الاستثمارية

بعد إتمام دراسة الجدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية من جوانبها المختلفة: التسويقية والانتاجية (الفنية) والمالية والربحية على النحو السابق بيانه تفصيلاً، يقوم المحاسب الادارى بإعداد جداول الموازنات التخطيطية الاستثمارية ومن أهمها ما يلى:

ـ جدول التكلفة الإنشائية الرأسمالية للمشروع.

ـ جدول مراحل التمويل الرأسمالى للمشروع ومراحله.

ـ جدول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمشروع.

ـ جدول الربحية والعائد على رأس المال المستثمر للمشروع.

وفى الصفحات التالية نماذج لهذه الجداول، وفيما يلى إيضاحات عليها.

(1ـ 6) ـ إيضاحات على جدول التكلفة الإنشائية الرأسمالية للمشروع جدول رقم (1)

يهدف هذا الجدول إلى تقدير التكلفة الإنشائية للمشروع على أنه مشروع جديد، وتتضمن تكلفة الأراضى والمبانى والمرافق والآلات والمعدات والماكينات والعدد والأدوات والأثاث والتركيبات والديكورات والأجهزة الكهربائية ومهمات المكاتب، كما تتضمن كذلك تكلفة التجارب وما قبل التشغيل ومصاريف التأسيس من أتعاب المحامين والمحاسبين والخبراء والاستشاريين.

ويتم الحصول على البيانات الواردة في هذا الجدول من الدراسات والبحوث وبيوت الخبرة وأهل الاختصاص من كل فيما يخصه ومنهم المهندسون والخبراء والإداريين ورجال الأعمال والمحاسبين ... ونحو ذلك.

وعند تقدير التكلفة الإنشائية للمشروع لأبد وأن يؤخذ في الإعتبار العوامل الآتية:

ـ تغير الأسعار خلال مرحلة الإنشاء.

ـ تغير قيمة العملة خلال مرحلة الإنشاء.

ـ الاضافات والتوكيلات وما يستوجبها من نفقات إضافية.

ـ التعديلات في أغراض المشروع .

جدول رقم (1)

جدول التكلفة الإنشائية الرأسمالية للمشروع

مشروع صناعى

(بأرقـام إفتـراضية)

م	البيـان	مبلغ جزئى	مبلغ كلى	إيضاحات
1	تكلفة العقارات			تقدر بمعرفة شركات المقاولات
	- أرض	**500000**		وخبراء العقارات
	- بناء	**1250000**		
	- مرافق	**250000**		
			2000000	
2	تكلفة الآلات والمعدات			تقد بمعرفة الهندسيين الفنيـين
	- آلات	**1300000**		وبيوت الخبرة
	- ماكينات	**500000**		
	- عدد	**100000**		
	- أجهزة..	**100000**		
			2000000	
3	تكلفة الأثاث والديكورات			تقـدر بمعرفـة الإدارة وبيـوت
	- أثاث	**200000**		الخبرة
	- ديكورات	**150000**		
	- مهمات مكاتب	**120000**		
	- أخرى	**30000**		
			500000	

4	تكلفة التجارب وما قبل التشغيل			تقدر بمعرفة أهل الاختصاص
	- تكلفة حق المعرفة	**150000**		
	- تكلفة التجارب	**200000**		
	- أخرى	**50000**		
			400000	
5	مصاريف التأسيس			تقدر بمعرفة وكيل المؤسسين والمحاسبين والاستشاريين
	- مصاريف اشهار	**50000**		
	- أتعاب استشارات	**30000**		
	- أخرى	**20000**		
			100000	
	إجمالى التكلفة الانشائية		**5000000**	

(1ـ 7) إيضاحات على جدول مراحل التمويل الرأسمالى للمشروع جدول رقم (2)

يهدف هذا الجدول إلى بيان التمويل اللازم لتمويل مراحل التشغيل ومصادره ومن أهم مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية المتعارف عليها ما يلى:

(أ) ـ التمويل الذاتى: هو عبارة عن رأس المال المدفوع من المساهمين عند بداية الانشاء ومن المفضل أن يكون كافياً، ولا يلجأ إلى التمويل الخارجى إلاّ عند الضرورة والتى تقاس بقدرها.

(ب) ـ التمويل من الغير: ومن أهم مصادره ما يلى:

- التمويل من البنوك بفائدة (تعتبر الفائدة من الربا المحرم شرعاً)
- تمويل من المؤسسات المالية الإسلامية: مضاربة / مشاركة / مرابحة.
- ائتمان من بين الموردين – شراء بالأجل.

ومن المفضل عدم التمويل بفائدة لأنه يسبب العديد من المشكلات الخطيرة حيث أحياناً يصعب سداد أقساط القروض وفوائدها، ويتعطل المشروع.

ويجب أن يـربط التمويـل بمراحـل الإنشـاء حتـى لا يتعطـل المـال بـدون منفعـة، وكذلك لا يتعطل العمل في الإنشاء، وهذا يتطلب إعداد جـدول يبـين مراحـل الإنشـاء وقيمة التمويل اللازم لكـل مرحلـة، وهـذا هـو الواضـح في جـدول رقـم (2) الـوارد في الصفحة التالية ومنه تستقى المعلومات الآتية:

ـ إجمالى التكلفة الإنشائية للمشروع مبلغ 5000000 جنيه.

ـ يتم إنشاء المشروع على أربعة مراحل لكل مرحلة فترة زمنيـة ويحتـاج إلى تمويـل حسب الجزء الذى سوف ينفذ منها.

ـ تحتـاج المرحلـة الأولى إلى مبلـغ 550000 جنيـه لتمويـل إنشـاء العقـارات بمبلـغ 500000 جنيه ولتمويل مصاريف التأسيس بمبلغ 50000.

ـ تحتاج المرحلة الثانية إلى مبلغ 1550000 لتمويل إستكمال إنشاء العقارات بمبلغ 1500000 جنيه ولتمويل مصاريف التأسيس بمبلغ 50000 جنيه.

ـ تحتاج المرحلة الثالثة إلى مبلغ 2000000 جنيه لتمويل إستكمال إنشاء العقارات بمبلغ 300000 جنيه ولتمويل شراء الآلات والمعدات والماكينات بمبلغ 1500000 جنيه، ولتمويل شراء الاثاث والأجهزة بمبلغ 200000 جنيه.

ـ تحتاج المرحلة الرابعة إلى مبلغ 1400000 جنيه لتمويل إستكمال إنشاء العقارات بمبلـغ 200000 جنيــه ولتمويــل إســتكمال شراء الآلات والمعـدات والماكينـات بمبلـغ 500000 جنيه، ولتمويل إستكمال شراء الأثاث والأجهزة بمبلغ جنيه ولتمويل التجـارب بمبلغ 400000 جنيه.

ـ لقد افترضنا في هذا النموذج التطبيقى أن المشروع سوف يمول ذاتياً..

(1ـ 8) ـ إيضاحات على جدول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة جدول رقم (3)

يهدف هذا الجدول إلى بيان تقديرات التدفقات النقدية الداخلة والخارجـة خـلال فترة زمنية معينـة، لتسـاعد في اتخـاذ القـرار بقبـول أو رفـض المشروع ولمتابعـة هـذه التدفقات خلال عمره.

* وتتضمن التدفقات النقدية الداخلة في إيراد المبيعات وايرادات بيع المخلفات وما في حكمها، وإيرادات الأوراق المالية إن وجدت، وإيرادات الودائع لدى المصارف إن وجدت، ولقد ظهرت بالجدول، ويلاحظ أنها تنمو بتطور الإنتاج والتسويق.

* وتتضمن التدفقات النقدية الخارجة في التكاليف والمصاريف الجارية ومن أهم بنودها:

ـ تكلفة التشغيل من خامات وأجور مصاريف صناعية.

ـ تكلفة التسويق والمبيعات.

ـ المصاريف العمومية والإدارية.

ـ مصاريف أخرى.

ويجب أن تحلل التدفقات النقدية الخارجة حسب علاقتها بحجم الإنتاج والمبيعات، فمنها الثابت ومنها المتغير ومنها ما بين هذا وذاك.

-تحسب صافى التدفقات النقدية بالفرق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ولقد ظهرت بالجدول تحت بند (3)، ففى السنة الأولى كانت عجزاً قدره (100000 جنيه)، ثم بدأ الفائض من السنة الثانية .. وهكذا.

-لقد افترضنا أن هذا المشروع معفى من الضرائب على الدخل.

-بلغ متجمع صافى التدفقات النقدية الموجبة حتى نهاية السنة الخامسة مبلغ 2450000 جنيه.

-يمكن إعادة تصوير هذا الجدول مرة أخرى على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة بالاستعانة بالجداول المالية.

(1ـ9) إيضاحات على جدول الربحية والعائد على رأس المال المستثمر جدول رقم (4)

يهدف هذا الجدول إلى بيان صافى الربح أو الخسارة من المشروع خلال فترة زمنية معينة، وحساب العائد على رأس المال المستثمر.

وتحسب نتيجة النشاط عن طريق طرح تكلفة المبيعات والمصروفات من الإيرادات، ولقد ظهرت بالجدول تحت بند (3).

وبنسبه صافى الربح / الخسارة إلى رأس المال المستثمر يكون العائد والذى ظهر تحت بند (5)، ولقد بلغ متوسطة خلال الفترة بنسبة 9.8% وتقارن هذه النسبة بتكلفة الفرصة البديلة أو بتكلفة المال حتى يتخذ القرار بالقبول أو الرفض.

المبحث الثانى
أساليب تقويم المشروعات الاستثمارية
فى المناهج الوضعية

تمهيد

يـتم اتخـاذ القـرار الإدارى المتعلـق بقبـول أو رفـض مشروع اسـتثمارى معـين أو الإختيار من بين مجموعة من المشروعات البديلة باسـتخدام مجموعـة مـن الأسـاليب، يمكن تبويبها في ثلاث مجموعات رئيسية هى:

أ -الأساليب الحكمية (التقديرية).

ب-الأساليب المالية والمحاسبية.

جـ-الأساليب الكمية (أساليب بحوث العمليات).

ويختص هذا المبحث بإعطاء نبذة مختصرة عن كل منهما:

(2-1) ـ الأساليب الحكمية (التقديرية) في تقويم المشروعات الاستثمارية .

تعتمد هذه الأساليب على التخمين والبصـيرة والادراك، وعـلى معلومـات مسـتمدة من حالات مماثلة تمت في الماضى، أو على معلومات مستمدة من شركات مماثلة تعمل في نفس البلد أو في بلاد أجنبية، فعلى سبيل المثال يقوم مـدير المشروعـات أو صـاحب المشروع بقبول مشروع استثمارى معين لأنه كان في المـاضى لديـه مشروع مثلـه نـاجح حقق للشركة أرباحاً، أو أن هناك شركة مماثلة تعمل في نفس المجال سـواء في الـداخل أو في الخارج ولقـد حققـت أرباحـاً كبـيرة، وهـذا مـا يطلـق عليـه عمليـة المجـاراة أو المحاكاة.

ويشوب هذه الأساليب العيوب الآتية:

1 ـ اختلاف ظروف الماضى عن الحاضر وعن المستقبل، واختلاف ظروف كـل شركـة عن الأخرى.

2 ـ يتأثر القرار الاستثمارى بالعواطف والنوازع الشخصية لصانع القرار الإدارى.

3 ـ لا تساعد هذه الأساليب في المقارنة بين المشروعات الاستثمارية البديلة.

4 ـ لا تمكن هذه الأساليب من التنبؤ بالمستقبل وقياس ربحية المشروعات الاستثمارية عند الإحتمالات والظروف المختلفة.

(2ـ 2) الأساليب المالية والمحاسبة في تقويم المشروعات الاستثمارية .

تقوم الأساليب المالية والمحاسبية على أساس مقارنة صافى التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع الاستثمارى بتكلفته الأصلية، أو مقارنة معدل العائد على الاستثمار الجديد بتكلفة رأس المال المستثمر، ويقبل المشروع الاستثمارى عندما تزيد التدفقات النقدية المتوقعة عن التكلفة الأصلية، أو عندما يفوق معدل العائد على الاستثمار عن تكلفة رأس المال، ويتطلب تطبيق هذه الطرق الحصول على البيانات والمعلومات الآتية:

1 ـ تقدير قيمة الاستثمار الأصلى.

2 ـ تقدير التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.

3 ـ تقدير التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة.

4 ـ تحديد تكلفة رأس المال المستثمر أو تكلفة الفرصة البديلة.

5 ـ تقدير عمر المشروع الانتاجى.

6 ـ معدل التغير في قيمة العملة.

7 ـ معدل الضرائب على الأرباح (ضرائب الدخل).

8 ـ تقدير نسبة المخاطر في تقدير التدفقات النقدية.

9 ـ المجالات البديلة لاستثمار المال.

ومن أهم الأساليب المالية والمحاسبية التى يمكن تطبيقها في هذا المجال ما يلى:

1 -طريقة فترة الاسترداد.

2 -طريقة عائد الاستثمار.

3 -طريق صافى القيمة الحالية.

4 -طريقة معدل العائد الداخلى.

5- طريقة دليل الربحية المخصوم.

وفيما يلى نبذة سريعة عن كل طريقة باستخدام حالات تطبيقية طريقة فترة الاسترداد نموذج تطبيقى لطريقة فترة الاسترداد.

تقوم هذه الطريقة على فكرة قبول المشروع الذى تسترد فيه التكلفة الاستثمارية في أقل وقت ممكن، فلو فرض أن شركة الهدي النبوي للصناعات الكهربائية تفكر في القيام بأحدى مشروعين إستثماريين هما: الهدى والتقى، ويتطلب كل مهما استثمار مبلغ 10000 ج. وقد أمكن تقدير صافى التدفقات النقدية لكل منهما على النحو التالى:

العام	مشروع الهدى		مشروع التقى	
(1)	4000 جنيه		1000 جنيه	
(2)	3000 جنيه		2000 جنيه	
(3)	3000 جنيه		3000 جنيه	
	←	10000		
(4)	1000 جنيه		4000 جنيه	
			←	10000
(5)	_____		5000 جنيه	

يتبين من الأرقام السابقة أن:

ـ طول فترة الاسترداد للمشروع الأول هى 3 سنوات.

ـ طول فترة الاسترداد للمشروع الثانى هى 4 سنوات.

وفى ضوء ذلك سوف تقبل الشركة المشروع الأول لأن فترة استرداده أقل من المشروع الثانى.

وتتميز طريقة الاسترداد بالبساطة ولكن يشوبها العيوب الآتية:

(1) تتجاهل الطريقة التدفقات النقدية بعد فترة الاسترداد، والمعروف أن هناك أنواعاً معينة من المشروع الاستثمارية لا تؤتى بتدفقات نقدية إلاّ بعد فترة طويلة.

(2) ـ لا تأخذ في الحساب التغير في القيمة النقدية فعلى سبيل المثال إذا كان لـدينا مشروعين استثماريين وقد تعادلت فترة الاسترداد لهما على النحو التالى:

العام	مشروع (أ)	مشروع (ب)
(1)	2000	1000
(2)	1000	2000
(3)	1000	1000

فلا توضح الطريقة أى المشروعين أفضل، أمّا إذا أخذنا في الاعتبار التغير في القيمة النقدية فسوف يفضل المشروع (أ) على المشروع (ب).

(3) لا تأخذ الطريقة في الحسبان تكلفة رأس المال المستثمر (أى تكلفة الفرصة البديلة).

(4) لا تأخذ الطريقة في الحسبان مخاطر الخطأ في تقدير التدفقات النقدية.

(2ـ 4) طريقة العائد على متوسط الاستثمار .

تقوم هذه الطريقة على أساس حساب نسبة متوسط عائد المشروع (بعد طرح الضرائب) إلى تكلفة الاستثمار خلال حياة عمر الأصل، ويقصد بالعائد في هذا المقام هو صافى التدفقات النقدية.

فلو فرض أن تكلفة مشروع معين بلغ 10000 ج، ويقدر متوسط ربح هذا المشروع بعد طرح الضرائب 1500 ج سنوياً.

ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة يحسب العائد على الاستثمار كما يلى:

ـ معدل العائد على المشروع = $\frac{1500}{10000} \times 100 = 15\ \%$

ـ معدل عائد الاستثمار البديل = 17 %

وتأسيساً على ما سبق يرفض المشروع لأن عائد الاستثمار البديل أعلى من عائد المشروع المقترح. ويشوب هذه الطريقة نفس عيوب الطريقة السابقة.

(5-2) طريقة صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية.

تقوم هذه الطريقة على أساس أن قيمة الجنيه في الوقت الحاضر أكبر من قيمته في المستقبل بسبب تغير قيمة النقد وبسبب أنه كان من الممكن إستثماره بمعدل فائدة، وعليه فإنه يجب إيجاد القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية وقت الاستثمار ومقارنتها بتكلفة الاستثمار، فإذا كانت أقل يرفض المشروع، وفى حالة وجود مشروعين متنافسين يتم إختيار المشروع الذى صافى قيمته الحالية الموجبة الأعلى.

فبالإضافة إلى أرقام النموذج التطبيقى السابق أمكن الحصول على المعلومات الآتية:

1 ـ معدل الفائدة 10% (تعتبر الفائدة من الربا المحرم شرعاً)

2 ـ القيمة الحالية ل 1 ج بمعدل 10% هى كما يلى:

العام	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
القيمة الحالية	0.91	0.83	0.75	068	0.62

ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة، تحسب القيمة الحالية على النحو الوارد بالجدول التالى:

جدول القيمة الحالية للمشروعات الاستثمارية

العام	القيمة الحالية ل 1 ج 10%	مشروع الهدى		مشروع التقى	
		التدفقات النقدية	القيمة التدفقات النقدية	التدفقات النقدية	القيمة الحالية التدفقات النقدية
1	0.91	4000	3640	1000	990
2	0.83	3000	2490	2000	1660
3	0.75	3000	2250	3000	2250
4	0.68	1000	780	4000	2720
5	0.62	___	___	5000	3100
			9060		10640

يتضح من الجدول السابق ما يلى:

1 ـ أن مشروع الهدى مرفوض لأن القيمة الحالية للتدفقات النقدية أقل من التكلفة الأصلية للمشروع وهى 10000 ج أى أن صافى القيمة الحالية سالب .

صافى القيمة الحالية = 9060 – 10000 = -940 ج.

2 – يقبل مشروع التقى لأن صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية موجب

= 10640 – 10000 = 640 ج.

يتضح من التحليل السابق أن طريقة صافى القيمة الحالية أفضل من الطرق السابقة حيث تأخذ في الإعتبار التغيرات في قيمة النقد، إلاّ أن هناك مشاكل قد تظهر عند التطبيق ومن أهمها صعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية المتوقعة، وصعوبة تحديد معدل الخصم، وصعوبة ظهور تدفقات نقدية سالبة خلال حياة الأصل .. وغير ذلك من المشاكل.

ويمكن حساب صافى القيمة الحالية رياضياً باستخدام المعادلة الآتية:

حيث أن: ق ح = ن = $\frac{\text{ن}}{\text{ن}(1 + \text{ف})}$

ص ق ح = ق ح ـ ك

ق = القيمة الحالية للتدفقات النقدية خلال عمر المشروع.

ن = العمر الانتاجى المتوقع للمشروع .

مج = مجموع التدفقات النقدية خلال عمر المشروع .

ف = معدل الخصم أو الفائدة أو التكلفة الحدية للأموال .

ص ق ح = صافى القيمة الحالية.

ك = التكلفة المبدئية الاستثمارية للمشروع.

(2ـ6) طريقة معدل العائد الداخلى .

يقصد بمعدل العائد الداخلى بأنه سعر الفائدة الذى تتساوى عنده القيمة الحالية (ق ح) للتدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل من مشروع معين مع تكلفته المبدئية الاستثمارية (ك).

ويتم تقويم المشروعات الاستثمارية باستخدام هذه الطريقة عن طريق مقارنة معدل العائد الداخلى المتوقع من المشروع بمعدل التكلفة الحدية للأموال المستثمرة في هذا المشروع، وتطبق القاعدة الآتية:

* يُقبل المشروع إذا كان معدل العائد الداخلى أعلى من معدل التكلفة الحدية للأموال.

* يُرفض المشروع إذا كان معدل العائد الداخلى أقل من معدل التكلفة الحدية للأموال.

ولحساب هذا المعدل يُتبع نظام المحاولة والخطأ بإستخدام المعادلة السابقة وذلك باستخدام أسعار خصم مختلفة حتى نصل إلى السعر الذى عنده تكون القيمة الحالية مساوية أو قريبة من تكلفته المبدئية.

(2ـ7) طريقة دليل الربحية المخصوم .

يقصد بدليل الربحية المخصوم بأنه معدل العائد المستهدف الذى يرغب تحقيقه مستقبلاً باستخدام معدل خصم لحساب القيمة الحالية بما يحقق عائد مُرضى لأصحاب الأموال وتعتبر هذه الطريقة امتداداً للطرق السابقة، حيث يتم إختيار المشروع صاحب أعلى دليل ربحية ولا تتجاوز تكلفته الاستثمارية مبلغاً محدداً.

وتستخدم هذه الطريقة في ترتيب المشروعات وفى حالة أن تتضمن التدفقات النقدية مبالغ نقدية موجبة وسالبة.

(2ـ 8) الأساليب الكمية في تقويم المشروعات الاستثمارية

لقد وجهت الأبحاث والدراسات في الآونة الأخيرة نحو إستخدام الأساليب الكمية (أساليب بحوث العمليات) في مجال تقويم المشروعات الاستثمارية ولا سيما في ظل ظروف عدم التأكد وفى حالة المشروعات الكبيرة، ومن أهم الأساليب الكمية التى طبقت ما يلى:

1 ـ استخدام أساليب التنبؤ الاحصائى في التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة.

2 ـ استخدام أساليب الاحتمالات في تقويم المشروعات الإستثمارية في ظل ظروف عدم التأكد.

3 ـ استخدام البرامج الخطية في تقويم المشروعات الإستثمارية.

4 ـ استخدام أساليب نظرية النظم في تقويم المشروعات الإستثمارية تحت ظـروف بديلة مختلفة.

5 ـ استخدام شجرة القرارات في تقويم المشروعات الإستثمارية .

6 ـ استخدام أساليب تحليل الحساسية.

7 ـ استخدام أساليب المحاكاة.

المبحث الثالث

تقويم المشروعات الاستثمارية في المنهج الإسلامى

لقد تبين من دراسة الجهود التى بذلت في تقويم المشروعات الاستثمارية أنها تقوم على أساس نظام الفائدة ومنهج القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة والتى تحسب أيضاً على أساس معدل الفائدة، كما تقوم على أساس الربحية المادية وتجاهل الجوانب الشرعية والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية للمشروعات الإستثمارية وحيث أن الإسلام يرفض تماماً الفائدة الربوية ويشترط الشرعية لأى مشروع إستثمارى كما أنه يهتم بالجوانب الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية للاستثمار، لذلك لا تتناسب المناهج الوضعية لاستثمار المال مع الفكر الإسلامى، ولأبد وأن يكون هناك منهج إسلامى لدراسة جدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية يقوم على قيم ومعايير إسلامية.

ومما يرفع هذه الأهمية إلى مرتبة الضرورة الحتمية هو إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية التى تسعى لتطبيق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، مثل المصارف الإسلامية، وهيئات ومؤسسات التأمين الإسلامى، وشركات الاستثمار والتى تقوم بتوظيف أموال المسلمين، وهذه المؤسسات في أشد الحاجة إلى أسس ومعايير ونماذج تساعدها في دراسة جدوى وتقويم المشروعات الإستثمارية من منظور إسلامى وكان هذا من أهم المنطلقات لتناول هذا الموضوع بالدراسة والبحث في هذا المبحث.

(3ـ1)الحاجة إلى دراسة جدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية من منظور إسلامى.

هناك ضرورة شرعية وحاجة مالية لدراسة جدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية من منظور إسلامى لأن ذلك يحقق العديد من المقاصد، من أهمها ما يلى:

1-يعتبر وضع نموذج إسلامى لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية من بين الأدلة التى تُبرز شمولية الإسلام وأنه نظام شامل لكل نواحى الحياة، وبيان خطأ من يعتقد جهلاً أن الإسلام نظام عبادات ولا دخل له بحلبة الحياة.

2-إن استنباط القيم والمعايير الإسلامية لدراسة الجدوى الاقتصادية وصياغتها في نموذج للموازنة التخطيطية الاستثمارية يُبرز فاعلية المدرسة الإقتصادية

الإسلامية، ويبين ما تتسم به من خصائص تُميزها عن المدارس الوضعية سواء أكانت اشتراكية أو رأسمالية، وهذا أمر أصبح ضرورياً ولا سيما بعد فشل تلك المدارس في حل مشاكل البشرية.

3 -تساعد نتائج هذه الدراسة المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في مجال دراسة وتقويم المشروعات الاستثمارية التى تقدم لها وتقييمها على أساس المفاهيم والأسس الإسلامية، وبذلك تجنبها الشبهات والإفتراءات التى قد توجه إليها.

4-تساعد هذه الدراسة في تطوير الدراسات والبحوث والمناهج في المعاهد والمؤسسات التعليمية في البلاد الإسلامية بما يتفق مع قيم وسلوكيات المسلمين وتخريج أجيال لديها معرفة شاملة عن الفكر الاقتصادى الإسلامى وتطبيقاته.

وتخضع دراسة جدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية من منظور إسلامى لمجموعة من الضوابط الشرعية، ويتم اختيار المشروعات وفقاً لمجموعة من المعايير الإسلامية على النحو الذى نبينه في البنود التالية.

(3-2) الضوابط الشرعية لإختيار المشروعات الاستثمارية.

يحكم إستثمار الأموال في الإسلام مجموعة من الضوابط والتى يجب الالتزام بها، وهذه الضوابط مستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية، وتتسم بالثبات والواقعية والموضوعية والشمولية والتوازن والتحفيز، كما أنها تقوم على القيم والمثل والأخلاق والسلوكيات الحسنة.

ومن أهم هذه الضوابط ما يلى :

1-**المشروعية**: ويقصد بذلك أن يكون مجال الاستثمار مشروعاً لا يتعارض مع نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجتهاد فقهاء المسلمين الثقات ويذكر مع المشروعية القاعدة الشرعية التى تقضى: بأن الأصل في المعاملات الحل والاباحة ما لم يرد بشأنه نص صريح بالتحريم.

2-الأولويات الإسلامية: يلزم عند ترتيب المشروعات الاستثمارية بعد الإجازة الشرعية أن يكون مجالها الطيبات، وهو الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية وهى الضروريات فالحاجيات فالتحسينيات، ولقد أوضح الإمام الشاطبى في "كتابه

الموافقات في أصول الأحكام"، أن الضروريات هى الأشياء والمصالح التى لا تستقيم حياة الناس بدونها، والا اختل نظام حياتهم والحاجيات هى ما يحتاجه الناس للتوسعة والتيسير ورفع المشقة، أما التحسينات فهى الأشياء والأمور التى تُسهل الحياة وتُحسنها، ولقد حرمت الشريعة الإسلامية المشروعات الترفية.

3-**المحافظة على الأموال**: الاستثمار الإسلامى يقوم على التقليب والمخاطرة ويجب أن يكون هناك توازناً بين نسبة المخاطر والأغراض الاستثمارية ومنها الربحية فلا يجب الدخول في مخاطر غير مجدية والتى تؤدى إلى هلاك المال، ومن ناحية أخرى يجب اتخاذ التدابير المختلفة للمحافظة على المال من السرقة والابتزاز وأكله بالباطل، ولقد أشار القرآن الى ذلك بقول الله تعالى: " **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ** "[1]، ولقد ورد في تفسير هذه الآية أن من أساليب أكل المال بالباطل هى الغش والرشوة والقمار والاحتكار، وصور البيوع المحرمة ... ، كما قال الله تبارك وتعالى: **وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ** "[2]

4-**تنمية المال**: ويقصد بذلك إختيار المشروعات الإستثمارية التى تحقق عائداً اقتصادياً مقبولاً بجانب العوائد الاجتماعية والسياسة، وعدم اكتناز المال وحبسه عن وظيفته التى خلقها الله له، وفى هذا الصدد ينهانا الله عن الاكتناز ويحثنا على استثمار المال فيقول عز وجل: "**وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي**

1 - سورة النساء الآية 29.

2 - سورة البقرة الآية 188.

سَبِيلِ اللـهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "[1]، ويحذرنا رسول اللـه ﷺمن عدم تنمية المال، فيقول: "إستثمروا أموالكم حتى لا تأكلها الصدقة".

فبذلك يتعين على المؤسسات حُسن اختيار المشروعات الإستثمارية التى تحقق ربحاً حتى يمكن توزيع جزءًا منه على أصحابه لأن في ذلك تشجيعاً لهم على عملية الاستثمار وبذلك يتحقق الخير للمجتمع الإسلامى.

5-**التنوع**: ويقصد بذلك توجيه الأموال المتاحة للإستثمارات إلى عدة مشروعات مع الأخذ في الاعتبار التنوع الزمنى والتنوع الجغرافى وتنوع صيغ الإستثمار حتى يعم الخير على الجميع كما أن في ذلك تقليل للمخاطر وينمى العوائد، ويحقق التنمية الشاملة للمجتمع الإسلامى.

ويجب على المنشآت الإسلامية أن تكون لديها خطة استثمارية معدة على أساس التنوع طبقاً لمعايير فنية بحيث لا تتركز الاستثمارات في مكان وتترك آخرا أو تركز على صيغة إستثمارية وتمُهل الصيغ الأخرى.

6-**التوازن**: ويقصد به التوازن عند توجيه الاستثمارات بين العائد الاجتماعى والعائد الاقتصادى، وبين الاستثمارات قصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة، وبين مصالح الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة، وكذلك التوازن بين صيغ الاستثمار ومجالاته، وهذا الضابط يساهم في تحقيق ضابط المحافظة على المال وتنميته ويقلل من المخاطر.

7 -**ربط الكسب بالجهد وبالمخاطرة**: يقوم الاستثمار الإسلامى على أساس المشاركة والتفاعل بين العمل (الجهد البشرى) وبين رأس المال، ولكل نصيب من الكسب بقدر الجهد المبذول، فلا كسب بلا جهد ولا جهد بلا كسب، والغاية من هذا التحفيز على العمل والعطاء وتنمية الأداء وتحسينه، كما أن هناك علاقة سببية مباشرة بين مقدار الكسب وما يتعرض له الاستثمار من مخاطر فكلما زادت المخاطر كلما طلب أصحاب المشروعات ربحية عالية، وفى هذا الصدد يقول القرطبى: (إن

1 - سورة التوبة الآية 34.

التجارة هى الشراء والبيع وهى نوعان: تقليب في الحضر من غير نقله ولا سفر وهـذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولوا الاقـدار وزهـد عنـه ذوى الأخطـار، والثـانى تقليـب المال بالأسفار ونقله الى الأمصار وهذا أليق بأهل المرؤة وأعم جدوى ومنفعة غـير أنـه أكثر خطراً وأعظم غرراً).

8 -**توزيع عوائد الاستثمارات على أساس الغنم بـالغرم**: حيـث يـتم توزيـع عوائـد الاستثمارات على أطراف العملية الاستثمارية على أساس: بقدر ما يغنم صـاحب المـال من أرباح ومزايا في حالات الرواج واليسر، بقـدر مـا يجـب أن يتحمـل مـن خسـائر في حالات الكساد والعسر، فلا ربح إلاّ اذا تحمل مخاطر الخسارة، وهـذا يخـالف النظـام الربوى الذى يضمن فائدة دائمة لرأس المال يصرف النظر عن نتيجة التشـغيل، وأصـل ذلك في القرآن الكريم هو قول الـلـه تبارك وتالى: " **وَأَحَلَّ الـلـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** " [1]

9-**توثيق العقود**: ويقصد بذلك أن يعلم كل طرف من أطراف العملية الاسـتثمارية مقدار ما يساهم به من مال ومقدار، وما سوف يأخذه من عائد أو كسب، ومقدار ما سوف يتحمل به من خسارة إذا حدثت، وأن يكتب ذلـك في عقـود منضـبطة حتـى لا يحدث جهالة وغرر ... ويؤدى ذلك إلى شك وريبة ونزاع ... ولقد تناول القرآن الكـريم هذه المسألة في آية الكتابة، فيقول عز وجل: "**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الـلـهُ فَلْيَكْتُبْ** "[2] إلى أن قـال: "**ذَلِكُـمْ أَقْسَـطُ عِنـدَ الـلـهِ وَأَقْـومُ لِلشَّـهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ** "، وفى فقه المضاربة على سبيل المثال يلزم أن يعرف كل طرف نسبته من الربح، وكذلك الأمر في فقه المرابحة إذ يلزم الاتفاق على ربح المرابحة.

1 - سورة البقرة الآية 275.

2 - سورة البقرة الآية 282.

(3ـ3) المعايير الإسلامية لتقويم المشروعات الاستثمارية .

يتم تقويم المشروعات الإستثمارية للاختيار من بينها وفق مجموعة من الأسس المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية من أهمها ما يلى:

(1) ــ **معيار الشرعية**: ولقد سبق وأن تناولنا في الصفحات السابقة الضوابط الشرعية التى تحكم المشروعات الإستثمارية بشيء من التفصيل، ولا يُقبل مشروع إلاّ إذا كان مطابقاً لهذه الضوابط.

(2) ـ **معيار الاختيار بين المشروعات حسب الأولويات الإسلامية**: يلزم أن يكون توجيه الإستثمارات حسب الأولويات الإسلامية والتى تتمثل في

(أ) ـ **الضروريات**: والتى بدونها يهلك الإنسان.

(ب) ـ **الحاجيات**: والتى تتطلبها الحاجة لأجل التوسعة ورفع الحرج ودفع المشقة عن الناس.

(جـ) ـ **التحسينات**: والتى تسهل الحياة وتحسنها حتى ينعم الإنسان ويستشعروا بالحياة الرغدة.

ولقد نهت الشريعة الإسلامية عن توجيه عوامل الإنتاج نحو انتاج السلع الكمالية والمظهرية والتى لا تحقق عائداً مشروعاً على الناس، لأن في إنتاجها فساداً، وهذا مستنبط من قوله تعالى: "**وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً** "[1].

(3) ـ معيار إختيار المشروعات الانتاجية التى تولد رزقاً لأكبر عدد من الأحياء: يقوم المنهج الإسلامى لتخطيط الاستثمارات على إعطاء أولوية للمشروعات التى تولد رزقاً لأكبر عدد من الأحياء طبقاً للإحتياجات والتى قد تتغير من زمان الى زمان ومن مكان إلى مكان، ودليل ذلك قول رسول الله ﷺ: "... في كل كبد رطبة

1 - سورة الإسراء الآية 16.

أجر" وقوله صلى الـلـه عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرساً فيأكـل منـه إنسـان ولا حيوان ولا طير إلا كان له يوم القيامة" (رواه مسلم).

(4) **ـ معيار اختيار المشروعـات الإسـتثمارية التـى تُحسـن مـن مسـتوى معيشـة الفقراء:** قوم المنهج الإسلامى في توجيـه الاسـتثمارات إلى المشروعـات التـى تولـد رزقـاً لأكبر عدد من الفقراء لرفع كفايتهم لأن ذلك يساعد على حسن توزيع عوائـد عوامـل الإنتاج بين فئات الناس، ويزيد من الطاقـات والإمكانيـات البشريـة المتاحـة والتطبيـق العملى لذلك على سبيل المثال في الدول الغنية بالعنصر البشرى ترجح المشروعات التى تتطلب عمالة أكبر من المشروعات التى تعتمد على التكنولوجيا لأن ذلك يحقق تنمية اقتصادية.

5 ـ **معيار تحقيق التوازن بـين مصـلحة الأجيـال:** مـن القواعـد الشرعيـة في مجـال إستثمار الأموال هو أن للأجيال القادمة حق في ثروات الأجيال الحاضرة، فنجد الإسـلام يحث الوالدين على ترك ثروة لأولادهم أفضل من تركهم عالة عـلى النـاس وذلـك مـن خلال الادخار والاستثمار، ودليل ذلك من القرآن الكريم هو قول الـلـه تبـارك وتعـالى: "**وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَـانِ** "[1]، ولقد استند عمر بـن الخطـاب عـلى هـذه الآيـة في عـدم تقسـيم أراضى العـراق عـلى الفاتحين بل فرض عليها الخراج لمصلحة أجيال المسلمين المتعاقبـة وقـال لمـن خلفـه: " تريدون أن يأتى آخر الزمان ناس ليس لهم شىء؟ فما لمن بعدكم؟".

ولقد أكد رسول الـلـه ﷺ في الحديث الصحيح: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون الناس" وليتحقق التوازن بـين مصـلحة الأجيـال الحـاضرة والمقبلـة وذلك عند اختيار المشروعات الإنتاجية يجب أن تتضمن خطة الإنتاج الآتى:

(أ) ـ مشروعات إنتاجية قصـيرة ومتوسـطة الأجـل لمواجهـة ضروريـات وحاجيـات الجيل الحاضر.

1 - سورة الحشر الآية 10.

(ب) ـ مشروعات إنتاجية طويلة الأجل لمواجهة ضروريات وحاجيات الأجيال المقبلة ومن بينها المشروعات الخدمية والصناعات الثقيلة.

6 ـ **معيار تجنب تلوث البيئة والاضرار بالأحياء:** لقد اهتم الإسلام بالمحافظة على المجتمع وعدم الإضرار بالآخرين، وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم تلوث البيئة وأمر بازالة كل ما يؤذى الناس فقال ﷺ: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة".

ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد الشرعية في دفع الضرر والتى يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية، من أهمها ما يلى:

ـ أن الضرر يزال شرعاً.

ـ أن الضرر لا يزال بالضرر.

ـ يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام.

ـ يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما.

ـ يقدم دفع المضار على جلب المصالح.

ولقد طبق هذا المعيار في صدر الدولة الإسلامية عند تحديد مواقع الصناعات وهذا ما يطلق عليه في الفكر الوضعى بمسألة توطن الصناعة -فعلى سبيل المثال لا يسمح بإنشاء ورشة حدادة بجوار مصنع الورق أو الملابس، أو لا يسمح بإنشاء مشروع فيه مصلحة مادية إذا كان يسبب فساداً في المجتمع والأمثلة على ذلك كثيرة.

ومما يجب التنويه إليه في هذا الخصوص أنه في الوقت المعاصر ولا سيما في مصر لا يؤخذ هذا المعيار في الحسبان، حيث يسمح مثلاً بإنشاء مصانع للسجاير والخمور وما في حكم ذلك بعلة تحقيق موارد للدولة والسماح بإنشاء الحانات وصالات القمار والرقص والغناء بدعوى تنشيط السياحة، والسماح بإنشاء قرى العرى في بعض السواحل لجذب السياح وهذا كله يخالف قواعد الشريعة الإسلامية.

(3ـ 4) تقويم الطرق المحاسبية لتقويم المشروعات الاستثمارية في ضوء المعايير الإسلامية .

يتطلب تطبيق الضوابط الشرعية والمعايير الإسلامية لتقويم المشروعات الاستثمارية إلى وجود طرق محاسبية لعملية القياس والتحليل واستخلاص المعلومات التى يعتمد عليها في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

والإسلام لا يرفض نهائياً الطرق المحاسبية المطبقة في هذا المجال حيث أنها وسيلة ما دامت هذه الطرق لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا يعتمد على القاعدة الشرعية العامة: أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما اصطدم بنص صريح في القرآن والسنة.

وتأسيساً على ما سبق، نعرض في هذا البند أهم الطرق المحاسبية التى يمكن الاعتماد عليها في تقويم المشروعات الاستثمارية في ضوء الأسس والمعايير الإسلامية السابق بيانها.

بعد تطويرها لتتفق مع الإسلام وسوف يتم التركيز على الطرق الآتية:

- طريقة المحاكمة الذهنية والخبرة.
- طريقة دالة المصلحة الإسلامية.
- طريقة القيمة الحالية باستخدام مفهوم تكلفة الفرصة البديلة.

(3ـ 5) طريقة المحاكمة الذهنية والخبرة طبقاً للمنهج الإسلامى .

تقوم هذه الطريقة على الاعتماد على الخبرة والبصيرة الواعية وحسن الإدراك وذلك في تقويم المشروعات الاستثمارية من حيث القبول والرفض على المعايير الإسلامية السابقة، ومن حيث الأولويات الإسلامية على أساس الضروريات فالحاجيات فالتحسينات.

ويشترط فيمن يتولى تطبيق هذه الطريقة ما يلى:

- توافر القيم الإيمانية والأخلاقية.
- توافر المعرفة التامة للمعايير الإسلامية لتقويم المشروعات.
- حسن البصيرة وعمق الإدراك والاستنباط.

- الخبرة المتخصصة في مجال المشروعات الاستثمارية في مجال التقويم.
- معلومات عامة عن الأحوال الاقتصادية.
- الاستعانة بقدر الإمكان بالأساليب العلمية التى تمكنه من التقدير والتقويم والتنبؤ بالاحتمالات المتوقعة.
- تقويم الجوانب المعنوية للمشروع والتى يصعب إخضاعها للقياس كما هو الحال في المشروعات الاستثمارية الكبيرة، ومهما يكن فيجب أن يكون هناك تزاوجاً بين المحاكمة والخبرة من ناحية وبين استخدام الأساليب العلمية من ناحية أخرى، ولقد طبقت هذه الطريقة في صدر الدولة الإسلامية بمعرفة التجار العرب عند القيام برحلاتهم التجارية، كما كانت تطبق في تقدير وعاء زكاة المال .

(3ـ 6) طريقة دالة المصلحة الإسلامية .

لقد اقترح الدكتور/ محمد أنس الزرقا في بحثه بعنوان القيم والمعايير الإسلامية في تقويم المشروعات الاستثمارية، نموذجاً رياضياً يساعد في عملية التقويم ويعتمد هذا النموذج على خمسة معايير أساسية لتقويم المشروعات الاستثمارية في المنهج الإسلامى هى:

1 ـ معيار اختيار طيبات المشروع وفق الأولويات الإسلامية.
2 ـ معيار توليد رزق رغد لأكبر عدد من الأحياء.
3 ـ معيار وتحسين وتوزيع الدخل والثروة.
4 ـ معيار حفظ المال وتنميته.
5 ـ معيار مصالح الأحياء القادمة.

ولقد وضعت هذه المعايير السابقة في نموذج رياضى أطلق عليه اسم " دالة المصلحة الإسلامية"، ويمكن تشغيل هذا النموذج باستخدام أساليب الحاسب الآلى تحت ظروف إحتمالية بديلة ثم استقراء المعلومات التى تُساعد في اتخاذ القرارات الإستثمارية في ضوء البدائل المتاحة.

كم أقترح الدكتور الزرقا طريقتين لتشغيل النموذج هما:

1 ـ طريقة النقط أو العلامات :

وتتمثل في إعطاء كل مشروع استثمارى عدداً معيناً من النقط بين صفر و 100 على حسب النقط المعطاة لكل معيار من المعايير السابقة، ويتم الاختيار على النحو التالى:

أ ـ حالة اختيار مشروع واحد من بين عدة مشروعات: فيتم اختيار المشروع صاحب أعلى نقاطاً الأعلى نقطاً.

ت ـ حالة اختيار عدد من المشروعات من بين عدد كبير من المشروعات: فيتم ترتيب المشروعات بحسب نسبة (علامة المشروع/القيمة الحالية لتكاليفه) في ضوء الميزانية الاستثمارية المحددة.

جـ ـ حالتى قبول أو رفض مشروع واحد.

ويلزم أولاً تحديد الحد الأدنى للعلامة المرغوب فيها، ويطلق عليها علامة النجاح أو القبول ... ويقبل المشروع إذا بلغت علامته مستوى النجاح وفى هذه الحالة تظهر مشكلة تحديد علامة النجاح فلا بد من وجود أسس موضوعية يتم على ضوئها تحديد تلك العلامة.

2 ـ طريقة حساب القيمة الحالية الإسلامية للمشروع:

تعتمد هذه الطريقة على إستخدام معدل الربح أو العائد الداخلى لإستثمار بديل حلال في حساب صافى القيمة الحالية للمشروع الإستثمارى ... ثم إستخدام وحدة حسابية ليقوم بها كل هدف من أهداف داله المصلحة ... ويتطلب ذلك ترجمة أهداف تلك الدالة إلى وحدات نقدية بإستخدام الوحدة الحسابية المختارة.

ويظهر في هذا الصدد المشاكل العلمية التالية:

ـ مشكلة إختيار الأسعار المحاسبية.

ـ مشكلة تحديد العائد الداخلى لإستثمار بديل حلال.

ومما لا شك فيه أن هذا النموذج جدير بالدراسة والبحث ولكن قد يثير العديد من النقاط والتى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والبحث .

(3-7) طريقة القيمة الحالية باستخدام مفهوم تكلفة الفرصة البديلة في ضوء المنهج الإسلامى.

سبق أن أوضحنا أن من أهم طرق تقويم المشروعات الاستثمارية في الفكر الوضعى هما طريقتى: صافى القيمة الحالية، وطريقة المعدل الداخلى، وأن كلاهما يقوم على أساس خصم التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع الاستثمارى بإستخدام معدل سعر الفائدة " المحرمة شرعاً " .

ولقد ظهر في إستخدام سعر الفائدة هذا مجموعة من الآراء من أبرزها ما يلى:

(1) أن هناك حساسية وحرج شرعى في إستخدام معدل سعر الفائدة كمعيار لخصم التدفقات النقدية حيث أنه لا يعبر عن إنتاجية المال المستثمر وأن البديل له هو تكلفة الفرصة البديلة.

(2) أن يكون معدل الخصم هو معدل الفائدة على أحسن إستثمار بديل يتصف بنفس مواصفات المشروع تحت الدراسة من حيث الشرعية والأولويات الإسلامية ودرجة المخاطر.

(3) أن يكون معدل الخصم هو متوسط النسبة المئوية للأرباح المتوقعة إلى رأس المال المستثمر، وهذا المعدل يعتبر تكلفة الفرصة البديلة.

(4) أن يكون معدل الخصم هو متوسط المعدل المتوقع مقدراً بأوزان نسبية لعوائد الاستثمارات المماثلة التى تتصف بنفس درجة المخاطرة للمشروع الاستثمارى.

ويتضح من الاقتراحات السابقة أنها تدور جميعاً حول إيجاد معدل خصم غير سعر الفائدة والرأى الأرجح هذه تكلفة الفرصة البديلة وهذا ما سوف نناقشه تفصيلاً في الصفحات التالية.

(3-8) ــ موقف الفكر الإسلامى من مفهوم تكلفة الفرصة البديلة في تقويم المشروعات الإستثمارية:

فى ضوء المبادئ والمفاهيم العلمية التى تحكم استثمار رأس المال في الفكر الإسلامى يبدو أن إستخدام مفهوم تكلفة الفرصة البديلة في مجال حساب تكلفة رأس المال في الفكر الإسلامى مقبولاً ولقد اعتمدنا في هذا الرأى على المبررات الآتية:

أولاً: يتطلب تطبيق هذا المفهوم أن يدرس المستثمر في البدائل المختلفة المشروعة لاستثمار رأس المال قبل أن يتخذ القرار الاستثمارى، وهذا شيء ليس مرفوضاً في الفكر الإسلامى بل مطلوباً وحث عليه الإسلام، وكما سبق أن ذكرنا أن هناك مجالات عديدة مشروعة للاستثمار منها المشاركة عن طريق المضاربة والمساهمة في رأس مال الشركات عن طريق الأسهم العادية أو الحصص، وايداع المبالغ في المصارف الإسلامية ثم توزيع الربح أو الخسارة بين المودعين ...، فعلى المستثمر أن يرتب تلك البدائل في قائمة حسب مستوى الربحية ودرجة المخاطرة وذلك تمهيداً لاختيار الاستثمار الذى يتمشى مع مستوى الربحية المطلوبة ودرجة المخاطرة التى يقدر على تحملها وبذلك يمكن تحديد تكلفة هذا الاستثمار وفقاً للقاعدة السابق الاشارة اليها.

وفى هذا الخصوص يجب أن يقرر آمراً في منتهى الأهمية وهو أن الفكر الإسلامى كان أول من وضع الاطار العام للعلاقة السببية بين الربحية والمخاطرة التى هى أساس ترتيب الاستثمارات وتحديد تكلفة الفرصة البديلة، ففى مجال التجارة كان التاجر يدرس المخاطر التى يتعرض لها المال، ولا سيما مخاطر الأسفار والسرقة والتلف وفى ضوء ذلك يحدد الأسعار التى تعطى له هامش الربح الذى يتناسب مع تلك الأخطار واستنتاجاً من ذلك كان التاجر يتمكن مقدماً من ترتيب أنواع التجارة وطريقتها ثم يختار إياها.

ويقول ابن خلدون في هذا الخصوص ما يلى: "نقل السلع من البلد البعيدة المسافة أو في شدة الخطر في الطرقات يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحاً وأكفل بحوالة الأسواق لأن السلعة المنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة لبعد مكانها أو شدة الغرر في طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودها وإذا قلت وعزت غلت أثمانها، وأما اذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالأمن فأنه حينئذ يكثر ناقلوها فتكثر وترخص أثمانها وأما الكترد دون في أفق واحد بين أمصاره وبلدانه ففائدتهم قليلة وأرباحهم تافهة لكثرة السلع وكثرة ناقليها، والله هو الرزاق ذو القوة المتين".

ويستخلص من كلام ابـن خلـدون: أن هنـاك علاقـة بـين بعـد المسـافة والمخـاطرة فأعلاها النقل من قطر إلى قطر، ويليها النقل من مدينة إلى مدينة، ويليها النقل داخل المدينة الواحدة إذا كانت كبيرة، ويليها النقل داخل المدن الصغيرة، فـالعلو في التجـارة عند الفقهاء يتبع المخاطرة لأن النقل كما يرون من إقليم إلى إقليم يتعرض فيه الناقـل لخطر الطريق وخطر البحار والتعرض للخسارة، تبعاً لذلك ثم التعرض لعطب البضائع ونقصها لطول المدة وطول المسافة.

ويتضح جلياً من الفقرات السابقة أن عائد مال التجارة يتوقف على درجة التقلـب والمخاطرة فإذا رغب التاجر أن تكثر أرباحه يجب أن يتحمل درجة عالية من المخاطر، وإذا أراد الأمان فعليـه أن يعمـل بالتجـارة داخـل المـدن حيـث تقـل الأربـاح، وهـذه الخلاصة تؤيد القول بـأن الفكـر الإسـلامى كـان أول مـن وضـع الاطـار العـام للعلاقـة السببية بين الأرباح والتقلب والمخاطر التى هى أساس تطبيق مفهـوم تكلفـة الفرصـة البديلة.

ثانياً: يتطلب تطبيق مفهوم تكلفة الفرصة البديلة إيجاد القيمة الحالية للايـرادات المتوقعة من كل إستثمار حتى يتسنى القيام بعملية الترتيب، ولا يصلح سـعر الفائـدة في ايجاد هذه القيمة الحالية، وبدلاً منه يمكن إستخدام منهج متوسط النسـبة المئويـة للأرباح المتوقعة إلى رأس المال المستثمر، وهذا مـنهج مطـابق للفكـر الإسـلامى، ولقـد كان العرب في صدر الدولة الإسلامية يطبقون هذا المنهج في معاملاتهم.

وفى هذا الخصوص يرى علماء الفكر المحاسبى الإسلام تطبيق مبدأ القيمة الجاريـة في تقويم الاستثمارات هى التـى تقـوم بهـا العـروض وهـى تتضـمن الـربح التقـديرى المتوقع الحصول عليه، ويفهم من ذلك ضمناً أن مبدأ تقدير القيمة للإسـتثمار يعتمـد على تقدير الربح المتوقع من الاستثمار.

ونخلص مما سبق أن الفكر الإسلامى يؤيد مفهوم تكلفـة الفرصـة البديلـة كمعيـار لتحديد تكلفة رأس المال المستثمر في مشروع معين ولقد طبق هـذا المفهـوم في صـدر الدولة الإسلامية في مجال التجارة منذ 1400 عام.

(3-9) الفروق الأساسية بين المنهج الإسلامى والمنهج الوضعى في تقـويم المشروعـات الإستثمارية:

مـن أهـم الفـروق بـين المـنهج الإسـلامى والمـنهج الوضـعى لتقـويم المشروعـات اللإستثمارية ما يلى:

أولاً: يعتمد المنهج الوضعى على معيار الربحية وتضخيم الثروة بينما يوازن المـنهج الإسلامى بين معيار الربحية والمنافع الإجتماعية والمعنوية.

ثانياً: يعتمد المنهج الوضعى على الجوانب المادية والاهتمام بالحاضر بيـنما يعتمـد المـنهج الإسـلامى عـلى مجموعـة مـن المعـايير تمـزج بـين الجوانـب الماديـة والمعنويـة والروحية مثل:

- الأولويات الإسلامية.
- الشرعية الإسلامية.
- توليد الرزق لأكبر عدد ممكن من الأحياء.
- ترجيح مصلحة الفقراء.
- توازن بين مصالح الأجيال الحاضرة واللاحقة.

* عدم إحداث الأضرار.

ثالثاً: يعتمد المنهج الوضعى على طرق محاسـبية لتقـويم المشروعـات الإسـتثمارية على أساس سعر الفائدة والذى يمثل تكلفة رأس المال المسـتثمر، بيـنما يعتمـد المـنهج الإسلامى على طرق محاسبية تعتمد على متوسط أرباح المشروعات الإسـلامية في مثـل هذا النشاط والمصلحة الاجتماعية.

رابعاً: يعتمد المنهج الوضعى على أساليب علمية تساعد عـلى عمليـة التقـويم، ولا ينكر المنهج الإسلامى استخدام الأساليب ولكن ذلك لا يغنى عن الإيمـان العميـق بأنـه

لا يعلم الغيب إلاَّ اللـه مصداقاً لقوله: "**وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**"[1].

1 - سورة لقمان الآية 34.

الفصل الرابع
مساهمة أخصائي تنظيم المجتمع الاجتماعي
في تنمية وتقييم المشروعات الاجتماعية

المبحث الأول

مفاهيم أساسية في تحليل وتقييم وإدارة المشروعات الاجتماعية

تعريف المشروع Project Definition

المشروع هو عبارة عن استثمار حقيقي لزيادة الطاقة الإنتاجية أو المساعدة لزيادة الإنتاج في المجتمع، وتلك الزيادة في الطاقة الإنتاجية إما أن تكون في شكل سلع مثل ما يقدمه مشروعات الإنتاج الزراعي أو مشروعات الإنتاج الصناعي أو أن تكون في شكل تقديم خدمات مثل ما يقدمه مشروعات إنشاء المستشفيات أو الجامعات أو الطرق أو الموانى أو المطارات.

ويتطلب القيام بإنشاء المشروعات استخدام الموارد الاقتصادية مثل الأرض والعمل والتنظيم ورأس المال (ويقصد بها الآلات والمعدات والمباني).

وهذه الموارد الاقتصادية الأربعة تعرف أيضا بعوامل الإنتاج، ولما كانت الموارد الاقتصادية أو عوامل الإنتاج نادرة نسبيا في المجتمع فيجب الحرص في أن يؤدى المشروع اكبر إنتاج بأقل تكاليف، أو أن يحقق عائدا مناسبا سواء كان مملوك ملكية خاصة أو ملكية عامة، ومن هنا تأتى أهمية دراسة المشروعات وتحليلها وتقييمها لاتخاذ القرار بتنفيذها أو عدم تنفيذها.

الاستثمار الحقيقي والاستثمار غير الحقيقي

ينطوي التعريف السابق لإدارة المشروعات على مفهوم الاستثمار الحقيقي ويقصد به الاستثمار بالمعنى الاقتصادي Investment in Economicsأي استثمار يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع، ومن هنا كان استخدام الموارد الاقتصادية واستغلالها بشكل يضيف منتجات جديدة (أما سلع أو خدمات) يعتبر استثمار بالمعنى الاقتصادي وهو الاستثمار الحقيقي.

أما الاستثمار غير الحقيقي فيقصد به الاستثمار المالي Financial Investment مثل شراء الأسهم Shares والسنداتBonds وشهادات الإيداع Certificates of Deposits، وهذا النوع من الاستثمار يوصف بالاستثمار الغير حقيقي لأنه لا يخلق

طاقة إنتاجية جديدة حيث انه يعتبر مجرد نقل ملكية من شخص هو البائع إلى شخص أخر هو المشترى، غير أن شراء الأسهم في شركة جديدة لم تنشأ بعد لإنشاء مصنع أو استغلال ارض زراعية يعتبر استثمار حقيقي.

أنواع المشروعات.

يمكن النظر إلى المشروعات وتقسيمها إلى أنواع متعددة سواء من حيث الملكية أو من حيث النشاط الاقتصادي.

أنواع المشروعات من حيث الملكية:

مشروعات عامة.

وهى المشروعات التي تعود ملكيتها للدولة وبالتالي يعود النفع منها على جميع أفراد المجتمع ويتحمل جميع أفراد المجتمع الخسارة إذا منيت هذه المشروعات بالخسارة.

مشروعات خاصة:

وهى المشروعات التي يمتلكها القطاع الخاص أو أفراد من المجتمع وبالتالي تعود الأرباح أو الخسائر على ملاك هذه المشروعات.

مشروعات مشتركة:

وهى المشروعات التي تعتمد ملكيتها على المشاركة بين القطاع العام ممثلاً في الدولة والقطاع الخاص.

وتأتى أهمية هذا التقسيم في دراسة المشروعات نظراً لان المشروعات الفردية والتي تعود ملكيتها للأفراد يكون هدفها الأول هو تحقيق الأرباح أو العائد المالي لاستثماراتهم، أما المشروعات المملوكة من قبل الدولة -أي المشروعات العامة -فالهدف منه ليس تحقيق الأرباح بل تحقيق المنفعة لمجموع أفراد المجتمع، فالمعيار الاقتصادي أو المنفعة العامة هي التي تحدد جدوى المشروع.

* أنواع المشروعات من حيث النشاط الاقتصادي:

- مشروعات القطاع الأولى.

وتشـمل مشروعـات اسـتغلال الأراضي الزراعيـة أو استصـلاح الأراضي أو اسـتخراج المعادن والثروات الطبيعية.

- مشروعات القطاع الصناعي

وتشمل مختلف المشروعات المنتجـة للسـلع مثـل المشروعـات الصـناعية الخفيفـة والمشروعات الصناعية الثقيلة.

- مشروعات قطاع الخدمات.

ويشمل مشروعـات خـدمات السـياحة ومشروعـات الطـرق أو وسـائل الاتصـالات ومشروعات التعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي.

*تحليل المشروعات.

يقصد بمفهـوم تحليـل المشروعـات إجـراء الدراسـات التفصـيلية المتعلقـة بجميـع الجوانب المختلفة للمشروع وتتضمن هذه الدراسات:

- دراسة الجوانب التسويقية للمشروع.
- دراسة الجوانب الفنية والهندسية.
- دراسة الجوانب المالية وتحديد إجمالي الاستثمار المطلوب وخطة التمويل.
- التحليل المالي وحساب مؤشرات الربحية للمشروع.
- التحليل الاقتصادي وحساب مؤشرات المنافع الاجتماعية.

وتكون هذه الدراسات مجتمعة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.

دراسة الجدوى.

تعتبر دراسـة الجـدوى لأي مشروع بمثابـة تقريـر تفصـيلي يتنـاول وصـف عنـاصر المشروع وتحليـل لكافـة الأنشـطة المختلفـة لـه بحيـث تـوفر للقـائمين عـلى المشروع المعلومات اللازمة عن الجوانب الفنية والتسويقية والمالية والاقتصادية بما يمكنهم مـن اتخاذ القرار الاستثماري للمشروع.

تقييم المشروعات.

يقصد بتقييم المشروعات تقيـيم المشروع قبـل التنفيـذ بهـدف اتخـاذ قـرار تنفيـذ المشروع، وتستهدف عملية تقييم المشروع مراجعة دراسة الجـدوى ومؤشراتهـا الماليـة والفنية والاقتصادية والتنظيمية.

وعادة ما تكون الجهة التي تقوم بتقييم المشروع إما المستثمرين أو الجهة الممولـة للمشروع مثل البنوك أو جهات أخـرى مثـل الحكومـة والجهـات التنظيميـة والرقابيـة التابعة لها.

متابعة المشروعات.

يقصد بمتابعة المشروعات دراسة مؤشرات المشروع بعد إتمام مراحل التنفيذ وبداية الإنتاج وتقوم بهـذه الدراسـة الجهـة المالكـة للـمشروع أو الجهـات التـي سـاهمت في تمويل المشروع.

ويكون الهدف من هذه الدراسة هو مقارنة أداء المشروع الفعلي مع ما كان عليـة الوضع في دراسة الجدوى وعملية التقييم، إذ أن المعطيات التي اتخذ على أساسها قرار إنشاء المشروع قد تختلف بعد التنفيذ الفعلي.

لذلك فان المنـافع الحقيقيـة للـمشروع لا تكتشـف إلا بدراسـة أداء المشروع بعـد التنفيذ، ولا شك أن التحليل الذي تظهره دراسة متابعة وتقيـيم أداء المشروعـات بعـد التنفيذ توفر معلومات قيمة للمسئولين عن اختيار المشروعـات أو الجهـات التمويليـة كما تؤدى هذه الدراسات إلى اكتشاف الآثار الايجابية أو السلبية لتنفيـذ المشروع مـما يوفر فرصة كبيرة لتلك الجهات لتصحيح معاييرها عند اختيار المشروعات.

علاقة المشروعات بالأطراف الأخرى.

يعتبر موضوع علاقة المشروع والمجتمع الذي يحـيط بـه موضـوعاً مهـماً مـن عـدة نواحي، منها معرفـة اثـر المشروع عـلى الاقتصـاد القـومي وإذا كـان مشروعـاً عامـاً أو مشروعـاً خاصـاً، كـذلك علاقـة المشروع بمصـادر المـدخلات وهـل يسـتخدم المشروع مواد خام محلية أم غير ذلك، كذلك علاقات المشروع التنظيمية فإذا كان مشروعاً عاماً

فهل يتبع إحدى الوزارات أو الهيئات العامة ، ثم علاقة المشروع بالمستفيدين من إنتاجه أو خدماته وجمهور المستهلكين أو المنتفعين.

وفى ضوء ذلك يتم دراسة النقاط الآتية:

- دراسة أهمية المشروع في إطار الاقتصاد القومي.
- دراسة علاقة المشروع بالمنظمين سواء كان مشروعا عاما أم خاصا.
- دراسة علاقة المشروع بالممولين.
- دراسة علاقة المشروع بمصادر المواد الخام.
- دراسة علاقة المشروع بالمنتفعين من إنتاجه وخدماته.

المبحث الثاني
المراحل التي يمر بها المشروع من دورة حياته

المراحل التي يمر بها المشروع.

يقصد بمراحل المشروع المختلفة، المراحل الزمنية المتتابعة التي يمر بها المشروع من بداية أن يكون فكرة لدى مالكي المشروع إلى أن يصبح مشروعاً قائماً منتجاً أو مؤدياً خدماته لمجموع المستهدفين بتلك الخدمات. وتتضمن تلك المراحل ما يلى:-

(1) مرحلة التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

تبدأ المشروعات عادة بفكرة، وهناك عدة مصادر للحصول على أفكار المشروعات، وهذه الأفكار تتطلب فحص المعلومات ودراسة القطاعات الاقتصادية، ودراسات السوق والطلب، وكذلك دراسة الموارد الاقتصادية الخاصة بالبلد من معادن وثروات، وكذلك دراسة الواردات وأنواع السلع المستوردة. ويمكن أن نلخص مصادر أفكار المشروعات من المجالات الآتية:

- تحليل قوائم الواردات في الدولة.
- تحليل المصادر المحلية من المواد الأولية والطاقة والثروات السياحية.
- تحليل احتياجات المجتمع من خدمات الصحة، التعليم، الماء، الكهرباء، الطرق .
- دراسة مستقبل الطلب على أنواع من السلع نتيجة ازدياد السكان أو ازدياد الدخل.
- دراسة الصناعات القائمة وإمكانياته تنويعها أو توسعتها.
- دراسة القوى العاملة ومستويات المهارة.

(2) مرحلة إعداد وتنفيذ دراسة الجدوى التمهيدية.

تتبع هذه المرحلة مرحلة التعرف على أفكار المشروعات واستبعاد الأفكار غير المواتية، والإبقاء على عدد من الأفكار التي يبدو فرص نجاحها اكبر.

ويخضع المشروع في هذه المرحلة إلى دراسة سريعة ومختصرة للجوانب التالية:

- تحليل الطلب ودراسة السوق.
- برامج الإنتاج والطاقة المتاحة.
- المدخلات من المواد الخام.

- الموقع الملائم للمشروع.
- الأيدي العاملة ومدى توافرها.
- تحليل الربحية التجارية.

وبعد دراسة هذه الجوانب للمشروع يمكن اتخاذ احد القرارات التالية أو البدائل التالية:

* المعلومات التي تم تجميعها تبين أن المشروع غير صالح للتنفيذ.

* المشروع المقترح يعتبر ذو جدوى مالية جيدة على ضوء دراسة الجدوى التمهيدية.

* هناك بعض الجوانب الفنية تحتاج إلى دراسة أعمق وأكثر تفصيلا، ويتطلب وقتا أطول وتكلفة اكبر.

وتتناول دراسة الجدوى التمهيدية معظم الجوانب التي هي أساسا موضوع دراسة الجدوى التفصيلية، غير أن الفرق بين المرحلتين هو درجة التفصيل والوقت المخصص والتكاليف، ففي دراسة الجدوى التمهيدية يكون التفصيل اقل والوقت اقصر والتكاليف اقل.

(3) مرحلة إعداد وتنفيذ دراسة الجدوى التفصيلية.

بعد دراسة معطيات المشروع الفنية والمالية التي تم الحصول عليها في مرحلة دراسة الجدوى التمهيدية، يتم اتخاذ القرار بإعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع.

وفى هذه المرحلة من دورة المشروع يجرى إعداد دراسات تشكل مجموعها دراسة الجدوى التفصيلية وهذه الدراسات تشمل ما يلي:

- دراسة الجدوى التسويقية للمشروع.
- دراسة الجدوى الفنية والهندسية.
- الدراسة المالية للمشروع المقترح.
- الدراسة التنظيمية والإدارية للمشروع المقترح.
- الدراسة الاقتصادية والاجتماعية.
- الدراسة البيئية واثر المشروع على البيئة.

(4) تقييم المشروع.

تهدف عملية تقييم المشروع إلى التأكد من نتائج دراسة الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية، كما تهدف إلى مراجعة المسارات الحرجة من حيث توفر المواد الخام اللازمة لتغذية المشروع، وكذلك الأسواق ومقدار الطلب وحجم المصنع المثالي في حالة أن يكون المشروع صناعيا إنتاجيا، كذلك تراجع في هذه المرحلة أربحية المشروع في ضوء أسوء الاحتمالات وأكثرها تفاؤلا، وكذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة.

و بعد الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية تجرى عملية تقييم المشروع من الجوانب المختلفة: التسويقية، الفنية، المالية، الاقتصادية. ولكن من يقوم بعملية التقييم ولأي هدف.

هناك عده أطراف تقوم بعملية تقييم المشروع وهذه الأطراف هي:

أجهزه التخطيط.

حيث يقوم جهاز التخطيط في الدولة عادة بتقييم المشروعات الحكومية ومراجعة دراسات الجدوى، وإذا ثبت جدواها تبدأ الحكومة بالترويج للمشروع لضمان تمويله وتتم عادة هذه المهمة من خلال وضع المشروعات الحكومية ضمن خطة استثمارية وتدعو الحكومة جهات التمويل لمناقشة الخطة الاستثمارية وتقوم جهات التمويل باختيار المشروعات التي ستساهم في تمويلها.

مالك المشروع.

يقوم المستثمرون في المشروعات الخاصة بتقييم دراسات الجدوى ووضع خطة التمويل إيذانا بتبني المشروع والبدء عمليات التنفيذ.

جهات دولية ومحلية

حين تختار جهات التمويل احد المشروعات للمساهمة في تمويله فإنها تقوم بإدراجه ضمن مخططها الاستثماري ومن ثم القيام بتقييم المشروع.

(5) مرحلة تنفيذ المشروع.

تعتبر مرحلة تنفيذ المشروع من أدق مراحل المشروع وأكثرها تكلفة، ففي هذه المرحلة يبدأ التعاقد مع المقاولين الذين وقع عليهم الاختيار لإنشاء وتنفيذ المشروع

كذلك يبدأ التعاقد على شراء الآلات والمعدات وإنشاء المباني وكذلك مرافق الخدمات اللازمة للمشروع.

(6) مرحلة متابعة وتقييم أداء المشروع.

بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع تبدأ مرحلة التشغيل والإنتاج، ويمر المشروع في حالة تجارب تشغيلية قد تستغرق من ستة أشهر إلى سنة، وبعد هذه الفترة يكون من المناسب إجراء تقييم أداء للمشروع من حيث مقارنة التوقعات التي وردت في دراسة الجدوى بخصوص الإنتاج والإيرادات، وكذلك مقارنة التكاليف الفعلية للمشروع بالتكاليف التي تم تقديرها أثناء مرحلة دراسات الجدوى.

وهذه المقارنات بين المؤشرات قبل التنفيذ وبعده، لها فوائد من حيث معرفة أسباب الاختلاف، حيث قد تكون الاختلافات جوهرية وتؤثر على أربحية المشروع وبالتالي يجب العمل للتخفيف من الخسائر ودراسة إمكانية التحسين لأداء المشروع.

كما تفيد دراسة أداء المشروع مؤسسات التمويل في عملياتها المستقبلية عند اختيارها للمشروعات القادمة، وعدم الوقوع في دائرة الخطأ، بل يكون لديها معلومات إضافية لتحسين أداء المشروعات في المستقبل وبالتالي تحسين أداء عملية التقييم التي تضطلع بها.

المعلومات اللازمة لتحليل المشروعات الجديدة.

إن المعلومات اللازمة لتحليل جدوى المشروعات الجديدة هي خلاصة دراسة المشروع سواء دراسة الجدوى التمهيدية أو دراسة الجدوى التفصيلية.

كذلك فان المعلومات التي توفرها الدراسة الفنية والهندسية للمشروعات تقدم تقديرات للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية، من خلال اختيار نوع التكنولوجيا(طرق الإنتاج) أي نسب استخدام عوامل الإنتاج المختلفة أو تحديد توليفة عوامل الإنتاج التي تلاءم المشروع المقترح وحجم الأيدي العاملة والمهارات المطلوبة لتيسير عمليات الإنتاج.

الجوانب التسويقية والمعلومات المستخلصة منها.

إن دراسة الجوانب التسويقية للمشروع الإنتاجي هدفها التوصل إلى المعلومات التالية:

1. تحديد المنتج الذي يزمع المشروع الجديد تقديمه للسوق ويشمل هذا التحديد وضع المواصفات الفنية وتحديد الاستخدام أو إشباع الطلب.
2. تحديد الطلب الماضي والحاضر والمتوقع في السنوات القادمة.
3. تحديد العرض الماضي والحاضر والمتوقع في السنوات القادمة.
4. تحديد الفجوة التسويقية المتاحة لمنتجات المشروع.
5. تحديد حجم المشروع أو حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع.
6. تحديد الأسعار المتوقعة التي سوف تباع بها منتجات المشروع.
7. تحديد المنافسين في السوق المحلى أو في السوق الخارجي ودراسة هيكل ذلك السوق.
8. وضع خطة مقترحة لتسويق إنتاج المشروع وترويج منتجاته.

الجوانب الفنية والهندسية والمعلومات التي توفرها.

إن الدراسة الفنية والهندسية للمشروع توفر أهم المعلومات عن تقدير التكاليف الرأسمالية للمشروع المقترح، وكذلك تقدير تكاليف التشغيل، وذلك لان الدراسات الفنية تحدد طريقة الإنتاج ونوعية الآلات الملائمة للمشروع، وما يحتاجه المشروع من مواد خام وأيدي عاملة ومباني ومساحات للتخزين الخ. . .

واهم الجوانب الفنية والهندسية التي تتناولها الدراسة الفنية للمشروع المقترح ما يلي:

1.اختيار التكنولوجيا وأسلوب الإنتاج.
2.اختيار ماكينات ومعدات والآلات الإنتاج.
3.اختيار موقع المشروع.
4.اختيار المدخلات والمواد الخام.
5.تصميم المشروع والتخطيط الداخلي لمواقع الآلات.

6.تقدير القوى العاملة وتصنيفها إلى إداري وفني.

7.تقدير احتياجات المشروع من المرافق العامة والخدمات مثل الطاقة والمياه والطرق الخ . . .

8.تقدير التكاليف الرأسمالية للمشروع.

9.تقدير تكاليف التشغيل والصيانة.

المعلومات المالية اللازمة لتحليل المشاريع القائمة.

هناك عدة مصادر يستخلص منها المعلومات اللازمة لتحليل المشروعات القائمة وهذه المصادر تتركز بشكل أساسي في منها القوائم المالية الأساسية وهى:

1. حساب الأرباح والخسائر.

يظهر حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل) عمليات المنشأة خلال فترة زمنية محددة (عادة سنة)، وتظهر القائمة نتيجة أداء المنشأة أما الربح أو الخسارة.

ولذلك يمكن تعريف قائمة حساب الأرباح والخسائر على انه تقرير مالي يلخص بنود الإيرادات والنفقات والفارق بينهما إما الربح أو الخسارة خلال الفترة المالية(عادة سنه).

2. الميزانية العمومية.

تبين الميزانية العمومية قائمة مختصرة من المعلومات المالية للمنشأة في لحظة معينة وغالبا ما تكون أخر يوم في السنة المالية وهى تعبر عن صورة ملتقطة للمنشاة في لحظة معينة.

3. قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.

أما القائمة المالية الثالثة فهي تلك التي يتم إعدادها على أساس شامل وتسمى بقائمة مصادر واستخدام الأموال.

وقائمة مصادر واستخدامات الأموال تلخص جميع الأنشطة المنتجة للأموال وجميع أوجه استخدام تلك الأموال في فترة زمنية معينة وتعتبر بذلك مكملا للقوائم المالية.

المبحث الثالث

تحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع

ويتناول ذلك المبحث الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال دراسة العوائد والمخاطر.

دراسة العوائد.

يتناول ذلك المبحث من الدراسة التعرف على المفاهيم المختلفة للعوائد والتي تتضمن كل من العوائد المطلقة والعوائد المنسوبة للأموال المستثمرة والعوائد المتعلقة بالسهم.

العوائد المطلقة.

العوائد المطلقة هي العوائد المتولدة عن صافى التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من المشروع، وعادة ما تقاس تلك العوائد برقم مطلق لذلك تسمى العوائد المطلقة.

التدفق النقدي.

يقصد بالتدفق النقدي دخول الأموال للمشروع وخروجها منه، ففي حالة زيادة دخول الأموال للمشروع عن خروج الأموال منه يؤدى ذلك إلى تراكم فائض يسمى بالرصيد النقدي، وفى حالة نقص الأموال الداخلة عن الأموال الخارجة يؤدى ذلك إلى وجود عجز يطلق علية العجز المالي والذي يمكن أن يؤدى إلى عسر مالي حقيقي (ويعنى عدم مقدرة المشروع على جميع التزاماته عند تصفية المشروع) أو عسر مالي فني (ويعنى عدم مقدرة المشروع على توفير النقدية اللازمة لسداد الالتزامات المالية للمشروع عندما تحين مواعيد سدادها).

-صافى التدفق النقدي.

صافى التدفق النقدي هو عبارة عن الفرق بين التدفق النقدي الداخل (المقبوضات) والتدفق النقدي الخارج (المدفوعات)، وقد يكون الناتج صفر في حالة تساوى التدفق النقدي الداخل مع التدفق النقدي الخارج، وقد يكون صافى التدفق النقدي موجب في حالة زيادة التدفق النقدي الداخل عن التدفق النقدي الخارج، وقد يكون صافى

التدفق النقدي سالب في حالة زيادة التدفق النقدي الخارج عن التدفق النقدي الدخل.

ويذكر في هذا الشأن أن صافي التدفق النقدي للمشروع يكون مختلفاً عن صافي الربح المحقق، حيث أن صافي الربح يحسب بناء على أسس مختلفة تماماً عن أسس حساب صافي التدفق النقدي، حيث يتم حساب صافي الربح وفقا لقاعدة المستحقات والمدفوعات مقدماً، كما يدخل في حساب صافي الربح عناصر أخرى مثل أقساط الإهلاك والتي لا تدخل في حساب صافي التدفق النقدي.

2. العوائد المنسوبة للأموال المستثمرة

الأرقام المطلقة للتدفق النقدي لا تقدم الصورة الصحيحة لأنها لا تظهر حجم الأموال التي يتولد عنها هذا العائد، لذلك يفضل استخدام العوائد المنسوبة للأموال المستثمرة وهى:

-العائد على الاستثمار Return on Investment (ROI)

هو عبارة عن مؤشر يمكن من خلاله معرفة قدرة المشروع على تحقيق الربح وفقا للمعادلة الآتية:

$$\text{معدل العائد على الاستثمار} = \frac{\text{صافي الربح بعد الضرائب}}{\text{مجموع الأموال المستثمرة}} \times 100\ \%$$

-العائد على الأصول Return on Assets (ROA)

وهو يعبر عن قدرة المشروع على تحقيق الربح من خلال صافي الأصول المتاحة

$$\text{معدل العائد على الأصول} = \frac{\text{صافي الربح بعد الضريبة}}{\text{صافي الأصول}} \times 100\ \%$$

صافي الأصول = إجمالي الأصول-مجموع الاستهلاك

- العائد على حقوق الملكية(Return on Equity(ROE .

وهو يعبر عن معدل العائد الصافي المحقق لأصحاب المشروع

$$\text{معدل العائد على حقوق الملكية} = \frac{\text{صافي الربح بعد الضرائب}}{\text{حقوق الملكية}} \times 100\ \%$$

3. العائد على السهم.

يعتبر العائد على السهم من المؤشرات المستخدمة لقياس كفاءة المشروع في تحقيق الأرباح مقارنه بعدد الأسهم.

***المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية.**

هناك العديد من الأساليب والطرق المختلفة للمفاضلة بين المشروعات الاستثمارية من اجل اتخاذ القرار الجيد عند المفاضلة بين أكثر من مشروع، وعادة ما تعتمد عمليات المفاضلة بين المشروعات المختلفة على معرفة التكلفة العامة للأموال المستخدمة ومعرفة الإيرادات المتوقعة التي يمكن أن تدخل للمشروع من وراء الإنفاق الرأسمالي والذي يعد مؤشر على اتخاذ القرار السليم، ويوجد مجموعة من الطرق التي يتم بواسطتها المفاضلة بين البدائل المختلفة لتقييم الاستثمارات ومن بين هذه الطرق:

1-طريقة فترة الاسترداد Pay-back Period

وتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق التقليدية انتشارا ويمكن تعريفها بأنها عدد من السنوات اللازمة لاسترداد قيمة الاستثمارات المبدئية أو الأصلية في أي مشروع.

$$\text{فترة الاسترداد} = \frac{\text{قيمه الاستثمار الأصلي}}{\text{التدفقات النقدية السنوية}}$$

ويعاب على هذه الطريقة أنها تتجاهل القيمة الزمنية للنقود.

كذلك يعاب على هذه الطريقة أنها تتجاهل التدفقات النقدية بعد فترة الاسترداد والتي قد تكون كبيرة، وبالتالي فإنها تعتبر طريقة غير ملائمة لقياس ربحية المشروعات التي تحتاج لفترات طويلة لاسترداد الاستثمار الأصلي وخاصة بالنسبة للمشروعات التي تكون طبيعتها تستغرق فترة طويلة حتى تدر أرباحا.

2- طريقة متوسط معدل العائد Average Rate of Return

يطلق على هذه الطريقة اسم الطريقة المحاسبية نظرا لاعتمادها الأساسي على البيانات المحاسبية إذ يتم احتساب متوسط صافى الربح بعد الضريبة على متوسط التكلفة الاستثمارية.

$$\text{متوسط معدل العائد} = \frac{\text{متوسط صافى الربح بعد الضريبة}}{\text{متوسط التكلفة الاستثمارية}}$$

ويحسب متوسط صافى الربح بعد الضريبة بقسمة المجموع الكلى لصافى الأرباح المتوقعة(بعد الضريبة) طوال سنوات العمر الافتراضي للمشروع على عدد سنوات العمر الافتراضي.

ويحسب متوسط تكلفة الاستثمار بإضافة قيمة الأصل في بداية الاستثمار وقيمته في نهاية فترة الاستثمار ثم قسمة الناتج على 2.

وتتجاهل هذه الطريقة القيمة الزمنية للنقود، بالإضافة إلى أنها تعتمد على صافى الربح المتوقع وليس على التدفق النقدي المتوقع.

3- طريقة صافى القيمة الحالية Net Present Value

تقوم هذه الطريقة على أساس القيمة الزمنية للنقود، وتعتمد هذه الطريقة على إيجاد القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المتوقعة للاستثمار مخصومة عند معدل معين كتكلفة لرأس المال مطروحاً من هذه القيمة تكلفة الاستثمار المبدئي أو الاستثمار الأصلي.

ويعبر صافى القيمة الحالية عن الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتولدة من المشروع وبين التكلفة المبدئية اللازمة لتنفيذ المشروع، وعندما يكون صافى القيمة الحالية موجب يعنى ذلك أن معدل العائد الناتج من المشروع Required Rate of Return يفوق تكلفة الأموال المستخدمة لتمويل المشروع Cost of Capital.

وعند المفاضلة بين المشروعات المختلفة يتم اختيار المشروع الذي يحقق أعلى قيمة موجبة لصافى القيمة الحالية.

4. معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return

يمكن تعريف معدل العائد الداخلي بأنه معدل الفائدة أو الخصم الذي تتساوى عنده التكلفة المبدئية للمشروع مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة.

لذلك فمعدل العائد الداخلي يعبر عن معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للمشروع معادلة للصفر، ويستوجب أسلوب معدل العائد الداخلي اختيار المعدل الذي يجعل القيمة الحالية للمنفعة الكلية للمشروع معادلة للنفقات الكلية.

ويعد من مشاكل هذه الطريقة عدم توفر مقياس لتحديد معدل العائد أو معدل الخصم، لذلك يتم استخدام معدلات خصم مختلفة حتى يتساوى عند معدل خصم معين القيمة الحالية للإنفاق الرأسمالي مع القيمة الحالية لإجمالي المتحصلات النقدية المتوقعة من المشروع.

المخاطر.

تعرف المخاطر بأنها عدم انتظام العوائد Variability of Returns

وتذبذب هذه العوائد في قيمتها أو في نسبتها إلى رأس المال المستثمر هو الذي يشكل عنصر المخاطرة، وترجع عملية عدم انتظام العوائد أساساً إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالتنبؤات المستقبلية، وبذلك فان المخاطر المتعلقة بأي استثمار تعود إلى ظروف عدم التأكد الخاصة بنتائج هذا الاستثمار.

إن لكل استثمار درجة معينة من المخاطر، وما يسعى إلية المستثمر العادي هو تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول لدية من المخاطر، ويتحدد ذلك وفق طبيعة المستثمر، فالمستثمر المغامر يكون على استعداد لقبول درجة أعلى من المخاطر من المستثمر المتحفظ.

أنواع المخاطر

هناك ثلاثة أنواع من المخاطر هي المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة والمخاطر المختلطة.

المخاطر المنتظمة. Systematic Risks

وتشمل المخاطر المتعلقة بالظروف الاقتصادية والسياسية والتي لها تأثير على نظام السوق ككل، فأي من حالات الكساد أو الازدهار الاقتصادي أو حدوث اضطرابات أو أزمات سياسية لابد وان يؤثر في تذبذب أسعار أصول المحفظة الاستثمارية.

وتتمثل المخاطر المنتظمة في :

مخاطر أسعار الفائدة Interest Rate Risk

يعد ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة ذو تأثير مباشر ومعاكس لحركة الاستثمار، فأي ارتفاع لأسعار الفائدة عادة ما يؤدى إلى انخفاض حجم الاستثمار.

غير أن تأثير ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة يختلف من أداة استثمارية لأخرى.

مخاطر انخفاض القوة الشرائية Purchasing Power Risk

ويتم ذلك من خلال تغير العوائد المتوقعة على المشروع نتيجة لارتفاع معدلات التضخم.

مخاطر السوق Market Risk

حيث يتأثر حجم الاستثمار والعوائد المتوقعة منه بالظروف السياسية والاقتصادية العامة.

المخاطر غير المنتظمة Unsystematic Risks

وهى المخاطر التي تؤثر على مقدار العوائد المتوقعة في مشروع ما أو صناعة ما ولا تؤثر على السوق ككل.

ويمكن التقليل من المخاطر غير المنتظمة عن طريق تنويع الاستثمارات Diversification.

وتتمثل المخاطر غير المنتظمة في:

المخاطر الصناعية Industrial Risk

ويقصد بها المخاطر التي تتعلق بصناعة معينة والناتجة عن ظروف خاصة بهذه الصناعة مثل عدم توفر المواد الخام لهذه الصناعة أو ظهور اختراعات جديدة تؤدى إلى التوقف أو الحد من الطلب على المنتجات القديمة.

مخاطر سؤ الإدارة Management Risk

لأخطاء الإدارة آثار سلبية على نتائج الأعمال ، فاتخاذ قرارات خاطئة نتيجة معلومات غير مكتملة قد يؤثر على أرباح المشروع.

المخاطر المختلطة Systematic and Unsystematic Risk

يقصد بالمخاطر المختلطة تلك المخاطر التي تجمع بين مظاهر المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة ومنها:

مخاطر الرفع التشغيليRisk Operating Leverage

يقصد بالرفع التشغيلي زيادة حجم الإنتاج عن طريق ميكنة وسائل الإنتاج حيث يتم إحلال الآلات والمعدات مكان الأيدي العاملة، ويترتب على ذلك زيادة التكاليف الثابتة على حساب التكاليف المتغيرة، على اعتبار أن شراء الآلات هو تكاليف ثابتة أما أجور العمالة فهي تكاليف متغيرة.

غير أن المشروعات التي لا تستطيع زيادة حجم إنتاجها عند استخدامها للميكنة فسوف يؤدى ذلك إلى مخاطر الرفع التشغيلي نتيجة لزيادة التكاليف الثابتة بقدر اكبر من زيادة عملياتها الإنتاجية مما يعرض الشركة لمخاطر الرفع التشغيلي.

مخاطر الرفع الماليRisk Leverage

يقصد بالرفع المالي استعمال أموال الغير لزيادة العوائد المحققة، فإذا ازداد الاعتماد على أموال الغير ولم يتم تحقيق عوائد تزيد على تكلفة تلك الأموال تعرض المشروع لمخاطر الرفع المالي.

المبحث الرابع

التنبؤ بأداء المشروعات

يتناول ذلك المبحث التعرف على كيفية متابعة سير وأداء المشروع وعمل تقارير سير الأداء ومقارنة أداء المشروع بالمشروعات الأخرى.

أهمية متابعة الأداء.

تشمل وظيفة المدير التخطيط والتنظيم والتوجيه ومتابعة الأداء، ومن ثم فان متابعة الأداء تعتبر من الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المدير أثناء تأديته لوظائفه، إذ بدون أن يقوم المدير بمتابعة أداء الأعمال التي هو مسئول عنها فانه لن يعرف فيما إذا كان قد حقق أهداف الخطة التي وضعها أم لا.

فمتابعة الأداء عملية ضرورية لكل مدير، إذ أنها تعمل على التأكد من أن ما تحقق فعلا مطابق لما هو موجود في الخطة، إذن فالهدف الرئيسي من متابعة أداء المشروع هو التأكد من أن الأداء الفعلي يتمشى مع ما تم تحديده في الخطط الموضوعة.

وعلى هذا الأساس فلا يكون متابعة الأداء فقط بعد انتهاء التنفيذ، بل يجب أن يكون أيضا عند نقاط معينة أثناء التنفيذ يجرى تحديدها مقدما، حيث أن متابعة الأداء إذا اقتصرت عند نهاية التنفيذ فقط قد يكون من الصعب علاج أية أخطاء تكتشف فيما بعد.

صفات النظام الجيد لمتابعة الأداء

يجب أن يتوفر في نظام متابعة الأداء صفات معينة حتى يمكن اعتبار هذا النظام جيدا وفعالا وحتى يتمكن من تحقيق الأهداف التي وجد من اجلها، وتتلخص أهم هذه الصفات فيما يلي:

التبليغ الفوري للانحراف.

فالنظام الجيد لمتابعه الأداء يجب أن يحمل في طياته وجوب التبليغ الفوري حال اكتشاف حدوث الانحراف، كما يجب أن يتضمن أسماء المسئولين الذين يفترض تبليغهم عن الانحرافات حال وقوعها.

تناسب التكلفة مع العائد.

النظام الجيد لمتابعة الأداء يجب أن تتناسب فيه تكلفة نظام متابعة الأداء مع العوائد المتوقع الحصول عليها من تطبيق ذلك النظام.

الوضوح وسهولة الاستيعاب.

يجب أن يتوفر في النظام الجيد لمتابعة الأداء شرط الوضوح و سهولة الاستيعاب من قبل القائمين على تنفيذ هذا النظام، فلا يتوقع النجاح إذا كان القائمون على تنفيذه لا يفهمون طريقة التطبيق.

الملائمة والتناسب مع حجم المشروع.

فالمشروع الصغير يحتاج إلى نظام اقل تعقيدا من المشروع الكبير.

المرونة وعدم الجمود.

يجب أن يتوفر في النظام الجيد لمتابعة الأداء القابلية لتعديل والتطوير تمشيا مع أي تغير يحدث في الظروف المحيطة.

أساليب متابعة أداء المشروع.

هناك ستة أساليب رئيسية لمتابعة أداء المشروع يمكن إيجازها فيما يلي:

أولاً: معايير العمل Work Standards

تستخدم هذه المعايير عندما تكون طبيعة العمل روتينية ومتكررة بصفة مستمرة، حيث يكون من السهل وضع أسس للمعايير. وأهم الخطوات الأساسية لأسلوب معايير العمل:

1- وضع معايير الأداء.

حيث تعكس معايير الأداء مستوى الأداء المطلوب لكي يتمكن المشروع من تحقيق أهدافه، وقد يتم التعبير عن معايير الأداء بصورة رقمية مثل عدد الوحدات المنتجة أو المباعة، أو قد يتم التعبير عنها في صورة مبالغ أو قيم مثل الإيرادات أو هامش صافى الربح.

ويعد تحديد المعايير من أهم الأسس في عملية دراسة كفاءة الأداء بالإضافة إلى كونها أكثر صعوبة في الوقت ذاته، ويشمل هذا المعيار جوانب ثلاث هي:

- تحديد ماهية المعايير.
- تحديد معدلات المعايير.
-ثم اختيار المعيار أو المعايير المناسبة لدراسة كفاءة الأداء.

ويشترط عند وضع المعايير للأداء أن تكون هذه المعايير واضحة وغير معقدة بحيث يكون من السهل على القائمين على التنفيذ فهمها واستيعابها.

2- قياس الأداء الفعلي.

وتأتى الخطوة الثانية وهى عملية قياس الأداء الفعلي بعد انتهاء الفترة المحددة والتي قد تكون أسبوعاً أو شهراً أو عدة شهور أو سنة.

ومن السهل قياس الأداء الفعلي لتلك الأعمال التي تصل إلى نتائج ملموسة مثل الكميات المنتجة أو التي تم بيعها، ولكن من الصعب قياس الأداء الفعلي للأعمال التي تحقق نتائج غير ملموسة مثل الأعمال الإدارية ودرجة الرضاء الوظيفي ومدى ثقة المجتمع في المشروع وإدارته وأداءه.

3-مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الموضوعة.

في هذه الخطوة وبعد أن تم قياس الأداء الفعلي يتم مقارنة هذا الأداء مع المعايير التي تم وضعها مسبقاً، ومن ثم الوصول إلى النتيجة المتوقعة عن وجود أو عدم وجود أية انحرافات عن الخطة.

وعادة ما يتم وضع حدود مسموح بها للمعايير، فإذا كان الانحراف ضمن هذه الحدود المسموح بها فانه يتم التغاضي عنه لأنه ضمن الحدود الطبيعية.

4- تصحيح الانحرافات.

هذه الخطوة الأخيرة التي تقوم بها الإدارة والتي تتضمن اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشان الانحرافات، وذلك بعد أن تقوم بتحديدها وتحليل أسبابها، وقد تكون الانحرافات سلبية أو ايجابية، فإذا كانت سلبية فان الإدارة تقوم بتحليل أسبابها وتفسير ظروف وقوعها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها أما إذا كانت ايجابية فانه يجب العمل على دعمها وتعزيزها.

ثانياً: أسلوب الإدارة بالأهداف Management Objective

يستخدم أسلوب الإدارة بالأهداف من قبل الكثير من المسئولين حيث يقوم على أساس اشتراك المرؤوسين في تحديد الأهداف واتخاذ القرارات. وتتلخص خطوات عملية الإدارة بالأهداف فيما يلي:

1-يتقابل المدير مع المرؤوسين لمناقشة المهام والواجبات الأساسية الملقاة على عاتقهم، ويقوم بإبلاغهم بالأهداف المتوقع منهم تحقيقها حسب تقدير الإدارة العليا.

2-يتقدم المرؤوسين بتقديراتهم المتعلقة بالأهداف والتي يرون أن بإمكانهم تحقيقها.

3-يقوم المدير مع مرؤوسيه بمناقشة الأهداف المقدمة من الإدارة العليا والأهداف المعبرة عن وجه نظرهم ويتم التوصل إلى تفاهم مشترك بينهم حول الأهداف التي يتوجب على المرؤوسين السعي إلى الوصول إليها.

4-في نهاية الفترة يتم تقييم انجازات الموظفين ومدى تحقيقهم للأهداف التي اتفق عليها. وقد تكون هذه الفترة التي يجرى تقييم انجازات الموظفين على أساسها سنة مالية إذا كانت المتابعة تجرى في نهاية كل سنة أو جزء من السنة(أسبوع أو شهر، .....).

5-يجب أن تكون هنالك علاقة تربط بين النتائج المحققة بحوافز معينة تكافئ الموظف النشيط وتميز بينه وبين الموظف غير النشيط.

وفى جميع الأحوال فان اشتراك الموظف في وضع الأهداف له آثار ايجابية على رفع معنوياته وزيادة الشعور بالتزامه نحو السعي إلى تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى انه يجعل الموظف أكثر دراية ومعرفة بأهداف المشروع.

ثالثاً : أسلوب الإدارة بالاستثناء Management by Exceptions

أسلوب الإدارة بالاستثناء هو أسلوب إداري حديث يقوم على أساس إبلاغ المدير بالأمور الاستثنائية فقط،، وبالتالي فلا داعي لإبلاغه بمجريات الأمور العادية توفيرا لوقته وتخفيفاً لعبء العمل على عاتقه.

ويعتبر أسلوب الإدارة بالاستثناء من أهم الأساليب المتبعة في متابعة الأداء وذلك لأنه يوفر المزايا التالية:

- تخفيف عبء العمل عن الرؤساء.
- توفير فرصة التدريب الذاتي للمرؤوسين.
- إبراز نقاط الخطر قبل وقوعها مما يؤدى إلى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وقبل استفحال الخطر.
- رفع الروح المعنوية للمرؤوسين من خلال منح الرؤساء ثقتهم الكاملة إليهم، بالإضافة إلى تفويضهم السلطة المناسبة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور العادية وغير الاستثنائية.

رابعاً: خرائط جانت Gant Chart

عرفت هذه الخرائط باسم جانت نسبه إلى Henery L. Gantt الذي قام بتصميمها لحل المشاكل المتعلقة بجدولة الإنتاج.

ويمكن استخدام خرائط جانت في متابعة أداء الأنشطة حيث يظهر أمامنا مقارنة بين الوقت المخطط والوقت الفعلي الذي استغرقه كل نشاط من الأنشطة.

ومن أهم أنواع خرائط جانت :

-خريطة سجل الآلة Machine Record Chart والتي تظهر الوقت الضائع بالنسبة لكل آله من الآلات الموجودة.

-خريطة سجل العامل Man Record Chart والتي تظهر ساعات العمل المخططة وساعات العمل الفعلية لكل نشاط.

-خريطة تصميم العمل Progress Chart حيث تبين مقدار ما تم انجازه من أعمال مقارنه مع ما هو مطلوب انجازه.

خامسا: شبكات الأعمال وأسلوب بيرت.

Network and PERT (Project Evaluation& Review Technique)

يهدف تحليل شبكات الأعمال إلى تقديم مدخل بياني لتخطيط المشروعات، بالإضافة إلى انه يمكن متابعة مدى تقدم التنفيذ في هذه المشروعات، وخاصة المشروعات الكبيرة.

وتقوم إدارة المشروع بتقسيمه إلى أنشطة رئيسية وتحديد زمن التنفيذ لكل نشاط ثم إقرار التتابع الزمني لهذه الأنشطة والعلاقة فيما بينها، بعد ذلك يتم توضيح هذه العلاقات بين الأنشطة في شكل شبكة الأعمال.

ويختلف أسلوب PERT عن أسلوب المسار الحرج (CPM Critical Path Method) في أن أسلوب المسار الحرج يعتمد على وقت متوقع واحد في حين أن أسلوب بيرت يعتمد على ثلاثة تقديرات زمنية:

- الوقت المتفائل Optimistic Time وهو أقل وقت متوقع أن ينفذ فيه النشاط بفرض أن الظروف المتوقعة ملائمة للتنفيذ

- الوقت المتشائم Pessimistic Time وهو أطول وقت متوقع أن ينفذ فيه النشاط بفرض أن الظروف المتوقعة غير مواتية لعمليات التنفيذ

- الوقت الأكثر احتمالا Most Likely Time وهو الوقت الأكثر توقعاً في الحدوث وهو بين التفاؤل والتشاؤم.

ويتم احتساب متوسط الوقت المتوقع للتقديرات الثلاثة حسب المعادلة التالية:

$$\text{الوقت المتوقع} = \frac{\text{الوقت المتفائل} + 4\ (\text{الوقت الأكثر احتمالا}) + \text{الوقت المتشائم}}{6}$$

سادسا: العلاقات الارتكازية Milestones

يعتبر هذا الأسلوب من أهم الأدوات المستخدمة في تخطيط ومتابعة المشاريع، حيث يستخدم لنقل صورة إجمالية عن وضع المشروع إلى الإدارة العليا من خلال انتقاء الأحداث المهمة في المشروع وتوضيح مدى التقدم الذي حصل على هذه الأحداث.

ومن خلال متابعة الأداء فيما يتعلق بالأحداث المهمة للمشروع فانه يمكن للإدارة أن تأخذ فكرة إجمالية جيدة عما يجرى في المشروع وعن مدى تقدمه أو تأخره.

وبالنسبة للمشاريع الكبيرة والمعقدة فأنه كثيرا ما يتم استخدام الكمبيوتر لمساعدة الإدارة في متابعة أداء مثل هذه المشاريع.

*** تقارير سير الأداء.**

تختلف تقارير سير الأداء من مشروع لأخر حسب حجم المشروع وظروف العمل وطبيعة الصناعة أو القطاع الذي يتم فيه المشروع.

أولاً: طرق جمع المعلومات عن سير الأداء.

حتى نتمكن من متابعة أداء المشروع لابد من الحصول على بيانات كافية ودقيقة عن النتائج الفعلية التي تم تحقيقها.

ومن أهم طرق جمع المعلومات :

1-طريقة الملاحظة.

ويقوم المسئول عند إتباعه لطريقة الملاحظة بعدة زيارات شخصية إلى مواقع العمل لكي يطلع على سير الأمور، ومن خلال مشاهداته وملاحظاته يمكنه أن يتابع أداء المرؤوسين والأعمال.

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تتميز بالسرعة في الحصول على المعلومات الضرورية عن مدى تقدم العمليات، إلا أنها تحتاج إلى وقت طويل حتى يستطيع المدير أن يغطى كافة الأنشطة التابعة لإدارته، بالإضافة إلى أن زيارة المدير إلى مواقع العمل قد تفسر على أساس عدم ثقة المدير في المشرفين والمرؤوسين التابعين له.

2- طريقة المقابلة الشخصية.

تتمثل المقابلة الشخصية في مقابلة المدير المسئول لمرؤوسيه سواء عن طريق المحادثة الشخصية أو الاجتماعات، ولذلك يتم فيه اتصالات مباشرة وجها لوجه وتعتبر محادثة أو اتصال ذو اتجاهين.

3-سجلات المشروع.

هناك الكثير من السجلات التي توجد داخل أقسام المشروع والتي تعطى المدير فكرة عن كيفية سير الأداء في تلك الأقسام.

4-تقارير سير الأداء.

تعتبر عملية متابعة أداء المشروع بحد ذاتها غير كافية إذا لم تتضمن الإبلاغ عن أي انحرافات موجودة تم اكتشافها إلى المدير المسئول، وكلما كبر حجم المشروع وزاد عدد العاملين فيه فانه تزداد الحاجة إلى وجود نظام كفء للتقارير يحدد أسسها وينظمها.

وتتميز طريقة تقارير سير الأداء عن غيرها من الطرق بالمميزات التالية:

- يتمكن كاتب التقرير من تخطيط ما سيكتبه سواء من حيث موضوع التقرير أو شكله أو أسلوبه.

- يتمكن كاتب التقرير من مراجعه تقريره وعرضه للأفكار الرئيسية والأفكار الفرعية للموضوع.

- يعطى فرصة أكبر للقارئ كي يستوعب ما يعجز عن استيعابه من المرة الأولى، فيعيد قراءة التقرير أكثر من مرة حتى يتمكن من استيعاب محتواه.

- يمكن استخدام التقارير المكتوبة في المستقبل كدليل أو إثبات على حادثة محددة أو موضوع معين.

ثانياً: أنواع التقارير.

هناك نوعان من التقارير:

1- التقارير الشفوية.

يجرى تبليغها شخصياً أو عن طريق الهاتف، يبلغ من خلالها المسئول مديره عن أي انحرافات حدثت في القسم التابع له، وقد يشمل التقرير الشفوي أيضا الأسباب التي أدت إلى الانحرافات وتحليل لهذه الأسباب ومن ثم اقتراحات للقضاء على أسباب الانحرافات.

2-التقارير الكتابية.

النوع الثاني من التقارير هي التقارير الكتابية التي يكثر استخدامها سواء في المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، وعادة ما يكون هناك أسس موضوعة لتنظيم عملية كتابه التقارير من حيث شكلها ومواعيد كتابتها والشخص الذي يرفع إليه كل تقرير منها.

ولكل مستوى من المستويات الإدارية تقارير محددة ترفع إلية، فالإدارة العليا تهتم بالنواحي الإستراتيجية والتي قد تتمثل في كمية الإنتاج أو كمية المبيعات أو نسبة السيولة أو غيرها.

خصائص التقارير الكتابية الجيدة.

كثيرا من التقارير تكتب ولا يفهم ما يقصده الكاتب منها، أو قد تفهم ولكن ليس بالضبط كما قصده الكاتب وحتى يكون التقرير جيدا يجب أن تتوفر فيه الخصائص التالية:

- الوضوح والبساطة، فكلما كانت اللغة المستخدمة في التقرير واضحة كلما ساعد ذلك على فهم مضمون التقرير.

- مراعاة المستوى التعليمي والثقافي للشخص الذي يرفع إليه التقرير، وذلك بعدم استخدام المصطلحات الفنية المعقدة والتي من الممكن تفادى تضمينها في التقرير.

- السرعة في رفع التقرير، وخاصة في الأمور المستعجلة والتي تنطوي على وجود انحرافات خطيرة أو أمور مستعجلة كالنقص في مخزون المواد الخام والذي يؤثر على استمرارية الإنتاج.

- الاختصار غير المخل بالمعنى وبالأفكار الرئيسية بقدر الإمكان وتجنب التطويل الممل والذي يؤدى إلى فقد القارئ لتركيزه واهتمامه ثناء قراءة التقرير.

- الدقة في سرد الأرقام وتوخي إيراد الحقائق المتأكد منها أو المثبتة بدليل أو برهان.

- التركيز على الهدف من كتابه التقرير أثناء كتابته، وهل الهدف من التقرير التزويد بالمعلومات فقط أم إعطاء فكرة عن نتائج العمل أم تقديم اقتراحات أو توصيات، وبناء على ذلك يورد كاتب التقرير سوى المعلومات المتعلقة بالهدف من التقرير.

وقد تتخذ التقارير الكتابية احد الأشكال التالية.

- تقارير رقمية. إذ تحتوى هذه التقارير على أرقام فقط كالتقارير المحاسبية وقد تتضمن هذه التقارير أرقاما مجردة أو علاقات بين الأرقام كمعدلات أو نسب.

- رسوم بيانية. تستخدم الرسوم البيانية والتي هي عبارة عن ترجمة لأرقام على هيئة أعمدة أو دوائر في التقارير الكتابية حيث تظهر النتائج بوضوح وتوفر وقت المدراء للنظر في تفاصيل الأرقام

- تقارير إنشائية. والتي تستخدم للتوضيح وبيان مدى تقدم العمليات بطريقة إنشائية وبدون استخدام الأرقام.

- التقارير التي تستخدم أكثر من شكل من الأشكال السابقة.

وهذا هو الحال في معظم التقارير الكتابية حيث قد تستخدم الطريقة الإنشائية بالإضافة إلى الأرقام أو الرسوم البيانية.

ثالثاً: مجالات تقارير سير الأداء.

هناك عده أسس لتقديم التقارير فقد يتم تقديمها على أساس زمني أي كل فترة معينة(كل شهر ، كل ربع سنه،. . .).

وقد يتم تقديمها على أساس المهام، أي انه يتم إعداد تقرير وقت انتهاء كل مهمة من المهام المحددة في المشروع أو قد يتم تقديمها على أساس المشاريع خاصة المشاريع الضخمة والتي تشمل على أكثر من موقع.

وعموما فان أهم المجالات التي تغطيها التقارير قد تشمل:

- التقارير المحاسبية، وهى التقارير المتعلقة بنتائج أعمال المشروع المحاسبية وتصور الوضع المالي له، وتشمل التقارير المحاسبية أيضا التقارير التي تتعلق بالموارد المالية والنفقات والإيرادات.

- التقارير الإنتاجية، أي التقارير المتعلقة بعمليات الإنتاج وقد تشمل التقارير الإنتاجية: تقارير أوقات الإنتاج -تقارير كميات الإنتاج -تقارير تكاليف الإنتاج - تقارير جودة الإنتاج -تقارير أوامر الإنتاج -تقارير الوقت الضائع – تقارير نسبة التالف من المواد.

- التقارير التسويقية، فيجب الاهتمام بمتابعة أداء أنشطة التسويق وذلك لما لها من أهمية واثر كبير على نتائج أعمال المشروع.

- تقارير مجال الأفراد، وتتضمن تقارير الاختيار والتعين – تقارير التدريب والتطوير – تقارير الروح المعنوية.

مقارنه أداء المشروع بالمشاريع المماثلة.

إن الاعتماد على مقارنة المعدلات والنسب المتعلقة بالمشروع لفترات متتالية ومقارنه تلك المعدلات والنسب الفعلية بالمخطط لها لنفس المشروع قد لا يكون كافيا للحكم على مدى كفاءة إدارة المشروع.

ولذلك فانه لابد من مقارنه المشروع مع المشاريع المماثلة، حيث انه قد يحقق المشروع نتائج جيده ولكن نجد أن المشاريع الأخرى قد تحقق نتائج أفضل.

أهم أدوات المقارنة:

مقارنة بنود القوائم المالية.

تتم عادة مقارنة أرقام بنود الميزانية العمومية للمشروع مع أرقام البنود المقابلة لها في الميزانيات العمومية للمشاريع المماثلة.

وتجرى عملية مقارنة لأداء المشروع مع المشاريع الأخرى من خلال مقارنه بنود حساب الأرباح والخسائر.

وعلى الرغم من جدوى المقارنة إلا أن مقارنه الأرقام المجردة بهذه الطريقة لا تساعد كثيرا في هذا المجال، فالمقارنة الأجدى والأكثر فائدة تكون باستخدام المعدلات والنسب المالية لمشروع مع المعدلات والنسب المالية للمشاريع المماثلة.

المعدلات والنسب المالية.

تتم مقارنة المعدلات والنسب المالية الخاصة بالمشروع مع المعدلات والنسب المالية الخاصة بالمشاريع الأخرى كل على حدة، أو مع تلك الخاصة بمعايير الصناعة والتي يتم التوصل إليها عن طريق احتساب متوسط المعدلات والنسب المالية في المشاريع المماثلة العاملة داخل الصناعة الواحدة.

إلا أن المقارنة بمعايير الصناعة قد تعطى نتائج أو مؤشرات خاطئة أحيانا وخاصة عند اختلاف المواقع الجغرافية لهذه المشروعات وما يتبعه من اختلاف لبعض التكاليف مثل تكاليف النقل، بالإضافة إلى اختلاف مستويات أسعار الشراء أو البيع.

مقاييس الإنتاجية والكفاءة والفعالية.

تعتبر مقاييس الإنتاجية والكفاءة والفعالية من أهم المقاييس التي يتم من خلالها مقارنه أداء المشروع بالمشاريع المماثلة.

إن استخدام مقاييس الإنتاجية والكفاءة والفعالية يتوقف على عدة عوامل أهمها:

-الظروف الاقتصادية من رواج أو ركود وظروف السوق من عرض وطلب ومنافسة

-خبرة إدارة المشروع وتجاربها في استخدام عناصر الإنتاج.

-مدى توفر المعلومات لدى الإدارة ودقتها.

-مقدار نسب الإنتاجية والكفاءة والفعالية للمشاريع الأخرى.

- الحصة التسويقية.

الحصة التسويقية هي نسبة مبيعات المشروع إلى مبيعات السوق الكلية، وتحاول الإدارة دائما أن تحدد موقعها في السوق وان تحسن من وضعها التنافسي في السوق، حيث تهتم بالدرجة الأولى بالسعي إلى تحقيق الحصة التسويقية التي تتفق مع الخطط الموضوعة في هذا الشأن.

المبحث الخامس

تقييم المشروعات

ويتناول ذلك المبحث العوامل المؤثرة على إنتاجية المشروع وفعاليته وكفاءته وكذلك تحليل القوائم المالية للمشروعات.

* انتاجية المشروع وفعاليته وكفاءته.

تحظى الدراسات المتعلقة بنتاجية المشروع وفعاليته وكفاءته باهتمام كبير من جانب ملاك المشروع وادارته وموظفية وعملاءه.

فهذه الدراسات تهم مالكى المشروع بهدف الاطمئنان على اموالهم ولمعرفه مدى النجاح الذى حققته ادارة المشروع تجاة الوصول الى الاهداف الموضوعة.

وتهتم ادارة المشروع بالدراسات المتعلقة بإنتاجية وفعالية وكفاءة المشروع لكى تتمكن من تقييم معدلات الاداء الكلى للمشروع، حيث تقوم بمقارنة هذه المعلومات مع معدلات الاداء في السنوات السابقة او مع معدلات الاداء في المشروعات المنافسة.

وكذلك الحال بالنسبة لموظفى المشروع حيث تنعكس زيادة الانتاجية وارتفاع مؤشرات الفعالية والكفاءة على زيادة مرتباتهم وتحسين مستوى معيشتهم.

اما بالنسبة الى عملاء المشروع فإنهم يبدون إهتماماً خاصاً بإنتاجية المشروع وفعاليته وكفاءته وذلك لما لإرتفاع مؤشراته من تأثير إيجابى على تكلفة المنتج وبالتالى على سعر السلعة.

اولاً: الانتاجية Productivity

الانتاجية هى ذلك المقياس الذى يستخدم لتحديد مستوى الانجاز من المخرجات(منتجات/ خدمات) والذى يتولد من استخدام موارد محددة، ويمكن قياسه من خلال تحديد الانتاج الحقيقى لكل ساعة عمل.

وقد يشار الى استخدام متوسط انتاج العامل في الساعة كمقياس للانتاجية، غير ان عناصر الانتاج لا تقتصر فقط على عنصر العمالة، وانما تمتد لتشمل ايضا رأس المال والالات والتنظيم وعناصر الانتاج الاخرى.

فالانتاجية قد تتحسن نتيجة لزيادة رأس المال أو عند اضافة آلات جديدة ذات طاقات انتاجية أكبر أو لاى تغيير في عناصر الانتاج الاخرى.

نسب إنتاجية رأس المال

تعبر نسب انتاجية رأس المال عن العلاقة بين قيمة/ حجم الانتاج الفعلى خلال فترة محددة، وبين مقدار رأس المال.

انتاجية الجنية من رأس المال يعبر عنها بنسبية قيمة الانتاج الفعلى الى رأس المال المستثمر.

$$\text{إنتاجية الجنية} = \frac{\text{قيمة الانتاج}}{\text{رأس المال المستثمر}}$$

$$\text{صافى القيمة المضافة -إنتاجية الجنية من رأس المال المستثمر} = \frac{\text{رأس المال المستثمر}}{\text{قيمة الانتاج}}$$

$$\text{إنتاجية الجنية من إجمالى الأصول} = \frac{\text{إجمالى الأصول}}{\text{صافى القيمة المضافة}}$$

$$\text{إنتاجية الجنية من صافى الأصول} = \frac{\text{صافى الأصول}}{\text{إجمالى القيمة المضافة}}$$

$$\text{إنتاجية للجنية من الآلات} = \frac{\text{إجمالى قيمة الآلات}}{\text{إجمالى الأصول الثابتة}}$$

$$\text{نسبة الأصول الثابتة الى حقوق الملكية} = \frac{\text{حقوق الملكية}}{\text{كمية الانتاج}}$$

نسب إنتاجية العمالة.

تعتبر إنتاجية العمالة الأكثر انتشاراً بين النسب الأخرى، وذلك لسهولة قياسها، ولأهمية الأجور والرواتب واحتلالها نسبة كبيرة من التكاليف الكلية.

انتاجية ساعة العمل.

تقيس هذه النسبة العلاقة بين قيمة أو حجم الانتاج الفعلى خلال فترة معينة ومقدار العمل للوصول الى الانتاج المتحقق.

$$\text{انتاجية ساعة العمل} = \frac{\text{كمية أو قيمة الانتاج خلال فترة معينة}}{\text{عدد ساعات العمل خلال نفس الفترة}}$$

وفى العادة تتم مقارنة هذا المعدل مع انتاجية ساعة العمل المعيارية أو مع انتاجية ساعة العمل في السنوات السابقة وكذلك مع انتاجية ساعة العمل في القطاع أو الصناعة التى يعمل بها المشروع.

ويمكن استخدام مقلوب النسبة لنشير الى كمية العمل اللازمة لانتاج وحدة واحدة.

$$\text{انتاجية العمل} = \frac{\text{عدد ساعات العمل اللازمة خلال فترة معينة}}{\text{كمية أو قيمة الانتاج خلال نفس الفترة}}$$

انتاجية الجنية أجر.

يبين هذا المعدل الكمية التى ينتجها الجنية الواحد المدفوع كأجر الى العاملين.

$$\text{انتاجية الجنية أجر} = \frac{\text{كمية الانتاج}}{\text{الاجور والمزايا المدفوعة للعاملين}}$$

انتاجية العامل الواحد.

تعكس هذه النسبة ما ينتجه العامل الواحد بالجنية خلال فترة معينة.

$$\text{انتاجية العامل الواحد} = \frac{\text{كمية الانتاج}}{\text{متوسط عدد العاملين}}$$

انتاجية ساعة العمل (بإستخدام القيمة المضافة)

$$\text{انتاجية ساعة العمل} = \frac{\text{صافى القيمة المضافة}}{\text{عدد ساعات العمل}}$$

معدل ظاهرة الغياب.

تقيس هذه النسبة العلاقة بين ساعات العمل الضائعة بسبب الغياب وساعات العمل المبذولة خلال فترة معينة.

$$\text{معدل ظاهرة الغياب} = \frac{\text{عدد ساعات العمل الفاقدة أو الضائعة(بسبب الغياب)} \times 100}{\text{مجموع ساعات العمل المبذولة}}$$

ثانياً: الكفاءةEfficiency

كفاءة المشروع هى مدى نجاحه في استخدام الموارد المتاحة له، فكلما كانت إدارة المشروع ناجحة في تحقيق الاستخدام الافضل لإمكانياته البشرية والمادية كلما كانت أكثر كفاءة.

إن مفهوم الكفاءة يؤدى الى الانتاج بأقل تكلفة وأقل جهد وأقل وقت وأقل هدر للطاقات.

الكفاءة الانتاجية أو الفنية Production or Technical Efficiency

وهى تعبر عن العلاقة بين المدخلات والمخرجات. فهى إنتاج مستوى معين من المخرجات بأقل تكلفة ممكنة و أقل وقت ممكن وأقل جهد ممكن، وبمعنى أخر الانتاج بأقل قدر من المدخلات، بما يضمن تحقيق الاستخدام الآقل للموارد المتاحة.

الكفاءة الاقتصادية Economic Efficiency

ويقصد بها استخدام الطاقات والموارد المتاحة للمجتمع لإنتاج السلع والخدمات التى تحقق أكبر إشباع ممكن للحاجات، وبالتالى فهى تتعلق بانتاج السلع والخدمات التى تقع على سلم أولويات المجتمع وتحقق أكبر إشباع ممكن.

نسب الكفاءة

هناك اربعة معايير أساسية لاحتساب نسب الكفاءة هى:

الكفاءة الاجمالية Total Efficiency

وهى تقيس العلاقة بين الانتاج الكلى وكافة عناصر الانتاج المستخدمة في تحقيقه.

وتستخدم هذه النسبة للحكم على مدى كفاءة الأداء في المشروع ككل، اذ تجرى مقارنة النسبة الفعلية للفترة موضع التقييم مع النسبة المعيارية أو مع نسب المشروعات المنافسة والتى تعمل في نفس مجال الصناعة.

$$\text{نسبة الكفاءة الاجمالية} = \frac{\text{قيمة الانتاج الكلى}}{\text{اجمالى تكلفة عناصر الانتاج}}$$

ويمكن استخراج هذه النسبة عن طريق استخدام عدد الوحدات المنتجة بدلا من قيمتها.

$$\text{نسبة الكفاءة الاجمالية} = \frac{\text{عدد الوحدات المنتجة}}{\text{اجمالى تكلفة عناصر الانتاج}}$$

الكفاءة الجزئية Specific Efficiency

وهى تقيس العلاقة بين الانتاج الكلى وأحد عناصر الانتاج من رأسمال أو أجور أو آلات أو مواد خام، حيث يكون ايجاد كفاءة أى عنصر من خلال قسمة الانتاج الكلى على تكلفة ذلك العنصر، وكمثل على ذلك:

$$\text{كفاءة الآلات} = \frac{\text{قيمة الانتاج الكلى}}{\text{قيمة الآلات}}$$

ويمكن استخراج كفاءة الآلات كذلك على أساس حجم الانتاج، أو عدد الوحدات المنتجة.

القيمة المضافة Added Value

تعرف القيمة المضافة بأنها القيمة الانتاجية التى تولدت من خلال المشروع وساهم بها مع غيره من المشروعات في توليد الانتاج القومى.

ويمكن حساب إجمالى القيمة المضافة Gross Added Value على أساس المعادلة التالية:

إجمالى القيمة المضافة = قيمة الانتاج - تكلفة الانتاج

صافى القيمة المضافة = إجمالى القيمة المضافة - الاستهلاك

صافى القيمة المضافة = قيمة الانتاج – (تكلفة الانتاج + الاستهلاك)

نسب أو درجة النشاط Activity Ratio

تقيس النسب المتعلقة بدرجة النشاط كفاءة المشروع في ادارة اصوله، ودرجة استغلال المشروع للموارد، ومن أهم النسب المستخدمة في هذا المجال:

$$\text{معدل دوران المخزون} = \frac{\text{تكلفة البضاعة المباعة}}{\text{متوسط المخزون السلعى}}$$

ويمكن التوصل الى متوسط المخزون من خلال جمع بضاعة أول المدة الى بضاعة آخر المدة وقسمة الناتج على اثنين.

ويظهر هذا المعدل مدى كفاءة إدارة المخزون في المشروع، اذ يقدم مؤشر عن العلاقة بين حجم الأموال المستثمرة في المخزون وبين تكلفة البضاعة المباعة، فإذا كانت النسبة مرتفعة فلإن ذلك يعنى سرعة تدوير المخزون وتحويله الى المبيعات.

وينبغى مقارنة معدل دوران المخزون السلعى للمشروع بمعدلات دوران المخزون السلعى للمشروعات الاخرى في نفس المجال وذلك حتى يمكن تقييم أداء ادارة المشروع بالنسبة للمشروعات الاخرى.

متوسط فترة التحصيل.

وتقيس هذه النسبة سرعة تحصيل ديون المشروع.

$$\text{متوسط فترة التحصيل} = \frac{\text{اجمالى الدين} \times 360}{\text{صافى المبيعات الاجلة}}$$

معدل دوران مجموع الاصول

$$\text{معدل دوران مجموع الأصول} = \frac{\text{صافى المبيعات}}{\text{مجموع الأصول}}$$

ثالثاً: الفعالية Effectiveness

الفعالية هى درجة أو مستوى تحقيق الأهداف، وبمعنى أخر هى نسبة الهدف المحقق الى الهدف المخطط أو المرسوم مسبقاً.

الفعالية الادارية Management Effectiveness

تتعلق الفعالية الادارية بمدى تحقيق المديرين والمشرفين للأهداف الموضوعة لهم، وكذلك مدى تحقيقهم للمعايير المطلوب الوصول اليها، كمعايير الربحية وصافى المبيعات.

فعالية المجموعة Group Effectiveness

تركز فعالية المجموعة على مدى تحقيق مجموعة من الأفراد كفريق عمل أو لجنة مختصة للأهداف المحددة لها، وتشمل فعالية المجموعة على تقييم عناصر محددة تتعلق بتماسك وتضامن المجموعة أو توزيع الأدوار داخل المجموعة أو البناء الهيكلى لها.

فعالية المنظمة Organizational Effectiveness

تتعلق فعالية المنظمة بقياس درجة تحقيق المنظمة لكل أهدافها بالإضافة الى قياس مدى تجاوبها ونجاحها في التعامل مع العوامل البيئية المختلفة.

نسب الفعالية:

- معدل نمو الأرباح.

من المفيد لإدارة المشروع مقارنة أرباح العام المحققة مع أرباح الأعوام السابقة، ومن ثم التوصل الى معدل نمو الأرباح.

$$\text{معدل نمو الأرباح} = \frac{\text{صافى ربح العام ـ صافى الربح للعام السابق}}{\text{صافى الربح للعام السابق}}$$

معدل نمو المبيعات.

يمكن التعبير عن معدل النمو في قيمة المبيعات بقسمة الفرق بين المبيعات المحققة للفترة الحالية والمبيعات للفترة السابقة لها على المبيعات للفترة السابقة.

$$\text{معدل نمو المبيعات} = \frac{\text{قيمة المبيعات الحالية ـ قيمة المبيعات للفترة السابقة}}{\text{قيمة المبيعات للفترة السابقة}}$$

فعالية حوافز رجال البيع.

يتوجب على الادارة الاهتمام برجال البيع وتطبيق نظام حوافز عادل ومجزى عليهم.

$$\text{فعالية حوافز رجال البيع} = \frac{\text{اجمالى الحوافز المدفوعة لرجال البيع}}{\text{قيمة المبيعات}}$$

معدل دوران العمالة

$$\text{معدل دوران العمالة} = \frac{\text{عدد العاملين تاركى الخدمة}}{\text{متوسط عدد العاملين}}$$

فعالية الاعلان.

$$\text{فعالية الاعلان} = \frac{\text{تكلفة الاعلانات}}{\text{قيمة المبيعات}}$$

معدل شكاوى العملاء

$$\text{معدل شكاوى العملاء} = \frac{\text{عدد الشكاوى المقدمة من العملاء}}{\text{متوسط عدد العملاء}}$$

تحليل القوائم المالية.

يعنى تحليل القوائم المالية للمشروع القيام بتحليل بنود كل من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. وهناك أدوات كثيرة تلجأ اليها ادارة المشروع لتحليل القوائم المالية، ومن أبرزها تحليل النسب المالية والتى تعبر عن علاقات معينة بين بنود القوائم المالية للمشروع.

إن ادارة المشروع تستطيع من خلال تحليل القوائم المالية تقييم أدائها والحكم على مدى نجاحها بمقارنة النسب المالية التى تم تحقيقها مع النسب المالية السائدة في نفس المجال أو الصناعة، فإذا كانت النسب المالية للمشروع في حدود النسب المالية السائدة في نفس المجال أو الصناعة أو إذا كانت هناك انحرافات إيجابية لصالح المشروع، فإن هذا يعنى أن ادارة المشروع قد نجحت في مهمتها وحققت أهدافها، أما اذا

كانت هناك انحرافات سلبية عن النسب المالية السائدة فإن ذلك الوضع يستوجب اتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح الأوضاع.

وكذلك فإنه تتم مقارنة النسب المالية لنفس المنظمة بتواريخ مختلفة، حيث يستدل من خلال هذه المقارنة على مؤشر الاتجاة العام لأداء المشروع سواء كان ذلك الاتجاه لأداء نحو الأفضل أو بالعكس.

ويمكن تصنيف النسب المالية في أربع مجموعات رئيسية هى: نسب الربحية ونسب السيولة ونسب النشاط ونسب رأس المال.وفى ضوء سابق تناولنا لنسب النشاط ونسب رأس المال، سوف يتم تناول كل من نسب الربحية ونسب السيولة.

نسب الربحية

تقيس نسب الربحية درجة ربحية المشروع، فإذا لم يستطع المشروع تحقيق أرباح كافية، فإن بقاءه واستمراره يصبحان مهددين بالخطر. ومن بين تلك النسب التى تقيس درجة الربحية:

$$\text{هامش الربح} = \frac{\text{إجمالى الربح}}{\text{المبيعات}} \times 100$$

$$\text{هامش صافى الربح} = \frac{\text{صافى الربح}}{\text{المبيعات}} \times 100$$

$$\text{العائد على حقوق الملكية} = \frac{\text{صافى الربح}}{\text{حقوق الملكية}} \times 100$$

$$\text{العائد على رأس المال المستثمر} = \frac{\text{صافى الربح قبل الفوائد والضرائب}}{\text{حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل}} \times 100$$

$$\text{العائد على الأصول} = \frac{\text{صافى الربح قبل الفوائد والضرائب}}{\text{مجموع الأصول}} \times 100$$

نسب السيولة

تستخدم نسب السيولة للحكم على مدى قدرة المشروع على سداد التزاماته الجارية من أصوله المتداولة، وبهذا يتوجب على ادارة المشروع أن تحتفظ بكميات كافية من الأصول سريعة التداول كالنقدية و أذون الخزانة والأسهم وغيرها.

صافى رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة

$$\text{نسبة التداول} = \frac{\text{الأصول المتداولة}}{\text{الخصوم المتداولة}}$$

$$\text{نسبة السيولة} = \frac{\text{الأصول – (البضاعة بالمخزن + المصاريف المدفوعة مقدما)}}{\text{الخصوم المتداولة}}$$

$$\text{معدل دوران النقدية} = \frac{\text{صافى المبيعات}}{\text{النقدية + شبة النقدية}}$$

$$\text{معدل تغطية الفوائد} = \frac{\text{صافى الربح قبل الفوائد والضرائب}}{\text{الفوائد خلال العام}}$$

وكلما زادت عدد مرات تغطية الفوائد فإن ذلك يعنى أن قدرة المشروع المالية أفضل لغرض تسديد هذه الفوائد.

$$\text{نسبة التدفق النقدى الى الديون} = \frac{\text{النقد المتحقق من عمليات المشروع}}{\text{إجمالى الديون}} \times 100$$

وتقيس هذه النسبة مقدرة المشروع على خدمة ديونه سواء قصيرة الأجل أم طويلة الأجل.

وكلما مالت هذه النسبة الى الارتفاع كلما أدى ذلك الى زيادة قدرة المشروع على سداد التزاماته من الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

الفصل الخامس
تحسين فاعلية اليد العاملة في المجتمع

الفصل الخامس

تحسين فاعلية اليد العاملة في المجتمع

حرصت نظم المعلومات المحاسبية والإدارية على مساندة الإدارة في اتخاذ القرارات المختلفة وقد اكد Anthony بان كل النظم التي تساعد في اتخاذ القرارات تصبح نظم ساندة (مساعدة) في اتخاذ القرار ويرى Bedford بأنة من الممكن دعم عملية اتخاذ القرارات من خلال أساليب جديدة، لتزويد الإدارة بمعلومات مفيدة، ومنها أساليب بحوث العمليات، والأساليب الرياضية والإحصائية ، باعتبار أن المعلومات التي توفرها قد تكون اكثر فائدة من المعلومات التي توفرها المحاسبة التقليدية.

أن الهدف الأساسي من النظم المساندة هو تحسين فاعلية اتخاذ القرارات، وذلك من خلال تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة ، وهذا ما دفع المحاسبة للاستعانة بالعلوم الإدارية والإحصائية وأساليب بحوث العمليات للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات، ومكن ذلك النظم المحاسبية من تقدم المعلومات المالية والكمية الساندة والداعمة لصناعة قرارات إدارية متعددة ، حيث اعتبرت تلك المعلومات حجر الأساس في صناعة الخطط الإدارية التشغيلية والاستراتيجية والأساس المعتمد في تنفيذها ومصدر التغذية العكسية. لذا يتضمن هذا البحث أستعراض لبعض الأساليب والأنظمة الإدارية والإحصائية التي استخدمتها الإدارة في مراحل مختلفة لحل المشاكل ولدعم عملية اتخاذ القرارات، واستعراض أنموذج رياضي يمكن استخدامه في اتخاذ قرارات الموازنة الاستثمارية.

مشكلة البحث

ان تعدد أهداف المنظمة يجعل معايير اتخاذ القرارات متعددة أيضا وإنّ استعراض موضوع دعم القرارات يكشف عن الصعوبة في تحديد النظم المساندة للقرار فقلما نجد نظاما للمعلومات ليست له علاقة بعملية اتخاذ القرارات كذلك هناك صعوبة في تحديد نوع الخدمات التي تقدمها تلك النظم لذا سيحاول هذا البحث اثارة الاسئلة التالية

س1 ماهي النظم المساندة للقرار وما هي مجالات استخدامها؟

س2 هل تقتصر النظم المساندة للقرار على النظم المبنية على الحاسوب؟

س3 ما هو دور الاساليب الرياضية والاحصائية في عملية دعم اتخاذ القرار؟

س4 هل يمكن استخدام برمجة الاهداف في اتخاذ القرارات الاستثمارية؟

أهـداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

(1)إلقاء الضوء على مفهوم النظم الساندة للقرار ومجالات تطورها واستخداماتها ، وجهود الباحثين والمنظمات العلمية والمهنية في هذا المجال.

(2)بيان تأثير تعدد الأهداف على اتخاذ القرارات ، والاستعانة باحد أساليب بحوث العمليات وهو أنموذج برمجة الاهداف لحل مشاكل اتخاذ القرارات المتعددة الاهداف في الشركة المبحوثة .

(3)تقـديم المقترحـات التـي تـدعم عمليـة اتخـاذ القـرارات بشـكل عـام والقـرار الاستثماري بشكل خاص من خلال الاستفادة من الاساليب الرياضية والاحصائية .

أهميـة البحث

ان النظـرة الجديـدة للمحاسـبة في ضـوء التحـدي والتطـور المسـتمر في السـوق التنافسية، جعل المحاسب الإداري يستخدم العديد من الأساليب لغـرض قيـاس وبيـان نتائج السـتراتيجيات وتقيـيم كافـة الأنشـطة والوظـائف، ودفـع هـذا بعـض البـاحثين بوصـف المحاسـبة الإداريـة بأنهـا النظـام المعـزز للقـرارات، والتـي تهـدف إلى إنتـاج معلومات تدعم القرارات الإدارية والخطط الطويلة الأجل.

لذا فان اهمية البحث تتجلى في تسليطها الضوء على الانظمـة التـي اسـتعانت بهـا المحاسبة وعلى مختلف مراحل تطورها والتي مكنتها مـن تـوفير المعلومـات في اتخـاذ القرارات الرشيدة والتي تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للمـوارد الاقتصـادية بشـكل عـام، وبيان الية استخدام برمجة الاهداف بشكل خاص في اتخاذ القرارات الاستثمارية .

الجانب النظري والدراسات السابقة

أولا :تطور دور ومجالات النظم الساندة للقرار

أن زيادة حدة المنافسة في الوقت الحاضر ، أدى إلى تحول في اساليب إدارة المنظمات وطبيعة النظم العاملة بها. نتيجة الانتقال من المنافسة في العصر الصناعي إلى المنافسة في عصر المعلومات والتكنولوجيا على وفق الحاجات المتزايدة من قبل الإدارة. فبرز الاهتمام بالجوانب غير المالية فضلا عن الجوانب المالية مثل دورة التصنع التحسين المستمر، درجة الولاء للزبون الناتجة عن رضائهم عن منتجات المنظمة. وأدت هذه التطورات إلى ظهور بوادر جديدة في الفكر المحاسبي والتي أثبتت الدراسات التطبيقية كفاءتها في معالجة وإنتاج معلومات مفيدة تساعد في ترشيد القرارات، فبرزت تقنيات جديدة مكملة للأنموذج المحاسبي مثل نظام ABC وJIT والكلف النوعية, والمقارنة المرجعة، وبطاقة الأداء المتوازن وبالشكل الذي مكن الإدارة من مواجهة المنافسة وبناء مركزها التنافسي ومواجهة قوى السوق.

اذاً نحن أمام نظرة جديدة للمحاسبة هي نظرة خارجية تركز على التحدي والتطور المستمر في السوق التنافسية،.ويتطلب منها الاستعانة بالأنظمة التي تمكنها من توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.

تطور النظم الساندة للقرار

زاد الاهتمام بتطوير وسائل التحليل التكاليفي لخدمة أهداف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات بعد الحرب العالمية الثانية ، فادخل تحليل التعادل ثم الأساليب الرياضية والإحصائية بشكل واسع ليرتفع مستوى الدقة في المعلومات الكلفوية، ومع بداية الستينيات زاد الاهتمام بمحاسبة التكاليف المعيارية باعتبارها الأساس العلمي لأعداد الموازنات التخطيطية، فأصبح النظام المحاسبي لا يهتم بالأحداث الفعلية فقط وإنما يمتد اهتمامه للتنبؤ بالمستقبل ومحاولة التوقع لما سيكون عليه لمساعدة الإدارة في وضع الخطط المناسبة.

وللتغلب على مشاكل التوزيع الاعتباطي والتقدير الشخصي لعناصر الكلف الثابتة والمتغيرة، اقترح كلارك استخدام طرق إحصائية لتقدير سلوك التكاليف في ظل أسلوب السلاسل الزمنية (Kaplan,1984,p.396) ولمعالجة مشكلة توزيع التكاليف استخدم أسلوب تحليل المدخلات والمخرجات من خلال الاستفادة من جبر المصفوفات.

ولكي تكون المحاسبة أكثر أهمية للمجتمع ظهرت الحاجة لان تتعامل مع علوم أخرى ، لتوفير معلومات عن الماضي والحاضر والمستقبل ، وعن مختلف أوجه النشاط بهدف تحقيق الرقابة الإدارية لعملية اتخاذ القرارات، فأدخلت مفاهيم العلوم السلوكية في إعداد الموازنات التخطيطية.

ولمعالجة جوانب القصور في قرارات الموازنة الرأسمالية الخاصة بإهمال ظروف عدم التأكد والمخاطرة، اتجهت أساليب المحاسبة الإدارية إلى استخدام نظرية الاحتمالات ونظرية القرار الإحصائي وأسلوب التباين وأسلوب قيمة المعلومات المثالية كأساس لاتخاذ قرارات الموازنة الرأسمالية (Scapens,1982,p.29).

ومع بداية ستينيات القرن العشرين بدأ تدفقاً جديداً في أدبيات المحاسبة الإدارية، حول تطبيق النماذج الكمية على مشاكل متنوعة في التخطيط والرقابة، وهو الأمر الذي حفزه التطور الحاصل في أساليب بحوث العمليات، والذي قدم أدوات تحليلية لدعم القرارات الخاصة بتحديد المزيج الإنتاجي الأمثل، وقرارات التصنيع أو الشراء(Kaplan,op.cit.,p.404).

ومع تطور بيئة الأعمال والنماذج التي على أساسها يتم اتخاذ القرارات الاقتصادية استعانت المحاسبة الإدارية بنظم ونظريات اقتصادية وأداريه أبرزها نظرية الوكالة والنظرية الموقفية ومدخل اقتصاد المعلومات. ويرى Sorter أن هذا المدخل يعد امتداداً لنظرية القرارات الإحصائية التي من أهدافها محاولة تحسين الاحتمالات القبلية عن طريق معلومات إضافية، يتم تحويلها إلى احتمالات بعدية (Sorter,1974,p.1) وينظر هذا المدخل إلى المحاسب الإداري كونه يختار نظاماً للمعلومات في بيئة غير مؤكدة لتقديم العون في اتخاذ قرارات المنظمة. ويكون النظام مفيداً إذا ما وفر إشارات

عن حالة الطبيعة العشوائية والمجهولة بحيث يمكن التأثير على تصرفات متخذ القرار الذي يسعى نحو التعظيم (Kaplan,op.cit.,p.424)

وتنظر نظرية الوكالة إلى المعلومات المحاسبية كأساس للتعاقد بين وكلاء اقتصاديون ممن لديهم حقوق ملكية مختلفة، ومعلومات ومعتقدات مختلفة وكذلك تفضيلات مختلفة فبدلاً من النظر إلى الشركة كوحدة تنظيمية منفردة، تقوم نظرية الوكالة على المصالح والمعلومات والمعتقدات المتنوعة الأشكال للوكلاء الاقتصاديون، ويقدم نظام معلومات المحاسبة الإدارية الخدمة من خلال أعلام كل من الموكل (المالك،المساهم،المدير العام) والوكيل (مسؤول الإدارة،الفرع،القسم) بالمعطيات الفعلية ، لتزويد الوكيل بالإشارات وفي بعض الأحيان لأعلام الموكل عن احتمالية حدوث الحالات المختلفة وتوفر نظرية الوكالة ومنهج اقتصاد المعلومات ،نظرية تحليلية للمحاسبة الإدارية والتي تعود أصولها إلى المنفعة وسلوك تعظيم الأرباح في علم الاقتصاد (Kaplan,Op.cit.,p.1104).

وتعتمد النظرية الموقفية على منطق رئيس هو عدم وجود طريق واحد جيد لإدارة المنظمات يمكن إتباعه في كل وقت (Hayes,1977,p.22) وعند تطبيق ذلك على المحاسبة يرى Otley بأنه لا توجد هناك أنظمة محاسبية مناسبة يمكن أن تطبق بشكل متساو على كل المنظمات وفي كل الظروف، وبدلاً من ذلك فان خصائص النظام المحاسبي تعتمد على ظروف معينة وعند اتخاذ القرار ينبغي دراسة وتحليل الموقف (البيئة) المؤثرة في فاعلية المنظمة، وهذا يعتمد على إدراك متخذ القرار للعوامل البيئية(Otley,1980,p.1).

المدخل الاستراتيجي للمحاسبة وبعض أساليبه

لدعم النجاح التنافسي في السوق فان المنظمة تميل إلى التركيز على العوامل طويلة الأمد (البعد الاستراتيجي) والذي يتم التركيز فيه على المنتج، تطوير التصنيع، كسب رضا وقناعة الزبون(Blocher,1999,p.3). بحيث تصب مخرجات نظم المحاسبة الإدارية في تفعيل مراحل الخطة الاستراتيجية للمنظمة، وتامين الانسجام بين القرارات التشغيلية والتمويلية القصيرة الأجل مع الخطط

الاستراتيجية لذا تطورت تقنيات المحاسبة الإدارية إلى البعد الاستراتيجي أكثر من البعد التشغيلي القصير الأجل، لكي تلعب النظم المحاسبية الدور المنوط بها في مجال الإدارة الاستراتيجية، فأصبحت التسمية المعاصر للمحاسبة الإدارية، بالمحاسبة الإدارية الاستراتيجية، لتعبر عن المنهج الحديث للمحاسبة الإدارية الذي يركز على حل مشاكل الإدارة الاستراتيجية (Ashton & others,1995,p.162) وأشار Wilson على أن إدارة الكلفة الاستراتيجية تمثل احد المداخل الحديثة للمحاسبة الإدارية والذي يسلط الضوء على المواضع الاستراتيجية والأمور المتعلقة بها(Wilson,1990,p.42) .

لذا واستجابة للتغيرات في بيئة الأعمال، ونمو المدخل الاستراتيجي للمحاسبة الإدارية ، فان المحاسب الإداري استعان بالعديد من الأساليب لتقييم مختلف الأنشطة والوظائف وبيان الأثر الاستراتيجي لأية سياسة أو قرار معتمد ولدعم عملية اتخاذ القرارات منها، أستراتيجية الكلفة الاقل وتتمثل هذه الاستراتيجية بمجموعة الأعمال والأنشطة المصممة لإنتاج وتسليم السلعة أو الخدمة بالكلفة الأقل مقارنة بالمنافسين مع المحافظة على النوعية (Hit,etal,2001,p.155) وهدف هذه الاستراتيجية هو جعل المنظمة قادرة على تحقيق ربح اكبر مقارنة بالمنافسين وحصة سوقية كبيرة عند بيع المنتوج (Person,1999,p.144) ويتم تحقيق هذه الاستراتيجية عن طريق مجموعة من الأنظمة (التقنيات) وهي :

1. نظام الكلفة على أساس الأنشطة ABC:

وهو احد الأنظمة التي تعتمد على تحليل الأنشطة، حيث يقوم هذا النظام على فلسفة أن الأنشطة تستهلك الموارد، وان المنتجات تستهلك الأنشطة ، وحيث أن تنفيذ القرار الاستثماري يتطلب القيام بمجموعة من الأنشطة تمثل حجر الأساس لكافة النواحي المتعلقة به، لذا فان نظام ABC يعتبر أحد الأنظمة التي يمكن الاستفادة منها في مجال القرار الاستثماري، من خلال تحديد الأنشطة التي تضيف قيمة وكلفها والتي تشكل في مجموعها كلفة القرار الاستثماري (التدفقات الخارجة) وبما يسهل في تحديد وقياس الأثر الاستراتيجي لهذا النوع من القرارات

(Coburn,2001,143) بالإضافة إلى أن فهم موجهات الكلفة يوفر الأساس لعملية التخطيط طويلة الأجل، وبالتحديد التغيرات في حجم المنظمة (التوسع والنمو) من خلال العلاقة بين الكلفة والأنشطة (Sephton&Ward,1990,p.20).

أن نظام ABC ومن خلال إلية عمله وتحديد الأنشطة وتحديد موجهات الكلفة يربط الكلفة بأغراضها المختلفة بشكل صحيح، الأمر الذي يعطي لصانع القرار صورة واضحة ودقيقة عن كلف البدائل المتاحة، وان اتخاذ القرار الاستثماري يتضمن مجموعة من الأنشطة التي تدخل ضمن نطاق سلسلة القيمة لذا فانه استخدام نظام ABC في اتخاذ القرار الاستثماري يزيد من فاعلية القرار المتخذ.

2. نظام الإنتاج في الوقت المحدد JIT :

يعتبر نظام JIT أحد الأنظمة التي تعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال إزالة وبقدر الامكان تأخيرات الإنتاج والمخزون، فهو يسعى من اجل التخلص من الضياع في الموارد من خلال العملية الإنتاجية ابتداء من تصميم المنتج إلى تسليمه إلى المستهلك وتمثل فلسفة JIT سلسلة من التحديات لنظم محاسبة الكلفة التقليدية بسبب التزاماتها بالتحسين المستمر ولاتعد الانحرافات التي تظهر مؤشر للخلل وإنما مؤشر نحو توجيه التحسينات فالمنظمة تكون قادرة على تحسين أدائها من خلال توفير الانسياب الكفوء في العملية الإنتاجية بتوجيه الاهتمام والكشف عن المجالات التي تظهر فيها مشاكل الإنتاج ومعالجتها وتقليل مستوى الخزين إلى الحد الأدنى، وهذا كله يؤدي إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة والمرونة في العمل، وبما يحقق ميزة تنافسية تحصل عليها المنظمة بزيادة حصتها السوقية وتعزيز الميزة التنافسية ويتضمن نظام JIT اربعة مجالات رئيسة (Horngren & Foster,2000,p.42):

أ. حذف الأنشطة التي لاتضيف قيمة.

ب. الالتزام بمستوى عالي من النوعية.

ج. الالتزام بالتحسين المستمر.

د. التركيز على تبسيط وتوضيح الأنشطة المضيفة للقيمة.

وتعد الجودة أحد الأسلحة التنافسية في الأسواق العالمية، فالتفوق الاقتصادي يكمن في جودة المنتوج أو الخدمة أذ أن المنتج عالي الجودة لديه فرصة أفضل لاكتساب حصة في السوق من المنتج ردئ الجودة ,وتتطلب الجودة الشاملة عملية متواصلة من التحسين المستمر والتي تغطي الأشخاص والمعدات والمجهزين والمواد ، وأساس هذه الفلسفة هو تحسين كل جانب من العملية الإنتاجية، والهدف النهائي هو الوصول إلى جودة عالية (Herzer&Render,2001,p.168) وبما يحقق رضا الزبون.

وتسعى إدارة الجودة الشاملة لتقليل جميع تكاليف الفشل من خلال الرقابة على الأخطاء ومنع الوصول إلى حالات الفشل وأصبحت الكلفة المرتبطة بالجودة (النوعية) سلاحاً تنافسياً بين الشركات وقد أشار Russial إلى أن إعطاء كلف النوعية اهتماماً اكبر سيؤدي إلى حصول وفورات ذات قيمة، وان هذه الوفورات تعني الكثير في سوق المنافسة(البكري،2000،ص2).

لذا لم تعد الجودة مطلباً فنياً فحسب وإنما أصبحت قضية ستراتيجية ومحوراً لجهود جميع الأنشطة الوظيفية، واشار Steiner إلى أن الجودة الشاملة يمكن أن تغطي وبشكل فعال الكثير مما يتطلبه التخطيط الستراتيجي (Steiner,1992,p.81) حيث تضع أهداف عريضة للجودة ضمن الخطط الطويلة الأجل تحدد العمل وتخصيص الموارد لتحقيق الأهداف، وتحديد الاستراتيجيات البديلة وتقييم تلك الستراتيجيات من اجل اختيار البديل الأفضل، والذي يحقق الجودة الشاملة (Drury,2000,p.547) لتعزيز قدرة المنظمة لكسب الميزة التنافسية، وإمداد الزبون بما يحتاج إليه من سلع وخدمات ذات سمات وخصائص تفي بمتطلباته وحاجته وتوقعاته ومن التقنيات التي يمكن استخدامها في تحقيق الجودة الشاملة .

1-نظام بطاقة الأداء المتوازن

اشار Kaplan & Norton أن متطلبات الإدارة العليا لمنظمات الأعمال ولاجل رسم صورة شاملة لادائها تتركز على وجود مقاييس شاملة، تتضمن إضافة إلى المقاييس المالية مقاييس غير مالية. ومن هنا جاءت فكرة بناء نظام متكامل لقياس الأداء والتي قام بها Kaplan & Norton على (12) شركة كبيرة في الولايات المتحدة لتحديد

متطلبات المدراء لقياس الأداء وعلى اثر هذا البحث صمم نظام بطاقة الأداء المتوازن (Kaplan & Norton,1992,p.71) والتي تحول الأهداف الاستراتيجية للمنظمة إلى مجموعة من مؤشرات الأداء، وان هذه المؤشرات يتم جمعها بأربعة مناظير هي المالية، الزبون، العمليات الداخلية والتعليم والنمو، ومن ثم صياغة الأهداف لكل منظور من المناظير الأربعة واختيار المقاييس الخاصة بكل منظور لبيان تنفيذ ستراتيجية المنظمة (Kershaw & Kershaw,2001,p.2).

وادخل Thoman& et .al نظام بطاقة الأداء المتوازن في إعداد الموازنة الرأسمالية حين اكدوا أن اتخاذ القرار المعتمد على المقاييس التقليدية مثل NPV و IRR قد يؤدي إلى ابتعاد المنظمة عن رسالتها الاستراتيجية، وأن أضافة التقنيات غير التقليدية الى المقاييس التقليدية يؤدي الى تحسين أفاق المنظمة بشان إيجاد تقارب أكثر شدة بين استثماراتها الرأسمالية وأهدافها الاستراتيجية (Thoman et al,2003,p.1).

2-المقارنة المرجعية:

وهي عملية مستمرة لقياس الأنشطة والمنتجات والخدمات في ضوء المستويات الأفضل للأداء، والتي يمكن أن توجد داخل المنظمة أو خارجها (Horngren, et al 2000,p.236,).وتدعم الميزة التنافسية للمنظمة، بواسطة التحسين المستمر لمنتجاتها وخدمتها من خلال مقارنتها مع أداء افضل المنظمات العاملة في الصناعة (Hilton ,et al,2000,p.10) . وقسمت المقارنة المرجعية إلى ثلاثة أنواع:

أ-المقارنة المرجعية للأداء.

ب-المقارنة المرجعية للعمليات.

ج-المقارنة المرجعية الاستراتيجية.

وتساعد المقارنة المرجعية المنظمة على قيادة ستراتيجيتها بشكل منظم وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويمكن القول أن المحاسبة تتوافق مع الأنواع الثلاثة للمقارنة المرجعية (التكريتي،2001،ص211).

3نظم التصنيع بالحاسوب

ان متخذي القرار في المستويات الاستراتيجية، غالباً ما يواجَهون بمعضلات معقدة لابد من اتخاذ قرارات بشأنها، والتي تتطلب عوامل تفوق القدرات البشرية لمعالجتها بشكل سليم وسريع، لذا فان هذه القرارات تحتاج الى نظم لدعمها وتتمثل هذه النظم بنظم معلومات تعتمد على الحاسوب الذي يقوم بتوفير تفاعلاً معلوماتياً لدعم المدراء خلال مراحل اتخاذ القرارات. وتستخدم هذه النظم في:

1- نماذج تحليلية.

2- قواعد بيانات متخصصة.

3- أحكام وتوقعات متخذي القرارات.

4-مراحل تفاعلية ونمذجة حاسوبية لدعم اتخاذ المدراء للقرارات غير المهيكلة (Unstructured).

ويرى بعض الكتاب (مثل والتر وثومبسون(أن النظم المؤهلة للإسهام في عملية دعم القرارات تشمل تنويعة واسعة من النظم المبنية على الحاسوب, إذ تشمل النظم الآتية مرتبة بحسب توقيت ظهورها الزمني(نقلا عن صادق، 2007، ص6-7)

أ. نظم المعلومات الإدارية Management Information Systems.

ب. نظم دعم القرارات Decision Support Systems.

ج. النظم الخبيرة والذكاء الصناعيExpert Systems & Artificial Intelligent.

د. نظم المعلومات التنفيذية Executive Information Systems.

ه. الشبكات العصبونية الاصطناعية Artificial Neural Networks.

ولغرض التكيف مع بيئة التصنيع فان هذا يتطلب نظم تكون سريعة الاستجابة وذات مرونة عالية. تكون أساسا للتنافس بين الشركات لتقديم منتجات جديدة ومتنوعة تعكس حاجات الزبائن بالشكل الذي يمكن من تعزيز الميزة التنافسية (Raghu & Suresh,1994,p.671) نتيجة ذلك ظهرت نظم التصنيع المرن، ونظم التصنيع المتكامل بالحاسوب والتي تقوم على استعمال تكنولوجيا المجموعة عالية الأتمتة والتي تشير إلى التخصص في الأجزاء المتشابهة ويقوم هذا النوع من التصنيع

على الجمع ما بين الأجهزة والمعدات والنظم والبرمجيات الحديثة ، لغرض تخطيط الإنتاج والسيطرة عليه ابتدأ من التخطيط والتصميم وانتهاء بتصنيع المنتج وتوزيعه.

4 -الأساليب الكمية:

تزايد الاهتمام باستخدام الاساليب الاحصائية واساليب بحوث العمليات نتيجة تزايد استخدام الحاسوب ومن هذه الاساليب ستة سيجما حيث تعود بداياته الى عام 1986 حيث اكتشفت شركة موتورولاMotorola أن مستويات الجودة العادية في ذلك الوقت لم تكن لتحقق متطلبات عملائها و لا تلبي توقعاتهم و قد تبين ان ما كانت تعانيه الشركة من فقدان لعملائها كان سببه اعتمادها على مقياس ثلاثة سيجما±3 Sigma حيث كانت المسموحات وفق هذا المقياس تنعكس على زيادة في تكلفة المنتجات نتيجة لارتفاع تكلفة الاصلاح او اعادة العمل على الاجهزة التي تظهر فيها عيوب او اخطاء (قطان ، 2001) وبناء عليه فقد طورت الشركة عملها وأوجدت منهجية ستة سيجما وبدأت بالعمل على تطبيقها. بعد ذلك أخذت أعداداً متزايدة من الشركات مثل General Electric, Allied Signal, Texas Instrument, Ford, DuPont ، وغيرها بتطبيق هذه المنهجية الجديدة في مجال تحسين جودة عملياتها ، ويعرف Dedhia ستة سيجما بأنها منهجية لتحسين العمليات في منظمات الأعمال وزيادة قدرتها من خلال استخدام الوسائل الإحصائية لتحديد وتخفيض وإزالة الاختلافات في العمليات.

أماBrue فيعرفها بأنها عبارة عن مفهوم إحصائي يقيس معدلات الأخطاء في عمليات المنظمة.وبناء عليه فالستة سيجما لا تخرج عن كونها مفهوماً إحصائياً يقيس معدل الخطأ في كل مليون فرصة في العملية ويستخدم هذا المفهوم بهدف تحسين أداء العمليات في المنظمة (نقلا عن جودة 2007, ص4).

وتعد البرمجة الخطية من أهم أدوات التحليل الكمي في مجال بحوث العمليات ولها تطبيقات واسعة في الكثير من المجالات العلمية المختلفة وتعرف البرمجة الخطية أنها أسلوب كمي يهتم بالاستخدام الأمثل للموارد المحددة لتلائم الأهداف المطلوبة

(توفيق،1984، ص160).

ونتيجة للتطورات المهمة في مجال الإدارة لم يعد هنالك هدف واحد تسعى المنظمة الى تحقيقة بل أهداف متعددة، وعلية فمن الضروري لأي مشكلة قرار هو تحقيق التوازن بين الأهداف المتعددة والتي يكون بعضها متوافقا والبعض الأخر متعارضا.

ولغرض تحليل وحل المشاكل التي تتسم بتعدد وتضارب الأهداف جرى تطوير أنموذج لتحليل هذا النوع من المشاكل هو أنموذج برمجة الأهداف، إذ يساعد هذا الأنموذج في الوصول إلى أفضل قرار يمكن اتخاذه (Pull&Jonathan,2000,p.475).

وتدمج الاهداف في دالة إنجاز واحدة لغرض تحقيق الهدف ذا الأولوية المطلقة بشكل تام ،وتحقيق بقية الأهداف إلى اكبر حد مسموح به دون ان يؤثر في الهدف ذو الأولوية المطلقة.

ولغرض صياغة الأنموذج الرياضي لبرمجة الأهداف فان الفكرة الأساسية في برمجة الأهداف هي تحديد أولوية لكل هدف، ثم تحديد وزن لكل هدف ضمن مستوى الأولوية الواحد، ثم البحث عن حل يصغر المجموع (المرجح) لانحرافات دوال الهدف عن أهدافها الخاصة. ويمكن التعبير عن أنموذج برمجة الأهداف الخطية بالشكل الرياضي الآتي :

$$Min\,\overline{a} = \left\{P_1(d_1^-, d_1^+), P_2(d_2^-, d_2^+) \ldots P_k(d_k^-, d_k^+)\right\}$$

$$\sum_{j=1}^{n} C_{ij} X_j + d_i^- - d_i^+ = b_i \quad , i = 1,2,\ldots..m$$

$$X_j, d_i, d_i^+ \geq 0$$

حيث أن

$\overline{a}$: متجه دالة الإنجاز.

p_k : الأولوية k .

X_j : متغير القرار .

C_{ij} : معامل المتغير j في الهدف i .

d_i^- : متغير الانحراف السالب ويعبر وجوده في دالة الإنجاز عن أدنى إنجاز للهدف.

d_i^+ : متغير الانحراف الموجب ويعبر وجوده في دالة الإنجاز عن أعلى إنجاز للهدف.

b_i : قيمة الهدف i .

ان القرارات الاستثمارية تعد واحدة من أهم القرارات التي تتخذها الإدارة العليا. وقد وجهت انتقادات عديدة لأسلوب تقييم المشاريع الاستثمارية، لاعتمادها على قاعدة الربح كهدف أساسي لاختيار المشاريع، بعد خصم التدفقات النقدية، بمعدل خصم مناسب. وفي هذا السياق يؤكد Bhaske بأنه لا يوجد هدف واحد تسعى المنظمة إلى تحقيقه، وإنما هناك أهداف متعددة وعليه فمن الممكن إضافة أهداف أخرى إلى هدف الربح عند تقييم البدائل الاستثمارية مثل هدف تحقيق أعلى رفاهية للعاملين والمجتمع، حيث إن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى تعظيم الربح الإجمالي في المستقبل(Bhaske,Op,cit,p.31).

وعليه فان أسلوب برمجة الأهداف يعد أحد الأساليب الكفوءة التي من الممكن استخدامه في حل مشاكل تقييم الموازنة الرأسمالية ذات الأهداف المتعددة، بإضافة هدف الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية كهدف تسعى المنظمة إلى تحقيقه فضلاً عن هدف الربح، أن ذلك من الممكن أن يعطي مرونة اكبر في اختيار المشاريع التي تحقق أكثر من هدف في نفس الوقت.

ثانيا :الدراسات السابقة

1-دراسة(1995 White)

أن هذه الدراسة تحاول تحقيق فهم أفضل للممارسة الحالية في واحدة من المجالات المهمة لمحاسبة التكاليف البيئية ،وهو استخدام التكاليف البيئية في تطبيقات الموازنة الرأسمالية في الشركات الأمريكية .وعرفت الاستثمارات البيئية بأنها أي مشروع مطابق للمعايير البيئية ويمتلك هدفا محددا هو السيطرة على تخفيض التلوث أو منع حدوثة.

وأكدت الدراسة بأنة يجب على المستويات الإدارية العليا (المدير التنفيذي الأعلى) التي تلتزم بالتطوير والتحسين المستمر، أن تمتلك معرفة علمية بالتكاليف الاجتماعية والبيئية، وذلك من اجل القيام بالمقارنة المرجعية لأداء الشركة مع أداء

المنافسين في الصناعة ككل، فالتكاليف البيئية تعد محورا هاما لضمان المنافسة والبقاء ضمن الإطار التنافسي .

أن التشجيع على استخدام المعلومات الاجتماعية في اتخاذ قرارات الموازنة الرأسمالية يأتي من مصادر عديدة، هي الولايات الفدرالية، المتطلبات القانونية. حيث ينظر للموازنة الرأسمالية باعتبارها نشاطا أساسيا يمكن من خلاله تحسين ممارسات المحاسبة البيئية وتقليل التلوث.

وتوصلت الدراسة على مستوى الولايات، فأن ولاية نيوجرسي،ميامي ،وواشنطن تطالب الشركات باستخدام صيغ معينة للمحاسبة البيئية في تقييم الخيارات الرأسمالية، وبالرغم أن كل ولاية من الولايات تمتلك متطلبات خاصة بها ، إلا أن جميعها تهدف إلى إرشاد وقيادة شركات الأعمال نحو توسيع الاهتمام بالتكاليف الاجتماعية والبيئية وتوزيعها على المنتجات ،بدلا من تحميلها على المستهلك.

وأخيرا أوضحت الدراسة أن مهنة المحاسبة لازالت تحت سيطرة المحاسبة المالية التي تتحمل مسؤولية جمع المعلومات لدعم التقارير المالية المقدمة للجهات الخارجية .وأن التقدم لازال بطيئا في مجال محاسبة الكلفة لتوفير معلومات لمتخذي القرار في المنظمات وأن الفرصة سانحة لتنشيط مهنة المحاسبة الإدارية باتجاة دعم وتحسين المحاسبة البيئية.

2- دراسة (Zaki,2000)

ان زيادة حدةالمنافسة بين المنظمات في القطاع الصناعي قاد الى تطور في استخدام التكنولوجيا وفي تطوير عمليات الانتاج فبعد استخدام لفترات طويلة طرق غير ملائمة في احتساب التكاليف مثل استخدام الحجم كاساس لتخصيص التكاليف غير المباشرة، ظهر نظام توزيع التكاليف على اساس الانشطة هدفت هذه الدراسة الى توصيف المنهجية المتبعة من قبل المنظمات لتحسين الجودة في احتساب كلفة المنتجات استنادا الى نموذج لاحد البرامج الذكية الذي يتم من خلاله توفير معلومات حول كلف الانشطة بشكل اكثر ملائمة .

3-دراسة (NEIWPCC 2005)

حددت الدراسة انه من المهم معرفة اين تستخدم نظم دعم القرار، فالقرار يتم صناعته من قبل الجهات المسؤولة عن الوكالة ونظم دعم القرار هي نظم للدعم وليس لصناعة القرار . فالجهات المسؤولة عن صناعة القرار هي التي تحدد قيمة المعلومة من خلال تاثيرها على اتجاه القرار، وتستخدم لدعم القرار نماذج مختلفة منها الاساليب الكمية التي تختلف باختلاف نوع الدراسة، واستخدام النظم الخبيرة وهي نظم تعمل لمحاكاة خبرة الانسان وقدرة العقل البشري لحل المشاكل وقد استعرضت الدراسة مجموعة من البرامج ومجالات استخداماتها .

4- دراسة صادق (2007)

تناولت هذه الدراسة أنظمة الشبكات العصبونية كأداة لإسناد عملية صنع القرار الاستراتيجي – دراسة حالة في عينة من الجامعات العراقية، وقد احتوت عينة من ثلاث جامعات عراقية في العاصمة بغداد وهي (جامعة بغداد والمستنصرية والنهرين)، ليتم تصميم نظاماً يستخدم الشبكات العصبونية في تحليل مدخلات القرار ومعالجتها بمعادلات رياضية معقدة تحاكي اسلوب عمل الخلايا الدماغية في عقل الانسان، للتوصل الى القرار الاستراتيجي الأمثل.

صمم النظام باستخدام برنامج "Matlap"، ولقد تم اعداد برنامج الشبكة وتكوين قواعد البيانات وعمل الواجهات الأساس للمستفيد في البرنامج نفسه. ونفّذ النظام باعتماد البيانات المستخلصة من عينة الدراسة ومراقبة النتائج واجراء التعديلات المناسبة.

ساهم استخدام النظام المصمم في معالجة المشاكل المطروحة واعطاء القرار الأمثل لها بدقة عالية من دون الحاجة لبذل الجهود في تجميع البيانات واجراء المداولات لدى اتخاذ القرار، إذ قام النظام بخزنها واسترجاعها بشكل سلس وسريع، ويعالج الحالة المعطاة بسهولة ليعطي القرار الأمثل في اقصر وقت واقل كلفة. إنّ عملية صنع القرار الاستراتيجي كانت تستغرق مدة قدرت بحوالي الشهر أو اكثر، فصارت وباستخدام نظام الشبكة العصبونية تستغرق دقائقاً قليلة أو اقل وبحسب الكفاءة والخبرة العملية

لمستخدم النظام، ومقدار اعتماده على الحاسوب في اسناد عملية صنع القرار. كما وإنّ الاستعانة بالاسلوب الجديد لدى صناعة القرار تتيح لمتخذ القرار كل البيانات التي يحتاجها من دون الحاجة للاتصال بالجهات ذات العلاقة في كل مرة يراد بها اتخاذ مثل هذا القرار. هذا بالاضافة الى النتائج المستندة على الخبرات السابقة والتي تتيح لمتخذ القرار مراجعة الحالات التاريخية والاستفادة من ذوي الخبرة الذين سبقوه في هذا المنصب.

توصلت الدراسة الى أنّ استخدام النظام المقترح مكّن من استثمار المعرفة بشكل كفوء لاسناد عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي، ويحقق التكامل الفعّال والأمثلية في النتائج عند توفير قاعدة بيانات مرتبطة بكافة المواقع الادارية التابعة لموقع القرار الاستراتيجي (مجلس الجامعة)، بحيث اتاح النظام المصمم سرعة في الانجاز واستثمار للجهود والوقت.

5- دراسة جودة (2007)

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم إطار منهجي لتطبيق 6 سيجما أو الستة انحرافات معيارية (Six Sigma 6σ) في المنظمات الخدمية في الدول العربية، وذلك بهدف تقليل معدلات الأخطاء في عملياتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقد أشارت الاستنتاجات إلى أهمية تطبيق هذه المنهجية في كافة المنظمات الخدمية وإلى أن التركيز على جودة المدخلات والمخرجات لا يكفي وحده لتقديم خدمة جيدة بل لا بد من التركيز كذلك على جودة العمليات وتقليل معدلات الأخطاء فيها.

وفي ضوء ذلك قدم الباحث عدة توصيات كان من أهمها ضرورة التوسع في تدريب العاملين في المنظمات المتبنية لمنهجية الستة سيجما وبالإضافة إلى الانفتاح على أفضل الممارسات في التجارب الدولية في هذا المجال.

يلاحظ من الدراسات السابقة والجانب النظري تعدد الاساليب والادوات والنظم التي يمكن ان تستخدم في توفير المعلومات, والمجالات التي تستخدم بها هذه المعلومات والتي تطورت مع **تطور** الاحتياجات والتكنولوجيا، لذا ستحاول هذه الدراسة تسليط

الضوء على احد اسا ليب بحوث العمليات، وتحدد مجال استخدامه في القرارات الاستثمارية من خلال المنهجية التالية .

منهجية البحث والجانب العملي

فرضيات البحث

يستند البحث على الفرضيات التالية :

1- القرار الرشيد ماهو ألا انعكاس لمضامين ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية والذي يمكن الوصول أليه أو تحقيقة بالاعتماد على مجموعة من الطرائق والنظم .

2- أن استخدام أسلوب برمجة الأهداف في تقييم البدائل الاستثمارية، يعطي درجة مرونة اكبر عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

عينة البحث

تم اختيار الشركة العامة للصناعات الجلدية عينة للبحث، وذلك للمساهمة الكبيرة لهذه الشركة في رفد الاقتصاد الوطني بالمنتجات ذات المساس المباشر بحاجة المواطنين، وقد تم دراسة احدى المشاريع الاستثمارية للشركة ومحاولة تطبيق الاسلوب المقترح (أنموذج برمجة الأهداف) في تقييم البدائل الاستثمارية .

مصادر جمع المعلومات

لغرض أكمال البحث وتغطية جوانبه النظرية والعملية فقد تم الاعتماد على المصادر الآتية للحصول على المعلومات:-

أ. الكتب والدوريات العربية والأجنبية والمقالات والبحوث العربية والأجنبية المنشورة على الشبكة الدولية للمعلومات.

ب. الوثائق الرسمية الخاصة بالشركة عينة البحث وتضمنت القوائم المالية للشركة ودراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية المقترحة.

ج. المقابلات الشخصية مع الإطراف ذات العلاقة ،بالشركة عينة البحث.

الأساليب الإحصائية المستخدمة بالبحث

تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي الجاهز Win-QSB لغرض التوصل إلى النتائج وتحليلها وباستخدام أنموذج برمجة الأهداف.

أستخدام أنموذج برمجة الأهداف كنظام ساند للقرار الاستثماري

من خلال الأفكار التي تم التطرق لها في الجانب النظري، والمعلومات التي تم الحصول عليها في الجانب العملي، أن للمشروع الاستثماري أكثر من هدف يسعى إلى تحقيقه، لذا فمن الضروري إخذ هذه الأهداف مع هدف الربح عند تقييم واختيار المشروع الاستثماري، وعدم الاعتماد على هدف واحد، خاصة وان المعلومات التي تم الحصول عليها من الشركة، تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق أكثر من هدف عند اتخاذ القرار الاستثماري منها:

1. استراداد رأس المال باقرب وقت (هدف الربح).
2. المحافظة على البيئة.
3. تحقيق فائض اجتماعي (القيمة المضافة).
4. تحسين جودة المنتجات.

وعليه فالاسلوب المقترح يؤكد على ضرورة اخذ جميع الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها بنظر الاعتبار وادخالها في عملية التقييم، لكي تكون هذه العملية موضوعية وتتناسب مع تعدد الأهداف في تقييم البدائل الاستثمارية .

تقييم المشاريع الاستثمارية باستخدام أنموذج برمجة الأهداف:

في هذه الفقرة سيتم تحديد حل المشكلة باستخدام نموذج برمجة الاهداف، بافتراض تغير القيمة الزمنية للنقود، وتعدد الأهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها، واختلاف درجة الأهمية لكل هدف من الأهداف وكما ياتي:

-الهدف الأول تعظيم الربح.

-الهدف الثاني تقليل فترة الاسترداد.

-الهدف الثالث تعظيم المساهمة الاجتماعية.

-الهدف الرابع تقليل التكاليف البيئية.

أن بناء أنموذج برمجة الأهداف يعتمد على متغيرات هيكلية ومحددات واهداف متعددة، وان دالة الهدف في أنموذج برمجة الأهداف هي دائماً من نوع Min وذلك لتدنيه مقدار الانحرافات لكل المحددات والأهداف قدر الامكان ويرمز لمقدار

الانحرافات (d) والذي يمثل مقدار الانحراف عن الهدف المقصود. ومن الممكن أن تظهر الانحرافات لتشير إلى تحقيق الهدف أو عدم تحقيقه وعند تحقيقه كم من الموارد يجب أن تضاف لما هو موجود حالياً.

تعريف متغيرات القرار

تم أعطاء رمز جبري لكل متغير من المتغيرات للدلالة على البدائل الاربعة.

جدول رقم (1)

رمز البدائل للقرار الاستثماري

يمثل البديل الأول	X_1
يمثل البديل الثاني	X_2
يمثل البديل الثالث	X_3
يمثل البديل الرابع	X_4

جدول رقم (2)

تفاصيل كل بديل استنادا الى الاهداف الاربعة

(المبالغ بملايين الدنانير)

	البديل الأول	**البديل الثاني**	**البديل الثالث**	**البديل الرابع**
الكلفة الاستثمارية	8.25	5.5	6	5
صافي الربح	26	25	24	20
فترة الاسترداد	2.75سنه	2.2 سنه	2.4سنه	2.5 سنه
القيمة المضافة	6	6.5	8.5	9
التكاليف البيئية	0.5	0.65	0.6	0.7

صياغة أ نموذج برمجة الاهداف في ظل اربعة اهداف

$$Min\ \overline{a} = p_1 d_1^- + p_2 d_2^+ + p_3 d_3^- + p_4 d_4^+$$

$$s.t$$

$$26X_1+25X_2+24X_3+20X_4+d_1^- - d_{i1}^+ = 30$$

$$2.75X_1+2.2X_2+2.4X_3+2.5X_4+d_2^- - d_2^+ = 2.5$$

$$6X_1 + 6.5X_2 + 8.5X_3 + 9X_4 + d_3^- - d_3^+ = 9.5$$

$$0.5X_1 + 0.65X_2 + 0.6X_3 + 0.7X_4 + d_4^- - d_4^+ = 0.85$$

$$8.25X_1 + 5.5X_2 + 6X_3 + 5X_4 \le 10$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 1$$

$$X1, X2, X3, X4 \ge 0$$

ان الحل الامثل في ظل هذه الحال هو اختيار البديل X3 والـذي يحقـق هـدف فـترة الاسترداد وهدف التكاليف البيئية بشكل كامل اما هدف الربح والقيمة المضافة فتحققان بشكل جزئي ويتضح ذلك من خلال الحل الامثل. والجدول رقم (3) يوضح ذلك.

جدول رقم (3)

الحل الامثل لأنموذج برمجة الاهداف في ظل اربعة اهداف

Decision Var.	Goal Level	Solution Value	Cost or profit	Total Cont.
X_1	1	0	0	0
X_2	1	0	0	0
X3	1	1	0	0
X4	1	0	0	0
d_1^-	1	6	1	6
d_1^+	1	0	0	0
d_2^-	1	0.2	0	0
d_2^+	1	0	1	0
d_3^-	1	0	0	0
d_3^+	1	2	1	2
d_4^-	1	0.3	0	0
d_4^+	1	0	1	0

MIN=8

ويلاحظ أن أنمـوذج برمجـة الأهـداف يحـدد البـديل المناسـب اسـتناداً إلى أهميـة الأهداف المحددة من قبل متخذ القرار، وان الحل الذي يتم التوصـل إليـه لـيس دائمـاً

هو الحل الامثل، حيث يمكن في بعض الأحيان أن نصل إلى حل قريب من الحل الامثل، وهذا واضح من خلال النتائج التي تم التوصل اليها، حيث لم تكن (Min) مساوية دائماً للصفر، وهذا يدل اننا لم نصل الى الحل الامثل والذي يحقق جميع الاهداف بشكل كامل.اي اننا لوغيرنا ترتيب اهمية تلك الاهداف بشكل اخر فستظهر لنا النتائج بشكل مختلف .

ولغرض بيان اثر تغير اولويات الأهداف على الحل الامثل، تم الافتراض بان هدف تعظيم المسؤولية الاجتماعية يحتل المرتبة الاولى و تم ترتيب الأهداف كما يلي:

1- هدف تعظيم المسؤولية الاجتماعية. 2- هدف تعظيم الربح.

3- هدف فترة الاسترداد. 4- هدف تقليل تكاليف البيئية.

وكان البديل الامثل في ظل الأهداف اعلاه هو البديل X4 ، والذي يحقق أعلى مساهمة حدية ،وقد حقق جميع الأهداف بشكل كامل عدا هدف فترة الاسترداد والذي تحقق بشكل جزئي والجدول رقم (4) يوضح ذلك.

جدول رقم (4)

الحل الامثل لأنموذج برمجة الاهداف في ظل تغير اولويات الاهداف

Coal Level	Decision Var.	Solution Value	Cost or profit	Total Contr.	Reduce cost.
1	X_1	0	0	0	2
1	X_2	0	0	0	1.05
1	X_3	0	0	0	0.5
1	X_4	1	0	0	0
1	d_1^-	0	1	0	0
1	d_1^+	0	0	0	1
1	d_2^-	0	0	0	0
1	d_2^+	0.1	1	0.1	1
1	d_3^-	0	1	0	1
1	d_3^+	10	0	0	0
1	d_4^-	0.15	0	0	0
1	d_4^+	0	1	0	1

Min=o.1

الفصل السادس
تحسين جودة القرارات الاستثمارية المحاسبية في المجتمع

الفصل السادس

تحسين جودة القرارات الاستثمارية المحاسبية في المجتمع

في ظل التغيرات الدولية والمحلية التي باتت تـؤثر في النظـام الاقتصـادي سـواء في الأردن أو غيره من دول العالم ، أصبح مـن الأهميـة بمكـان الاهـتمام بالبعـد الإعلامـي المحاسبي باعتباره احد الأبعاد التي ترتكز عليهـا المحاسـبة كـأداة للتوصـيل والاتصـال لتوفير احتياجات المستثمرين الحاليين والمرتقبين وغيرهم ... من معلومـات تسـاعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية وغيرها... وتعظيم قدرتهم على تحليـل فـرص الاسـتثمار المتاحة في الشركات المطروحة اسهمها في سوق الاوراق المالية، الأمر الذي يحقق جـذبا لمدخرات الافراد في اتجاه تدبير رؤوس الاموال لتمويل الشركات .

لذلك، فمن الاهمية بمكان توافر نظام معلومـات محاسـبي يسـمح بتـوفير القـدر الكافي من المعلومات الملائمة لترشيد الاختيار بين البدائل الاستثمارية وبما يتفق وسلوك المستثمرين نحو المخـاطرة، اسـتنادا الى مبـدأ الافصـاح عـن المعلومـات التـي توفرهـا التقارير والقوائم المالية المنشورة والتـي نـرى عـدم كفايتهـا وملاءمتهـا لاتخـاذ القـرار الاستثماري .

وهكـذا بـرزت اهميـة البعـد الاعلامـي المحاسـبي لخلـق منـاخ اسـتثماري يتسـم بالمصداقية والملاءمة والشفافية يساعد على اتخـاذ القـرارات الاسـتثمارية خاصـة انهـا قرارات تتعلق بالمستقبل لذلك يجب عدم المبالغة في اهمية المعلومات المستمدة مـن النظم المحاسبية التاريخية، بـل يجـب الاهـتمام بالمحاسـبة كنظـام للاعـلام والتوصـيل والافصاح عن نتائج الاحداث الاقتصادية الماضية والحـاضرة والمسـتقبلية الى مجموعـة الافراد الذين سوف يستخدمون هذه المعلومات بطرق مختلفة ولأغراض مختلفة .

البعد الإعلامي المحاسبي وأهمية محتواه :

رغم الاهتمام العالمي بالوظيفة المحاسبية ، الا ان هناك امور كثيرة ما زالت محل نقاش في الفكر المحاسبي حول مدى فاعلية وملاءمة المعلومات المحاسبية للاستخدامات المتعددة وللنماذج القرارية المتباينة سواء كانت تشغيلية او استثمارية ، خاصة وان نطاق الاهتمام بالاعلام المحاسبي لم يعد قاصرا على فئة معينة في ظل ما يعيشه عالم الاعمال اليوم من تغيرات سريعة ومتلاحقة نتيجة التحولات الخطيرة في النظام الاقتصادي العالمي .

وليس ثمة شك في ان الاعلام المحاسبي في ظل هذه التغيرات العالمية والمحلية سوف يصبح له دورا فعالا في توجيه سلوك المستثمرين، وذلك من خلال درجة المصداقية والملاءمة والشفافية والشمول للمعلومات المحاسبية التي تمثل المحتوى الاعلامي لوسيلة الاتصال بين الشركات والبيئة الداخلية والخارجية التي تعمل من خلالها ، على اعتبار ان المحاسبة هي مجموعة من الانشطة المنوط بها تحديد وقياس وتوصيل المعلومات المحاسبية عن النشاط الاقتصادي للشركة الى العديد من متخذي القرارات من داخل الشركة وخارجها .

لذلك يمكن القول ان البعد الاعلامي المحاسبي يرتبط بمفهوم الاتصال في المحاسبة بهدف التعريف بالشركة ونقل المعلومات عنها، الامر الذي يؤدي الى تخفيض درجة عدم التأكد لدى مستخدمي هذه المعلومات وعليه فان مفهوم الاعلام المحاسبي يرتبط بعدم التأكد حيث ان كمية الاعلام تؤدي الى الحد من عدم التأكد، لذلك يمكن النظر الى كمية الاعلام كدالة لعدم التأكد، بمعنى انه كلما زادت حالة عدم التأكد لدى متخذ القرار عند اختيار بديل معين كلما دعت الحاجة إلى ضرورة زيادة مقدار كمية الإعلام من المعلومات النافعة .

وأيضا، يرتبط البعد الاعلامي المحاسبي بمفهوم الافصاح في المحاسبة الذي يتمثل في عرض وتوصيل المعلومات بشكل يجعل التقارير والقوائم المالية غير مضللة ومفهومة لدى مستخدميها باعتبارها أهم أدوات الاتصال المحاسبي .

هذا، ويعتبر الاعلام المحاسبي وظيفة يتمثل مفهومها في التعريف الواضح بأداء الشركة الى كافة الاطراف المهتمة وبما يحقق الاتصال بين الشركة والبيئة الداخلية والخارجية التي تعمل خلالها، وتستهدف خدمة الادارة والغير في مجال ترشيد القرارات بكل ابعادها، ووسيلتها في تحقيق ذلك التقارير والقوائم المالية بكافة انواعها، وتتمثل ضمانات فعاليتها في جودة المحتوى الاعلامي لهذه التقارير والقوائم وملاءمة مضمونها واسلوب العرض ومستوى الافصاح فيها والقدرة على التوصيل للموقف القراري واحتياجات المستخدم في هذا الموقف .

وعلى الرغم من اختلاف اهتمامات المستخدمين الاساسيين للمعلومات المحاسبية الا ان هناك احتياجات مشتركة فيما بينهم، اضافة الى وجود حد ادنى من التجانس في المعلومات التي تخدم تلك الاحتياجات حيث تدور في معظمها حول المعلومات التفصيلية عن نتائج الاعمال والمركز المالي اضافة الى التدفقات النقدية والتقارير التحليلية الملائمة لتلك القوائم .

إن الاحتياجات الرئيسة لمعظم مستخدمي المعلومات المحاسبية متجانسة، فجميع المستخدمين يحتاجون الى معلومات لتقييم المخاطر النسبية للشركات لذلك فمن الاهمية بمكان تزويد هؤلاء المستخدمين بالمعلومات ذات الفائدة المتعددة والتي يمكن ان تتكيف مع الفائدة الخاصة وفي هذا المجال اوضحت جمعية المحاسبة الامريكية A.A.A اهمية دور المعلومات الواردة في التقارير والقوائم المالية قائلة "بأن المعلومات المحاسبية تعد الوسيلة الرئيسة لتخفيض ظروف عدم التأكد التي يواجهها المستثمر الخارجي " .

ويؤدي الإعلام المحاسبي دوره عن طريق توفير المعلومات المالية والمحاسبية التي تمثل المحتوى الاعلامي لرسائل الاعلام المحاسبي ، والتي تؤدي الى كفاءة قرارات الاستثمار من خلال اعلام المستثمرين بالمعلومات اللازمة والملائمة التي تسهم مساهمة فعالة في تمكين هؤلاء المستثمرين من استقراء الايرادات المستقبلية ومدى التغير فيها ، اضافة الى اتجاه التوزيعات واحتمالات الفشل قبل وقوعه . وهكذا يكون الاعلام المحاسبي بمثابة الانذار المبكر الذي يقي المستثمرين من الوقوع في التضليل والغش .

وتبعا لذلك ، فان كفاءة وفاعلية الإعلام المحاسبي هي التي يمكن ان توضح اثر المحتوى الاعلامي للمعلومات المحاسبية في تحسين نوعية القرارات التي يخدمها .

وايضا فان هذا المحتوى يلعب دورا هاما في تحقيق الكفاءة والفاعلية للقرارات الاستثمارية ، وبقدر ما تنجح هذه القرارات بقدر ما يتأكد نجاح الإعلام المحاسبي لذلك ، ومن اجل الحصول على قرارات استثمارية عالية الكفاءة يجب ان يتم تزويد متخذ القرار بعلومات محاسبية تتصف بالملاءمة والموضوعية والمصداقية والشفافية على اعتبار ان المعلومات المحاسبية تعد من اهم المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة .

ومن ناحية اخرى كلما كان التوصيل فعالا كلما زادت درجة استفادة مستخدمي التقارير والقوائم المالية من المعلومات الواردة فيها وتتحدد فاعلية التوصيل في التقارير والقوائم المالية بقيمة المعلومات التي تحتويها هذه التقارير والقوائم، وتتحدد هذه القيمة وفقا لكمية ونوعية المعلومات التي تحتويها التقارير والقوائم ومدى قابليتها للقراءة والفهم والإدراك .

أثر معلومات التكلفة التاريخية في القرارات الاستثمارية :

لن نتعرض هنا الى مناقشة التأصيل العلمي لأساليب أو نماذج القياس المحاسبي - هذا مجال آخر-ولكنا نشير فقط الى بعض الادلة التي تؤكد على ان معلومات التكلفة التاريخية ضرورية ولا بديل عنها عند قياس نتائج اعمال الشركة في نهاية فترة مالية محددة ولعل اهم هذه الادلة ما يلي :

1. تتناسب التكلفة التاريخية مع مفهوم المحاسبة التعاقدية او التعهدية التي تقوم على ان الشركة تلتزم بعقود والتزامات طويلة الأجل مع الموردين والمستثمرين والعاملين فيها وغيرهم ... وتنشئ هذه العقود والالتزامات معاملات مالية ذات قيم محددة ومعروفة عند ابرام هذه العقود والاتفاقيات ، وبالتالي تكون التكلفة التاريخية اساسا ملائما لتسجيل هذه العمليات المؤيدة والمثبتة في المستندات .
2. تعكس التكلفة التاريخية خبرة الماضي التي لا يمكن تجاهلها أثناء التخطيط ورسم سياسات المستقبل ، فلا تكلفة الاستبدال ولا القيمة العادلة تعبر عما حدث في

الماضي ، وبالتالي فان التكلفة التاريخية هي اصدق تعبير عن حقيقة ما حدث واساسا مناسبا لتوقع الاتجاه العام في المستقبل .

3. توفر التكلفة التاريخية بيانات تفصيلية تستخدم ليس فقط لاغراض تحديد الارصدة النهائية لعناصر القوائم المالية وانما ايضا للرقابة وتتبع العمليات، وبالتالي امكانية تطبيق محاسبة المسؤولية .

4. ان استخدام التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي يكون اقل تكلفة في تشغيل نظام المعلومات المحاسبي ، وخاصة من ناحية الخبرة والكفاءة المطلوبتين في المحاسبين في حين ان استخدام الطرق الاخرى للقياس المحاسبي سوف يتطلب خبرات محاسبية وغير محاسبية عالية ونظام للمعلومات عن البيئة الخارجية المحلية والعالمية، وذلك كله يرفع من تكلفة انتاج المعلومات المحاسبية .

وعلى الرغم من اهمية المعلومات المحاسبية التاريخية التي تشكل حاليا المحتوى الاعلامي المحاسبي للتقارير والقوائم المالية ، فان هذه القوائم والتقارير لا تصلح كمصدر معلومات للمستثمر حتى لو كان قادرا على فهمها طالما انها لا تقدم له – اصلا – ما يحتاج اليه من معلومات للاسباب التالية :

1. ان نتائج المقارنة بين نتائج السنوات المتلاحقة تكون غير سليمة ، لانها ترتكز على اساس لا يخلو من الشوائب والاخطاء ، فنتائج السنة أو السنوات الماضية التي تتخذ اساسا للحكم على نتائج السنة الحالية قد لا تخلو من مظاهر عدم الكفاية والكفاءة، مما يضعف اساس الحكم ويجعله مرفوض اصلا فقد تكون هناك اخطاء دائمة تتكرر باستمرار خلال الفترات الزمنية المتلاحقة وبصورة تؤدي الى اخفاء عدم كفاية استخدام الموارد الاقتصادية او عدم كفاءة الاداء .

ولا شك، فان مقارنة نتائج اعمال فترة زمنية ماضية بنتائج اعمال فترة زمنية اخرى لا تكتشف هذه الشوائب والاخطاء لانها تتكرر في الفترتين بكميتها وقيمتها ونوعها، او لانها تتكرر سلبا وايجابا بكميات وقيم وانواع متباينة يعوض بعضها البعض وبذلك لا تظهر نتيجة هذه المقارنة اية فروقات جوهرية ملموسة تستدعي البحث والاستقصاء او تساعد في التقدير والتنبؤ .

2. يندر ان يعيد الماضي نفسه وان تبقى الظروف والعوامل التي سادت في فترتين زمنيتين او اكثر واحدة وثابتة وبذلك تتعذر مقارنة نتائج هذه الفترات لانها تكون قد تأثرت بظروف وعوامل مختلفة ومتباينة اضف الى ذلك ما يتسم به عصرنا الحديث من سرعة في التغير والتطور في جميع المجالات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي يحتم ايضا التغير والتطور المستمرين في الظروف والعوامل المؤثرة داخل الشركة وخارجها والتي – بدورها – تؤثر على نتائج اعمالها وتجعلها غير قابلة للمقارنة مع نتائج الفترات الزمنية السابقة .

وعليه، فاذا سادت الفترة الزمنية ظروف خاصة داخل المشروع او خارجه، فمن العبث الحكم على كفاية وكفاءة نتائج اعمال هذه الفترة عن طريق مقارنتها بنتائج اعمال فترة سابقة لم تسدها نفس الظروف والاحوال ، او استخدام نتائج هذه المقارنة في التقدير والتنبؤ بنتائج المشروع لفترة لاحقة مستقبلية .

ومما تقدم نتبين أن القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية التاريخية تبقى محدودة ان لم تكن معدومة ، وان النسب المالية المرتبطة بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية والتي امكن التوصل اليها لغايات تعظيم درجة الاستفادة الى ابعد حد ممكن من هذه القوائم تبقى مجرد مؤشرات للاتجاه العام لا يمكن الركون اليها لانها مبنية على معلومات تفتقد الى الاتساق والتجانس والموضوعية .

لذلك، يجب ان تكون هناك وسيلة ادق للحكم على نتائج اعمال الشركة خلال فترة زمنية معينة تراعي فيها الظروف الخارجية العامة والظروف الداخلية التي احاطت بعمليات الشركة، اي يجب ان تراعي هذه الوسيلة الاعتبارات التي سادت الفترة بصفة خاصة ورسمت احداث العمل وقررت طرقه واساليبه وحددت أهدافه ونتائجه التي يجب ان يسير عليها المسؤولون طبقا لهذه الاعتبارات .

وإزاء ذلك، ومن منطلق الازمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم حاليا فإن الادعاء بأن معلومات المحاسبة الادارية تخص ادارة الشركة فقط بات ادعاء غير مقبول نتيجة للاوضاع التي تكشفت عن هذه الازمة بل بات المنطق الصحيح والمقبول

– في رأينا – القول بـأن معلومـات المحاسـبة الاداريـة تخـص الاطـراف الخارجيـة مـن مستثمرين ومقرضين ودائنين تماما كما تخص ادارة الشركة، لما في ذلك من ضمانة لهذه الاطراف في المحافظة على حقوقهم .

لذلك فمن الاهمية، بمكان تطوير محتوى التقارير والقوائم المالية باعتبارها رسـالة اعلامية واداة للتوصيل المحاسبي بما يحقق المنفعة للمسـتثمرين والمقرضـين والـدائنين الحاليين والمرتقبين وتقليل المخاطر التي قد يتعرضوا لها .

ويجب ان ينعكس ذلك في التحول من الافصـاح الاعلامـي السـلبي بهـدف حمايـة هؤلاء المستخدمين الى الافصاح التأثيري الذي يهدف الى توفير المعلومات التي تـؤثر في سلوك واتجاهات مسـتخدمي المعلومـات واصـحاب المصـالح مـن خـلال نشر وعـرض المعلومات التـي تسـمح بتقيـيم كفـاءة اداء ادارة الشركـة وكفايـة اسـتغلال مواردهـا وقدرتها على تكوين الارباح واتجاهات توزيع هذه الارباح في المستقبل .

أثر معلومات المحاسبة الادارية في القرارات الاستثمارية :

تعمل المحاسبة الادارية على تـوفير المعلومـات التـي تسـاعد الادارة غـلى تخطـيط مرتكزات عملها واعتماد سياسات مستقبلية لتحقيق اهدافها المرجوة ، ومـن ثـم فـان الحاجة الى استخدام معلومات المحاسبة الادارية في اتخاذ القرارات الاسـتثمارية باتـت ضرورة ملحة .

وتـبرز أهميـة معلومـات المحاسـبة الاداريـة في مجـال القـرارات الاسـتثمارية مـن خصائص الجودة التي تتوافر في هذه المعلومات كما نوضحها في الشكل التالي :

خصائص جودة معلومات المحاسبة الإدارية



وتؤكد المحاسبة الإدارية على خصائص رئيسة في المعلومات التي توفرها ، الامر الذي يزيد من فائدة الاعتماد عليها ويعمق الثقة فيها ، فضلا عن ان اتساق معلومات المحاسبة الادارية مع المعلومات التاريخية يعطي مؤشرات استدلالية لتقليص فروق القياس المحاسبي ويساهم في توفير فرص متكافئة في اتخاذ القرارات من قبل جميع الاطراف المتعاملة .

ومن ناحية اخرى ، فان لمعلومات المحاسبة الإدارية لمسات واضحة الدلالة في قرارات الاستثمار الا انها لم تجسد بهيكلية معينة تتلاءم مع الصورة المطلوبة لها ، فمعلومات المحاسبة الادارية تمثل اداة ادق للمقارنة والحكم وتقييم الاداء والتنبؤ، لان هذه المعلومات قد روعيت فيها الظروف العامة المحيطة بالشركة خلال الفترة والظروف الداخلية التي احاطت بعملياتها فيها ، أي ان هذه المعلومات قد راعت الاعتبارات التي سادت الفترة بصفة خاصة ورسمت احداث العمل فيها وقررت طرقه وحددت أهدافه ونتائجه التي يجب ان تسير عليها ادارة الشركة طبقا لهذه الاعتبارات .

وغني عن البيان ان قرارات الاستثمار تعتمد كليا على ما يتم نشره من تقارير وقوائم مالية ، لذلك فان الافصاح المحاسبي يظهر-في رأينا – كأبرز موضوع على الساحة الان ، ويتمثل بضرورة احتواء التقارير والقوائم المالية المنشورة على معلومات مستقبلية عن الانفاق الرأسمالي ومستوى استغلال الطاقة والتكاليف والإيرادات اضافة الى الارباح والتدفقات النقدية والتوزيعات المخططة وتتوقف درجة الثقة والملاءمة على مدى صحة وسلامة المعلومات المنشورة او المعلنة في هذه التقارير والقوائم ، والتي تعبر عن مدى الاتفاق او الاقتراب بين الاداء المخطط المعلن للشركة وأدائها الفعلي .

ونتيجة لذلك ، ولكي يصبح المحتوى الإعلامي للتقارير والقوائم المالية قادرا على توفير المعلومات المحاسبية اللازمة لترشيد القرارات الاستثمارية والائتمانية للمستثمرين الحاليين والمرتقبين ، أصبح من الأهمية بمكان – في رأينا – أن يشتمل هذا المحتوى الإعلامي على ما يلي:

1. توفير المعلومات المحاسبية التي تبين التوقعات المستقبلية لأرباح الشركة وتساعد على تقييم أدائها خلال الفترة المعدة عنها التقارير والقوائم المالية، وبما يساعد متخذي القرارات الاستثمارية على إجراء التعديلات اللازمة على توقعاتهم وتقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد .

2. توفير المعلومات المحاسبية التي تبين حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية، حيث يعتبر صافي هذه التدفقات مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وعلى تمويل احتياجاتها التشغيلية مما يؤدي إلى تحقق الأرباح.

وغني عن البيان، إن أدوات المحاسبة الإدارية تفرز قائمة مخططة لكل من الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية، سواء تمثلت هذه الأداة بالموازنة التخطيطية الشاملة أو بالتكاليف المستهدفة أو بموازنة (Kaizen) أو بالتكاليف المبنية على الأنشطة ...

وهكذا، يمكن القول انه من الاهمية بمكان النظر الى المحتوى الاعلامي المحاسبي للتقارير والقوائم المالية من منظور استثماري بهدف توفير المعلومات المحاسبية التي تتلاءم والقرارات الاستثمارية، وترجمة ذلك في شكل تقارير وقوائم مالية معدلة تتناسب وهذا المنظور الاستثماري باعتبارها ادوات الاتصال او قنوات الإعلام المحاسبي.

وليس ثمة شك ان البعد الإعلامي المحاسبي لمحتوى التقارير والقوائم المالية من منظور استثماري يمكن ان يتحقق من خلال الالتزام بما يلي :

1. تحقيق القدرة على قياس كفاءة إدارة الشركة في عملية التخطيط ، لذلك يجب إن يشتمل المحتوي الإعلامي للقوائم المالية على معلومات فعلية ومخططة ، بما يحقق إمكانية عقد المقارنة بينها وقياس الانحرافات وتحديد معدلاتها والتي تعتبر مؤشرات قياس لكفاءة أداء الإدارة، الأمر الذي يتطلب -بالتالي-تقديم تقارير توضيح أسباب هذه الانحرافات.

2. تحقيق القدرة التنبؤية بالأداء في المستقبل من خلال المقارنة النسبية بين الأداء الفعلي والأداء المخطط، مما يمكن من قياس معدلات التطور في الأداء الفعلي بالنسبة للأداء المخطط، وذلك باستخدام الأساليب الكمية لأغراض التنبؤ .

3. تحقيق إمكانية استخدام الأدوات الحديثة للمحاسبة الادارية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

4. تحقيق امكانية قياس تكلفة الطاقة اللازمة لممارسة الشركة لأنشطتها، وذلك عن طريق الإفصاح عن عناصر التكاليف الثابتة منفصلة عن عناصر التكاليف المتغيرة في قائمة الدخل الفعلية والمخططة .

5. اتساق المحتوى الاعلامي للتقارير والقوائم المالية ووضوحه وعرضه بشكل تحليلي يتفق مع احتياجات المستخدمين وقدراتهم على قراءته وادراكه وفهمه وتفسيره .

6. الاتساق والتواؤم والتناغم بين الافصاح ومعايير القياس المطبقة من جانب وبين الخصائص النوعية لجودة معلومات المحاسبة الادارية واحتياجات المستخدمين من جانب آخر، وذلك من خلال ضمان توافر المقومات والمبادئ والمحددات الموحدة والمشتركة في كل من نظام المعلومات المحاسبية الفعلي والاداري .

ومما تقدم وفي ظل المخاطرة وعدم التأكد نخلص إلى ضرورة انتهاج سياسة إعلامية واضحة للقضاء على الأمية الاستثمارية ونشر الثقافة في مجال الاستثمار حيث تبرز معلومات المحاسبة الإدارية كضرورة من الضرورات التي تفرضها الظروف للوصول بالاستثمار والقرارات المتعلقة به إلى درجة عالية من الكفاءة من خلال المنفعة المتوقعة من المحتوى الإعلامي المحاسبي ومدى تناسبها واتساقها مع احتياجات المستثمرين من حيث التجانس والأهمية النسبية والتوقيت المناسب والقدرة التنبؤية والثقة ، بحيث يكون هذا المحتوى الإعلامي قادرا على تغيير موقف المستثمر لصالحه من حيث زيادة او تقليل درجة المخاطرة وعدم التأكد .

أهمية القائمة المخططة للدخل على قرارات الاستثمار :

تكتسب المقارنة بين قائمة الدخل الفعلية والمخططة عن الفترة المعدة عنها التقارير والقوائم المالية اهمية كبيرة لانها تتم بين نتائج احداث وطرق واهداف عمل تم وانتهى بنتائج ما كان يجب ان تكون عليه احداث هذا العمل وطرقه واهدافه ، الامر الذي يوفر للمستثمرين والمقرضين الدليل الموضوعي على كفاءة ادارة الشركة في

اداء مهامها وانجاز مسؤولياتها ، كما ان وجود علاقة ارتباط جيدة او معقولة بين النسب المالية لمكونات قائمة الدخل الفعلية والمخططة تؤكد فعالية وجودة عملية التخطيط في الشركة، وتمنح المستثمرين والمقرضين القدر المناسب من الثقة في قائمة الدخل المخططة للفترة القادمة وتخفض لديهم درجة المخاطرة وعدم التأكد .

ومن ناحية أخرى ، فان الانحرافات بين المكونات المختلفة للدخل الفعلي عن الدخل المخطط والتي تتمثل في الإيرادات ،التكاليف ، المصاريف ، المكاسب والخسائر ، تبرز أهمية العلاقة بين هذه المكونات المختلفة ، وتسمح هذه الانحرافات ببيان اثر تغير أي من هذه المكونات في الطلب على منتج الشركة وعلى ايراداتها وتكاليفها ومصاريفها ومن ثم على دخلها ، الامر الذي يزيد من قدرة المستثمرين والمقرضين على استقراء درجة المخاطرة وعدم التأكد بموضوعية اكثر .

وبنفس المنطق، فان الافصاح عن الدخل الفعلي والمخطط من خلال قائمة دخل متعددة المراحل تعمل على الفصل بين اداء النشاط التشغيلي للشركة وأنشطتها الأخرى، يقدم الى المستثمرين والمقرضين دلائل اكثر فائدة واهمية من القائمة المختصرة للدخل، وذلك لان النشاط التشغيلي يمثل النشاط الاساسي لتوليد الايراد ومن ثم النقدية، لذلك فان نتائج وانحرافات مكونات النشاط التشغيلي المستمر والمنتظم تكون اكثر اهمية من نتائج الانشطة الاخرى ، وتحظى باهتمام اكبر من قبل المستثمرين والمقرضين ، كما ان الافصاح عن عناصر التكاليف الثابتة بشكل منفصل عن عناصر التكاليف المتغيرة في هذه القائمة يقدم للمستثمرين والمقرضين امكانية قياس تكلفة الطاقة اللازمة لممارسة الشركة لانشطتها، الامر الذي يمكنهم من تعديل توقعاتهم للمستقبل .

وغني عن البيان ، ان الرقم الفعلي والمخطط لصافي الربح يعتبر من الارقام المفيدة والهامة لمتخذ القرار الاستثماري ، لانه يوفر معلومات عن مدى نجاح او فشل الشركة من فترة زمنية الى اخرى ، الا ان الوصول الى رقم صافي الربح يعتمد على عدة قواعد محاسبية تتضمن درجات مختلفة من الحكم الشخصي .لذلك تدور تساؤلات دائمة حول مصداقية رقم صافي الربح سواء كان فعليا أم مخططا وعلى ذلك ، فان العديد

من المستثمرين والمقرضين قد يرغبون في معرفة اسباب الاختلاف بين صافي الربح وصافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية ، الامر الذي يمكنهم من الحكم على مصداقية رقم صافي الربح .

أهمية القائمة المخططة للتدفقات النقدية على قرارات الاستثمار :

يشتري المستثمر – عادة – أسهم أو سندات شركة معينة أو يمنحها قرضا في صورة نقدية ، ويحصل على توزيعات الأرباح أو الفائدة نقدا . وعند بيع الأسهم والسندات أو استرداد القرض فان هذا يحدث نقدا لذلك لا يفضل المستثمر أن يكون الموقف النقدي للمشروع سيئا أو يشوبه ضعف أو خلل، لهذا يهتم المستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار في شركة معينة بالبحث عن أدلة ومؤشرات تبرهن وتؤكد على سلامة ومتانة الموقف النقدي لهذه الشركة ومن هنا نشأت ضرورة الاهتمام بقائمة التدفقات النقدية لأي شركة عند اتخاذ قرار الاستثمار فيها .

وغني عن البيان ، انه إذا لم يكن لدى الشركة نقدية كافية فإنها لن تتمكن من سداد أجور العمال أو تسوية الديون أو سداد التوزيعات أو اقتناء الأصول ... وتشير قائمة التدفقات النقدية إلى مصدر الحصول على النقدية وكيفية استخدامها لذلك تخطي قائمة التدفقات النقدية باهتمام خاص من قبل المستثمرين والدائنين والمساهمين لأنها تبين وتوضح التدفقات النقدية بالشركة .

وتبعا لذلك ، تقدم القائمة المخططة للتدفقات النقدية معلومات مفيدة حول الأنشطة المستقبلية للشركة في الحصول على نقدية من خلال العمليات لسداد الديون والتوزيعات أو إعادة الاستثمار للمحافظة على الطاقة التشغيلية والتوسع فيها كما تقدم معلومات مفيدة حول الأنشطة التمويلية في شكل قروض او حقوق ملكية وكذلك حول استثمار النقدية في أوراق مالية متداولة أو طويلة الأجل.ولعل الاستخدامات الهامة والمفيدة للمعلومات المرتبطة بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة تتمثل في مساعدة المستثمرين والمقرضين والمساهمين على تقييم درجة سيولة الشركة ومرونتها المالية وقدرتها على الربحية ودرجة المخاطرة خلال الفترة القادمة.

أضف إلى ذلك ، أن الإفصاح عن التدفقات النقدية المستقبلية له أهمية كبيرة لأصحاب المصالح في الشركات ، حيث أن هذا الإفصاح – إلى جانب ما تشتمل عليه القوائم المالية الأخرى من معلومات – يساعد المستثمرين وغيرهم على معرفة أسباب الاختلاف بين صافي الدخل المخطط وصافي التدفقات النقدية المخططة للشركة ، إضافة إلى مساعدتهم على تقييم :

- قدرة الشركة على توليد أو إنتاج صافي نقدية موجبة في المستقبل .
- قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها ودفع التوزيعات والفوائد وعدم حاجتها إلى التمويل الخارجي.

هذا وتتمتع معلومات التدفقات النقدية المستقبلية بقوة تفسيرية إضافية عن تلك التي تتمتع بها تدفقات الاستحقاق ، كما أن النسب المالية المبنية على معلومات التدفقات النقدية تحتوي على عامل مميز لا تحتوي عليه أية مجموعة أخرى من النسب بما فيها نسب المرونة.

ويعود سبب ذلك إلى أن أرقام قائمة التدفقات النقدية -الفعلية أم المخططة- تكون اقل تعرضا للتشويه والتحريف، لان نظام الاستحقاق الذي ينتج عنه صافي الدخل يستلزم إجراء بعض التقديرات التي لا تخلو من الحكم الشخصي، اما التدفقات النقدية من العمليات فتتميز بدرجة اكبر من الموضوعية لانها تهتم فقط بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة الفعلية او المخططة ، لذلك فهي اكثر واقعية واسهل فهما من معلومات قائمة الدخل وقائمة المركز المالي .

ونتيجة لذلك، فان النسبة الفعلية او المخططة للتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية الى صافي الدخل يفضل استخدامها كاختبار لجودة صافي الدخل، اذ كلما زادت هذه النسبة كلما زادت جودة رقم صافي الدخل وبعبارة اخرى، فان الشركة التي يكون لديها مقياس مرتفع لصافي الدخل مع وجود تدفق نقدي منخفض هي شركة تستخدم معايير مشكوك فيها للاعتراف بالإيرادات واستحقاق المصاريف .

ورغم ان التدفقات النقدية الفعلية ام المخططة تستخدم لاختبار جودة رقم صافي الدخل الا انها لا تعتبر بديلا له، فالتدفقات النقدية تركز على العمليات النقدية ولا تركز على قياس الدخل، لذلك فهي تناسب عملية تقييم مخاطر السيولة القصيرة الاجل والمرونة المالية، اضافة الى تقييم قدرة الشركة على سداد الديون في الاجل الطويل .

وايضا ، فمن الاهداف الرئيسة للافصاح عن القائمة المخططة للتدفقات النقدية توفير المعلومات التي تبين مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية ويمكن عن طريق فحص العلاقات بين بنود مثل المبيعات وصافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية، او بين صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والزيادة والانخفاض في النقدية ، القيام بتقييم وتقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدية في المستقبل ، اضافة الى تقييم درجة المخاطرة لسياسة الائتمان التي تتبعها الشركة مع عملائها، وذلك بدرجة افضل كثيرا من تلك التي يمكن تحديدها باستخدام البيانات على اساس الاستحقاق .

ومن ناحية اخرى، فعن طريق فحص التدفقات النقدية المستقبلية لنشاط الاستثمار في الشركة (مثل التخطيط لشراء او بيع اصول ثابتة) او لنشاط التمويل بها (مثل التخطيط لعملية اقراض او لسداد قرض او استثمارات الملاك والتوزيعات عليهم)، فانه يمكن للمستثمرين والمستخدمين الاخرين للقوائم المالية المخططة ان يتفهموا بصورة افضل اسباب الانخفاض او الزيادة المتوقعة في اصول الشركة والتزاماتها خلال الفترة المقبلة .

وتبعا لذلك، نرى اهمية اعداد القائمة المخططة للتدفقات النقدية لتشمل التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث : التشغيلية ، الاستثمارية ، والتمويلية اضافة الى الربح المحاسبي المخطط وذلك حتى تصل الفائدة من القوة التفسيرية للتدفقات النقدية إلى أقصاها بالنسبة للمستثمرين والمستخدمين الاخرين .

وايضا، فمن اهم اسباب فشل الشركة تعرضها للعجز النقدي، فالشركة تعتبر فاشلة اذا كانت غير قادرة على سداد التزاماتها الجارية عند حلول مواعيد

استحقاقها، رغم ان اجمالي اصولها يتعدى اجمالي خصومها ورغم تحقيقها لصافي دخل مرتفع ولا شك ان اعداد القوائم المالية المخططة كفيل - بحد ذاته - بتحذير الشركة وتجنيبها هذا العجز النقدي، كما ان الافصاح عن هذه القوائم المالية المخططة والتحليل النقدي للتدفقات من مصادرها الثلاثة كفيل بتزويد المستثمرين والمستخدمين الاخرين بمعلومات هامة ومفيدة عن الوضع النقدي للشركة ودرجة المخاطرة وعدم التأكد للاستثمار فيها .

ومما تقدم، نخلص الى ضرورة واهمية استخدام معلومات القوائم المالية المخططة - التي ينبغي ان تعدها وتفصح عنها الشركات المختلفة - كمرتكزات اساسية يعتمد عليها المستثمرون عند اتخاذ قرارات الاستثمار في الشركات القائمة والتي تمارس اعمالها فعلا .

التقارير والقوائم المالية الدورية وقرارات الاستثمار :

سبق واشرنا الى ان كفاءة وفعالية الوظيفة الاعلامية للمحاسبة ترتكز اساسا على المحتوى الاعلامي الذي تشتمل عليه التقارير والقوائم المالية باعتبارها رسالة اعلامية تتحقق منها المنفعة للمستثمرين لذلك فمن الاهمية بمكان تطوير هذه التقارير والقوائم المالية المنشورة .

ولعل التقارير الدورية تمثل جزءا من التطوير المطلوب، حيث تعتبر مصدرا رئيسا للمستثمرين يستمدون منها المعلومات المتعلقة بمدى كفاءة اداء الشركات للتنبؤ بنشاطها ونتائج اعمالها لذلك بات الزاما - في راينا - اصدار قانون يلزم الشركات المسجلة في سوق الاوراق المالية بان تقدم الى هيئة هذا السوق تقارير دورية ربع سنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها وذلك في شكل قوائم مالية طبقا لنماذج محددة يسهل على مستخدميها قراءتها وادراكها وفهمها وتفسيرها .

وتبعا لذلك، يتعين ان تعرض هذه القوائم المالية الربع سنوية معلومات آنية تساعد على خفض درجة المخاطرة وعدم التأكد، الامر الذي يزيد من قدرة التوقع لدى المستثمرين ويؤدي الى تدعيم مصداقية سوق الاوراق المالية .

وليس ثمة شك في ان هذه القوائم المالية الربع سنوية المنشورة ، حتى تصل الى درجة الشفافية والمصداقية المطلوبة من جانب المستخدمين لها وعلى رأسهم المستثمرين لا بد من مراجعتها من قبل المراجع الخارجي حيث ان صدق هذه التقارير انما يعكس صدق وكفاءة إدارة الشركة ونجاحاتها .

ونتيجة لذلك ، فان هذه القوائم المالية تعتبر تأكيدا عمليا للبعد الاعلامي المحاسبي وتطويرا لادواته ، حيث انها تمثل مخرجات لنظام المعلومات المحاسبية التي لا غنى عنها من جانب متخذي القرارات المختلفة نظرا لحاجتهم الى المعلومات التي تشتمل عليها باعتبارها تعد عن فترة قصيرة ، وبالتالي فهي تعمل على توصيل واعلام المستفيدين منها بأحدث المعلومات أولا بأول مما يجعلها ركيزة اساسية لإستقراء نتائج الاعمال السنوية ، الامر الذي يضفي المصداقية والشفافية والملاءمة على هذه المعلومات ويزيد من ثقة المستخدمين لها ويمكنهم من تقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد بدقة اكبر .

هذا، ويمكن في رأينا تلخيص ما تهدف اليه التقارير والقوائم المالية الربع سنوية - كمطلب أساسي للإعلام المحاسبي – بما يلي :

1. والمقرضين الحاليين والمرتقبين أولا بأول وفي الوقت المناسب ووفقا لاحتياجاتهم.

2. توفير المعلومات المحاسبية عن تقييم اداء الشركة بشكل دوري وعلى فترات قصيرة نسبيا بما يساعد متخذو القرارات الاستثمارية والائتمانية – من خلال تقييم نتائج الفترة المعدة عنها وتحليل التوقعات المستقبلية لاداء الشركة وارباحها – من اجراء التعديلات اللازمة على توقعاتهم وتقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد .

3. توفير المعلومات المحاسبية عن مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المخططة للفترة التالية وإمكانية قياس درجة المخاطرة وعدم التأكد المرتبطة بها .

4. توفير المعلومات عن مدى كفاءة ادارة الشركة في استغلال الموارد واداء مهامها وانجاز مسؤولياتها .

5.توفير المعلومات عن اسباب الانحرافات خلال الفترة المعدة عنها وتفسيرات الادارة لهذه الانحرافات والخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة هذه الاسباب ولمنع تكرار حدوثها مستقبلا .

وهكذا، يمكن القول ان للاعلام المحاسبي دورا كبيرا في توفير المعلومات التي تعتبر المدخلات التي يجري عليها المستثمرون وغيرهم من مستخدمي هذه المعلومات عمليات تشغيل من تحليل ودراسة تمهيدا لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية او الائتمانية او الاقتصادية المستقبلية بأقل تكلفة واكبر ثقة ممكنة .

الفصل السابع
إدارة المشاريع الاجتماعية ودورة حياتها
بهدف التنمية الاجتماعية

الفصل السابع
إدارة المشاريع الاجتماعية ودورة حياتها
بهدف التنمية الاجتماعية

سيتضمن الفصل مبحثين الأول الإطار الفكري الـذي قـاد إلى تبنـي فكـرة الدراسـة حيث سيتم تقديم إدارة المشاريع ودورة حياتها والتركيز على تقويم المشـاريع. والثـاني إلى مراجعة الأدبيات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.

المبحث الأول

الإطار النظري لأهم الأدبيات المتعلقة بالدراسة

2-1-1 تعرّف إدارة المشاريع Project Management بأنها فن توجيه الموارد البشرية والمادية وتنسيقها، خلال حياة المشروع، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، لتحقيق الأهداف المحددة، بالطريقة التي تمكّن من إنجاز المشروع، وذلك بتنفيذ مضمون ما جاء فيه، ومراعاة عوامل الجودة والتوقيت والتكلفة. إذ إن مكوّنات أيّ مشروع هي المجال Scope، والزمن Time، والتكلفة Cost، كما يبينه الشكل رقم (1) :(Burke, 1993, p. 16)



الشكل (1) مكوّنات المشروع

2-1-2 المشروع Projects : هو عملية أو نشاط مقيد بزمن (لكل مشروع تاريخ بداية ونهاية) يتم القيام به مرة واحدة من أجل تقديم منتج ما أو خدمة ما بهدف تحقيق تغيير مفيد أو إيجاد قيمة مضافة وهناك تعارض ما بين خاصية كون المشروع أمرًا مؤقتًا لمرة واحدة، وبين ما تتسم به العمليات الإدارية أو التشغيلية التي تجري بشكل دائم أو شبه دائم من أجل تقديم نفس المنتج أو الخدمة مرارًا وتكرارًا (الإنتاج)(عبد الحميد: 1997).

2-1-3 دورة حياة المشروع Project Life Cycle وهي مصطلح يعبر عن الزمن الذي يستغرقه المشروع منذ ولادته ولحين إنجازه. وتتكون من عدة مراحل، وهذه الدورة

ذات طبيعة عامة بغض النظر عن نشاط المشروع ومدته وحجمه. وهذه المراحل، هي (المعهد العربي للتخطيط ،دراسات الجدوى وتقييم المشروعات:2006):

1. دراسة جدوى المشروع Study Feasibility وهي مرحلة ابتكار فكرة للمشروع وتبحث خلالها عن أهمية هذه الفكرة وجدواها.

2. التخطيط للمشروع Planning وهي المرحلة التي ينتقل فيها المشروع من مجرد فكرة إلى خطة توضح أهدافه، ونشاطاته، والفئات التي ستستفيد منه.

3. تخصيص المواردResources Appraisal وهي مرحلة دراسة الموارد البشرية والمالية التي يحتاج إليها تنفيذ المشروع، وتعيين الأفراد، وفرق العمل، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بينهم.

4. تنفيذ المشروع Implementation وهي المرحلة التي يتم فيها البدء بتنفيذ المشروع، والعمل على إدارة أدائه.

5.المراقبةMonitoring ، وهي التأكد من أن المشروع يجري وفق ما هو مخطط له، وفي الاتجاه الصحيح.

6. تقويم المشروع Evaluation عملية قياس مدى منهجية وموضوعية ملاءمة المشاريع الجارية والمنجزة وأدائها ومدى نجاحها، حيث يُعد التقويم أداة إدارية لإرشاد صانعي القرارات ومديري المشاريع عما إذا كان تخطيط المشروع وتنفيذه قد سارا وفق ما هو مخطط لها بالاستناد إلى المداخل التالية:

- تقويم الأهداف
- تقويم الإجراءات
- تقويم النتائج

ويمكن الإفادة من نتائج التقويم مستقبلاً في تنفيذ مشاريع جديدة. والشكل رقم (2) يوضح هذه الدورة (JICA, 2004):



الشكل (2) دورة حياة المشروع

4-1-2 تقويم الأداء الإداري في المشاريع

كان يعتقد معظم الناس أن التقويم نشاط لا فائدة منه، حيث يولد كمية كبيرة من البيانات المملة مع استنتاجات غير ذات فائدة. هذه كانت المشكلة مع التقويم في الماضي حيث كانت نظريات تقويم المشاريع تعتمد أساليب على أساس الإنجاز العلمي والدقة والصلاحية والموثوقية، وكثيرًا ما ولد هذا النهج تعميمات واستنتاجات وتوصيات تجنبها الناس، وكنتيجة لذلك تميل تقارير التقويم إلى برنامج واضح بعيدًا عن خيبات أمل وتشكيك مديري المشاريع حول أهمية التقويم وركزت على التقويم بشكل عام. كذلك كان من المعتقد أن التقويم عبارة عن إثبات يبين مدى نجاح المشروع أو فشله، وهذا يفترض أسطورة النجاح والكمال في تنفيذ المشاريع، وهذا غير وارد حيث إن التقويم المستمر الذي يوفر التغذية الراجعة التي تساعد على تعديل الأهداف والإجراءات وتصويبها باستمرار هو مفتاح النجاح.

كما يعتقد آخرون أن التقويم عبارة عن عملية على درجة عالية من الندرة والتعقيد والتي تحدث في وقت معين وطريقة محددة، ودائمًا ما يشمل خبراء خارجيين حيث يعتقدون أن عليهم أن يكونوا على دراية بالمصطلحات التي تخص التقويم وفهمها كالصلاحية والموثوقية وهذا ليس هو المطلوب فعلاً، بل المطلوب هو أن يعرفوا أي المعلومات التي يحتاجون إليها لكي يتخذوا قرارات صحيحة بشأن قضايا المشروع

واحتياجاته وأن يكونوا على استعداد تام لفهم ما يجري فعلاً في مراحل التنفيذ جميعها (Carter McNamara, 2008).

2-1-4-1 تعريف التقويم ويمكن تعريف التقويم على أنه عملية قياس مدى منهجية وموضوعية ملاءمة المشاريع الجارية والمنجزة وأدائها ومدى نجاحها، حيث يعد أداة إدارية لإرشاد صانعي القرارات ومديري المشاريع عما إذا كان التخطيط والتنفيذ للمشروع تم وفق ما هو مخطط له، وعادة ما تكون محددة بزمن معين بحسب توقيت التقويم، ويجري التقويم عادة لتحقيق هدف معين وللإجابة عن أسئلة محددة تزود صانعي القرار ومديري المشاريع بالمعلومات حول النظريات والفرضيات المستعملة في التنفيذ فيما إذا كانت فعالة أم لا، ولماذا؟ للتمكن من اتخاذ القرار الصحيح بشأن تعديل السياسات والإجراءات الجارية بالتنفيذ، والاستفادة منها مستقبلاً في تنفيذ مشاريع أخرى. ويهدف التقويم بصورة عامة إلى تحديد مدى ملاءمة المشروع بالنسبة إلى الأهداف الموضوعة، وفاعليته وكفاءة إنجازه ومدى تأثيره واستدامته، (UNFPN Evaluation toolkit, 2007, p.15).

2-1-4-2 الهدف من التقويم تشير العديد من المصادر كالوكالة اليابانية للتعاون (JICA)، ومنظمة الأمم المتحدة (UN) في أن للتقويم هدفين رئيسيين هما:

- توفير ما يلزم من معلومات لاتخاذ قرارات صحيحة بشأن العمليات أو السياسات أو الاستراتيجيات المرتبطة بالمشاريع الجارية أو المقبلة.
- تقديم أدلة إلى الجهات المعنية (للمانحين والشركاء والمستخدمين)، تثبت فاعلية أداء المشروع ومطابقته للنتائج المخطط لها، وللمتطلبات القانونية والمالية، ومدى استخدام المديرين لنتائج المراقبة والتقويم.

وتتضمن الأهداف الأخرى لتقويم المشاريع ما يلي (JICA, 2004):

- إتاحة عملية التعلُّم الجماعي والمساهمة في مجموعة المعارف المتعلقة بما ينجح وما لا ينجح وأسباب ذلك.
- التحقق من جودة أداء إدارة المشروع أو تحسينها.
- تحديد الاستراتيجيات الناجحة من أجل التوسع فيها وتكرارها.

- تعديل الاستراتيجيات غير الناجحة.
- إتاحة الفرصة للجهات المعنية للإدلاء بدلوها في مخرجات المشاريع وجودتها.

ويهدف التقويم بشكل عام إلى تحديد ملاءمة أي مشروع ومدى كفاءته وفاعليته وأثره واستدامته، ويُتوقع أن يؤدي تحسين عملية صنع القرار إلى نتائج أفضل وإلى استخدام الموارد بكفاءة أكبر (UNFPN Evaluation toolkit, 2007, p.15).

2-1-4-3 توقيتات التقويم هناك ثلاث توقيتات للتقويم استنادًا إلى المرحلة التي يُجرى فيها، وهي (JICA, 2004):

1. التقويم القبلي Ex-ante Evaluation أو Pre- Evaluating: يتم قبل تنفيذ المشروع، حيث تدرس ضرورة تنفيذ المشروع وتوضيح تفاصيله والنتائج المتوقعة منه ومدى ملاءمة المشروع وقيمته، ووضع مؤشرات تقويم لقياس تأثير المشروع في التقويمات اللاحقة ويساعد المنظمة على التخطيط القبلي "التخطيط بالسيناريوهات" الذي يعني وصف ما هو متوقع ومحتمل وتحليله، ووضع سيناريوهات (مشاهد محتملة) والتوصل إلى صيغة للتعامل مع كل من هذه السيناريوهات، وذلك بتشخيص دقيق وواسع للأفكار المحتملة والمتوقعة بطريقة مفيدة وقابلة للتطبيق، حيث يساعد على ربط القرار غير المؤكد الذي نتخذه اليوم، بما يمكن أن يحدث من أحداث كأثر لهذا القرار في المستقبل (ماذا لو؟) حيث تساعد هذه الاحتمالات واضعي الخطط الاستراتيجية والمؤثرين في المنظمة على مواجهة التوقعات المستقبلية والاستعداد لها (McGee, David Wilso, Strategy analysis & practice: 2005).

2. تقويم منتصف المدة Mid-term Evaluation أو التقويم المتزامن During Evaluating ويُجرى في منتصف مدة تنفيذ المشروع، حيث يهدف هذا التقويم إلى فحص الإنجازات، وتنفيذ المشروع بالتركيز على الكفاءة والملاءمة مستندًا إلى النتائج، بالاضافة إلى مراجعة خطة العمل وتعديلها وفقا للنتائج، حيث تساعد نتائج التقويم الجهات المعنية على اتخاذ القرار ومراقبة الأداء (Just In Time).

3. التقويم البعدي Ex-post Evaluation أو After performing Evaluating :
يُجري بعد فترة زمنية من انتهاء تنفيذ المشروع، ويركز على الكفاءة والتأثير والاستمرارية، استنادًا إلى نتائج التقويم. ويهدف هذا التقويم إلى استخلاص الدروس المستفادة والتوصيات للجهات المعنية بتخطيط المشاريع المستقبلية وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

لا تعوض هذه التقويميات إحداها عن الأخرى فقد تضطر بعض المشروعات لاستخدام التقويمات الثلاثة كل حسب وقته.

وفيما يلي شكل رقم (3) يبين توقيتات هذه الأنواع ضمن دورة حياة المشروع (JICA: 2004):



4-4-1-2 مشاركة المساهمين في التقويم (Estrella، 1997)

يمكن أن تكون المشاركة واسعة النطاق لتشمل مجموعة كبيرة من موظفي المشروع، والفئات المتأثرة بالمشروع، والشركاء، وغيرهم. ويمكن، بدلاً من ذلك، أن تستهدف مجموعة واحدة أو اثنتين من تلك المجموعات. فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف هو كشف ما يعوق تنفيذ المشروع، فقد يلزم إشراك المنفذين أما إذا كان

الهدف هو معرفة تأثير المشروع على الفئات المستهدفة، فقد تكون تلك المجتمعات هي أنسب المشاركين. ولكن إذا كان الهدف هو معرفة ما إذا كانت الجهات المعنية تفهم جميعها أهداف المشروع وترى التقدم المتحقق رؤية متماثلة، فإن المشاركة الواسعة النطاق قد تكون هي الفضلى.

إن المبادئ التي توجه النهج التشاركي فيما يتعلق بالتقويم تُميّز هذا النهج بوضوح عن نُهُج المراقبة والتقويم التقليدية. ويتطلب أيضاً التقويم التشاركي اتجاهاً فكرياً مختلفاً، وقبولاً لطريقة مختلفة في إجراء عملية التقويم.

5-4-1-2 إدارة عملية التقويم وتخطيطها Planning and Managing Evaluation Process

يبدأ التقويم بعملية جمع البيانات عن المشروع أو سماته ليتسنى اتخاذ قرارات مهمة بشأنه، فمن الممكن أن تتضمن عملية التقويم أنواعًا مختلفة، إذ تتجاوز أنواع التقويم الـ 35 نوعًا، وإن اختيار نوع التقويم يعتمد بالدرجة الأساس على ما نريد التوصل إليه حول المشروع، وما هي المعلومات التي نحتاج إلى جمعها؟ (CARTER MCNAMARA, 2008).

وتشمل عملية التقويم الخطوات التالية: (JICA: 2004)

1.تحديد الغرض من التقويم: من الضروري معرفة غرض التقويم، وما الجهة التي ستقوم باستعمال نتائجه ولأي سبب، والتأكد من أن خطة التقويم الموضوعة تحقق الغرض منه. ينبغي أن تكون أسباب التقويم وغاياته محددة تحديدًا واضحًا قبل البدء بتقويم أي مشروع. فإذا لم يكن الغرض واضحًا، فقد يركز التقويم عندئذ على اهتمامات خاطئة، ويتوصل إلى استنتاجات خاطئة أيضًا، ويقدم توصيات لمستخدمي نتائج التقويم لن تكون مفيدة.

وتتكون الغاية من جزأين يمثلان الإجابة عن تساؤلين مهمين هما:

- ما الذي نريد تقويمه؟
- ما الهدف من التقويم؟

2.تنظيم تدفق المعلومات حول المشروع: بعد تأكيد غرض التقويم يجب معرفة الصورة العامة للمشروع وتفاصيله كهدف للتقويم، من خلال معرفة ماذا حدث بالمشروع، إن مقوّمي المشروع يمكن أن يقرروا بسهولة ما هي أسئلة التقويم المهمة اللازمة لإجراء الدراسة؟ وما نوع البيانات اللازمة؟

3.خطة المشروع: يقارن التقويم بين الوضع الحالي للمشروع مع الخطة الموضوعة، لذلك يتم جمع معلومات حول محتويات الخطة، بصورة رئيسة، وهناك جزءان:

–عناصر المشروع: غرض المشروع، النشاطات، المدخلات.

–هيكلة المشروع (التسلسل المنطقي للعلاقات السببية): حيث وضعت خطة المشروع بناءً على نظرية التأثيرات المتوقعة التي ستنتج من تنفيذ المشروع.

4. أداء المشروع: يتم جمع المعلومات حول الأداء في المشروع وقت إجراء التقويم.

5.وضع خطة لتنفيذ عملية التقويم

تمر عملية التخطيط والتنفيذ للتقويم بخمسة مراحل، على النحو التالي (UNPD, 2004):

المرحلة الأولى: وضع أسئلة التقويم الرئيسة

المسائل المركزية التي يفترض أن يُعالجها التقويم، حيث يعالج التقويم الأسئلة التي يتحقق بإجابتها الغرض أو الغاية منه، وعادة لا تكون هذه الأسئلة من النوع الذي يتطلب إجابات مثل "نعم" أو "لا"، بل غالبًا ما تتصف هذه الأسئلة بالمواصفات التالية:

- تحفِّز التفكير.
- تتحدَّى الافتراضات.
- تركِّز على الاستعلام والانعكاس.
- تقود إلى أسئلة أخرى.

وتتطلب مثل هذه الأسئلة من فريق التقويم التعامل مع طائفة عريضة من عناصر المشروع، أو العناصر التنظيمية، حتى يمكن الإجابة عنها.

المرحلة الثانية: عملية جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها Collect and Analyze Data

تُجمع المعلومات والأدلة للإجابة عن أسئلة التقويم باستخدام أدوات جمع البيانات. والبيانات التي تجمع هي نتائج التقويم. وتتوقف قوة الاستنتاجات على كمية المعلومات التي تجمع، وجودتها ومصداقيتها. كما تتوقف أيضاً على جودة تحليل بيانات التقويم وتفسيرها والتفسير هو محاولة تحديد معنى النتائج ويشكل جزءًا من الجهود الكلية التي تُبذل لجعل الأدلة التي تُجمع في تقويم ما ذات معنى.

وبعد ذلك يجري تجميع استنتاجات التقويم المفصلة في استنتاجات تقويم عامة ودروس مستقاة وهذه الدروس هي ما يُتعلَّم من التجربة، فهي تعميمات بشأن ظرف محدد.

المرحلة الثالثة: التوصياتRecommendations

هي تدابير توضع استنادًا إلى نتائج تحليل البيانات وتفسيرها، ويُقصد بها أن يأخذها مستخدمو نتائج التقويم بعين الاعتبار. وتعد صياغة التوصيات مرحلة قائمة بذاتها من مراحل تقويم المشاريع.

المرحلة الرابعة: الدروس المستقاة وتراكم الخبرات Lesson learnt and learning organization

يقصد بها التعلّم من التجارب القابلة للتطبيق على حالة عامة واستخلاص العبر والدروس والتوصيات من نتائج التقويم وصياغة التوصيات لذوي العلاقة، لتصويب خطة المشروع الحالي، وتحسين تخطيط المشاريع المستقبلية وتنفيذها، ويمكن التوصل إلى الدروس المستفادة في إطار تقويم المشاريع من "تعلّم المنظمة"، والمقصود بها "البيئة التي يتعلم منها العاملون، ويأتي التعلّم من خلال تراكم الخبرات. والفكرة الرئيسة فيها هي حل المشكلات، حيث إن كل شخص في المنظمة معني بتشخيص المشاكل وحلها، مما يعني التجريب المستمر، والتغيير، وتحسين الأداء، الذي يزيد من قدرة المنظمة على النمو، والتعلّم، وتحقيق الأهداف.

إن تطوير تعلّم المنظمة، يعني: القيام بتغييرات محددة ومستمرة في النواحي القيادية والهيكل التنظيمي، والتمكين، والاتصالات، وتبادل المعلومات، والاستراتيجيات التشاركية، والثقافة التكيفية (Daft , Management: 2004).

المرحلة الخامسة: وضع الصيغة النهائية لتقرير التقويم يلزم إعداد تقرير لنقل النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي يتوصل إليها التقويم، وينبغي أن يكون التقرير مختصراً وموجزاً نسبياً. وينبغي أن يناقش مدير التقويم ومستخدمو التقرير النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها، وأن يقدموا تعليقات على مسودة التقرير إلى المقيِّم أو المقيِّمين قبل وضعه في صيغته النهائية. وينبغي تسجيل أي آراء متعارضة تسجيلاً صحيحاً في التقرير.

5-1-2 معايير التقويم

"المعيارStandard هو أداة قياس تحدد مستوى الأداء وفقًا لأبعاد محددة للإنجاز ويختبر كل معيار مجموعة من المؤشرات تبين مدى فاعليته في إدارة المشروع وتنفيذه حيث يوجد نوعان من المقاييس التي يمكن الاعتماد عليهما في تقويم المشاريع، هما: المعايير ذاتية التي تتضمن مقارنة الأداء الحالي بأداء أسبق، والمعايير الموضوعية التي تتضمن مقارنة الأداء الحالي للمشروع بأداء المنافسين، باستخدام أسلوب المقارنة المرجعية (McGee, David Wilso Strategy analysis &) (Benchmarking practice: 2005)، ويمكن اعتبار معايير الأداء وسائل لقياس الأداء بمستوياته الثلاثة (المنظمة، والعمليات، والأفراد)، لذلك، فإن إخضاع الأداء بصفته العامة للقياس يتطلب التعرف على المعيار رباعي الأبعاد للأداء شكل رقم (4) (الدباغ:2004).



أما المؤشرات Indicators فهي منبهات وعلامات مدركة ومفهومة معرفيًا وقابلة للقياس بأن أمرًا ما قد أُنجز أو تحقق كليًا أو جزئيًا، وأنها جزء أساسي من نظام التقويم، وينبغي أن تكون المؤشرات الجيدة: ملائمة للمشروع، ومن الممكن جمعها، ومن السهل تفسيرها، وتساعد على تتبُّع التغيير بمرور الوقت (UNPD, toolkit, 2007).

وتستخدم **معاييرDOPA** لتقويم المؤشرات من حيث كونها، (UNPD, toolkit: 2007):

–مباشرة Direct تقيس التغيير المنشود بدقة.

–موضوعية Objective غير غامضة بشأن ما يجب قياسه، ووضوح البيانات التي ستجمع لقياسها، ووضوح تعريفها التطبيقي.

–عملية Practical يسهل تناولها ومعقولة من حيث تكلفة جمع البيانات وآليته، وحسن توقيته، لغايات صنع القرار.

–كافية Adequate تغطي الحد الأدنى من المتطلبات، لضمان التعبير بدرجة كافية عن التقدم الذي تحقق في إنجاز المخرجات.

وتهتم الدراسات التقويمية في معظمها بمسائل تصميم المشاريع وإنجازها وأدائها. وتشير مسائل التصميم والإنجاز إلى عوامل تؤثر في النتائج.

2-1-5 معايير تقويم الأداء الإداري والتي تنصب على أداء المشروع، وتقسم إلى:

2-1-5-1 معايير جودة الأداء Quality Performance Standards تقيس هذه المعايير جودة الأداء الإداري في المشروع بالاعتماد على المؤشرات التالية:

1.صحة التصميم

إن التصميم الجيد لمشروع ما يهدي إلى عملية تنفيذه، وييسر مراقبة ذلك التنفيذ، ويوفر أساساً متيناً لتقويم الأداء.

2.عملية الإنجاز

يركز تقدير عملية الإنجاز على الكيفية التي يجري بها تنفيذ المشروع أو التي نُفذ بها، وذلك لتحديد ما إذا كان المشروع استمر على الطريق الصحيح نحو تحقيق النتائج المخطط لها، وإذا لم يكن كذلك، فما العوامل المؤثرة.

3.الأداء عند تقدير أداء مشروع، تتطلع الدراسات التقويمية إلى ما يتجاوز عملية الإنجاز وتركز على نتائج المدخلات المقدمة والعمل الذي تم القيام به. ويحدد ناتج هذا التقدير ما إذا كان المشروع قد حقق مخرجاته أو لا، أو أنه من المحتمل أن يحققها ويسهم في تحقيقها.

وتلخص USAID، فكرة استخدام المعايير في تقويم أداء المشاريع من خلال احتوائها على العوامل الأساسية لتقدير أداء المشروع موضحة في الشكل رقم (5) (USAID1997:). وموصوفة بعد ذلك:



- **الملاءمة**: يفحص تقدير ملاءمة مشروع ما مدى ملاءمة النتائج بالنسبة إلى: الاحتياجات والسياسات واحتياجات وأولويات الفئات التي يستهدفها المشروع.

- **الفاعلية**: يركز تقدير فاعلية المشروع على مدى تحقيق المخرجات أو المدى الذي ستتحقق به وما إذا كان من المحتمل أن يسهم المشروع في النواتج المحددة والأثر المحدد.

- **الكفاءة**: يقيس تقدير كفاءة المشروع. فهو يقدر النتائج التي تحققت بالنسبة للنفقات والموارد المستخدمة في المشروع أثناء فترة زمنية محددة.

- **الاستدامة**: يتحقق تقدير استدامة المشروع من مدى استمرار نتائجه، أو احتمال استمرارها بعد انتهاء المشروع وتوقف الموارد.

●الأثر يفحص أثر المشروع على المدى البعيد. ويكون التنفيذ والأداء ناجحين إذا كانت المدخلات اللازمة لتنفيذ النشاطات المخططة وإنجاز المخرجات المتوقعة متاحة في الوقت المناسب.

2-1-5-2 معايير مدخل "إدارة الجودة الشاملة" Total Quality Management Standards

إن الجودة الشاملة توصف بأنها عملية إدارية متكاملة وشاملة ومتناسقة، وتتبنى إحداث تغييرات جذرية شاملة لكل مكوّنات المنظمة من أعمال ووظائف، وثقافة تنظيمية، ومفاهيم وتطبيقات إدارية، وإجراءات العمل، والطرق والأساليب الإدارية المتبعة من القيادة داخل المنظمة، بهدف تحسين هذه المكوّنات وتطويرها، وجعلها تحقق أعلى معدلات الجودة، وبأقل التكاليف، ومن ثم يتحقق الهدف الذي تسعى إليه المنظمة، بما يضمن لها المنافسة والبقاء والاستمرار. وإن المعايير الضرورية التي توليها فلسفة الجودة الشاملة الأهمية، هي:

●التحسين المستمر، يقيس مدى التزام الإدارة بإجراء التحسينات المستمرة في اعمال المنظمة ووظائفها وإجراءات العمل والمنتجات لزيادة جودتها بأقل التكاليف.

●رضا الزبون، يقيس مدى التزام الإدارة بتحقيق رضا الزبون من خلال الاهتمام بجودة المنتجات والعلاقات.

●ثقافة الجودة، يقيس التزام الإدارة بخلق مناخ تنظيمي إيجابي يشجع على العمل والإبداع.

●القيادة، يقيس مدى حرص إدارة المشروع على تمكين العاملين.

2-1-5-3 معايير المدخل الاستراتيجي (مدخل الإدارة الاستراتيجية) الذي ينصب على التنافسية Competetiveness Standards

يمثل الموقف التنافسي قدرة الشركة الأم ومشروعاتها المختلفة على المنافسة محليًا ودوليًا من خلال تحسين عمليات مشاريعها، وبالتالي جودة منتجاتها وقدرتها على تخفيض التكاليف الكلية وأثر ذلك في كل من الحصة السوقية والمبيعات

والأرباح والعائد على المجتمع لتحسين موقفها التنافسي. فهي إذن تلك العملية التي تتسابق الشركات ضمن قواعدها لتتفوق على منافسيها (KHALIL 2000).

- الحصة السوقية قياس مدى تحقيق المشروع حجم مبيعات متفوقًا مقارنة بالمنافسين خلال فترة زمنية محددة. وهي معيار لترتيب القوة التنافسية ومؤشر مباشر على قياسها.
- نموّ الأرباح يقيس مدى نمو الأرباح خلال فترة زمنية محددة.
- تنوّع المنتجات يقيس مدى تعدد منتجات الشركة.
- قدرة النفاذ للأسواق الخارجية يقيس قدرة الشركة على اختراق أسواق جديدة لم تكن لديها سابقًا.

2-1-6 تقويم استراتيجية المشروع

توصف الاستراتيجية بأنها نموذج أو خطة لدمج الأهداف وتكاملها وكذلك السياسات وسلسلة الأعمال في وحدة متكاملة متماسكة، وتساعد الصياغة المتقنة للاستراتيجية على ترشيد الموارد وتوزيعها بشكلٍ جيد وقابل للتطبيق بناءً على القدرات الداخلية ونقاط الضعف والتغييرات المتوقعة في البيئة، من خلال الاستجابة العقلانية والذكية للأحداث الطارئة (Stading & Vokurka, 2003, p.932).

إن جوهر الاستراتيجية هو بناء موقف قوي بطرق معينة تمكّن المنظمة من تحقيق أهدافها، على الرغم من عدم توقع العوامل الخارجية التي قد تظهر (Vinzant & Vinzant, 1999, p.518).

1-6-1-2 نموذج تخطيط الإدارة الاستراتيجية Strategic Management Model Planning

لعل واحد من النماذج الأكثر شيوعًا وشمولية من حيث تعبيره عن متطلبات الإدارة الاستراتيجية، وهو نموذج (Wheelen & Hunger)، حيث تبدأ الرقابة التقويمية قبل اختيار المنظمة استراتيجيتها وأثناء وبعده ذلك أن الرقابة التقويمية تتولى نموذج (Wheelen & Hunger,2006):

– إجراء المسح التقويمي لكل من البيئة الخارجية والداخلية لبيئة العمل تمهيداً لاختيار الاستراتيجية.

–استخدام الوسائل العلمية في التحليل وصولاً إلى اختيار الاستراتيجية وصياغتها.

–اعتماد التقويم والمتابعة من خلال وضع معايير قياسية مسبقة وتطبيقها على اجراء قياس الأداء للتعرف فيما إذا كان الأداء الفعلي يتطابق مع التنظيمي.

–تقويم محتويات الاستراتيجية.

–تقويم النتائج التي تحققت للمنظمة جراء استخدام اختياراتها الاستراتيجية.

–تقويم درجة جودة نظام التحليل الذي تستخدمه المنظمة في الوصول إلى الاستراتيجيات التي تستخدمها.

يتطلب نجاح عملية الرقابة الاستراتيجية أن يكون النظام الرقابي المعتمد قادراً على اكتشاف الانحرافات المهمة بسرعة حتى تتمكن المنظمة من اعتماد اجراءات التصحيح، وأن يكون اقتصادياً وقادراً على تزويد الأفراد بالمعلومات اللازمة لتصحيح الأداء، وان يكون شاملاً بحيث يغطي جوانب الأنشطة الحيوية المهمة كافة، وأن يتسم بالتوازن، وأن يكون اقتصادياً في الوقت ذاته (Wheelen & Hunger, 2006).

شكل (٦)

نموذج Wheelen & Hunger للإدارة الاستراتيجية (Wheelen & Hunger,2006)



عملية وضع الاستراتجية لأي منظمة يفترض ان تبدأ بعد الانتهاء من التحليل الاستراتيجي (SWOT)، من هنا، فإن المهام الأساسية للإدارة الاستراتيجية تكمن في ضمان التقويم المستمر للتغيرات الداخلية، وتعديل طرق المنافسة خارجيًا على أساس هذا التقويم لكي تزيد من فرص نجاح استراتيجياتها. ويعتبر التخطيط بالسيناريوهات Scenario Planning أحد أهم الاساليب في التقويم القبلي Pre-Evaluation ضمن عملية التخطيط الاستراتيجي حيث يمثل وصف ما هو متوقع ومحتمل وتحليله أي إفتراض (What…. If) لو ان الاستراتيجية تم تنفيذها ماذا سيكون محتملا ان تصادف من المشاهد (Scenarios)، إلى عدد من السيناريوهات المحتملة والتوصل إلى صيغة للتعامل مع كل منها، وذلك بتشخيص دقيق وواسع للأفكار المحتملة والمتوقعة بطريقة مفيدة وقابلة للتطبيق، من خلال جعل الاستراتيجية مرنة للدرجة التي تستوعب تلك الاحتمالات وتتهيأ لها مسبقًا، ان جميع المنظمات المديرين يواجهون حالة عدم التأكد المستقبلي، وتزداد درجة تأثير الخطر الذي يواجه المنظمة بالنسبة لصانعي القرارات الاستراتيجية (بإزدياد درجة حركية البيئة التنافسية).

وبصورة عامة فإن صانعي القرار يفترضون أن يأخذوا البدائل المفضلة والتي لها أكثر قيمة توقعية (احتمالية حدوث) ولكن في الوقت نفسه هم يأخذون بالاعتبار المخاطر في الخيارات البديلة الأخرى (Schoemaker,2002).

2-6-1-2 كتابة السيناريوهات Writing Scienarios

يبدأ السيناريو مع طرح قضية أو قرار مركزي عام، يقود مثلاً إلى عدد من الاتجاهات. وتجري الخطوة التالية بتحليل العوامل السياسية Policies Factors والاقتصادية، Economic Factors والاجتماعية، Social Factors والتكنولوجية Technological Factors (PEST) ، وهذه أكثر العوامل الخارجية التي تؤثر في المنظمة أو تواجهها.

ويمكن تلخيص الآلية التي تجري بها عملية التخطيط بالسيناريوهات على النحو التالي: (Schoemaker, 2002)

1.تعريف القرارات الأساسية أو القضايا المركزية التي من الممكن أن تواجه المنظمة من خلال تحليل PEST.

2.تحديد مجال الخطة والوقت الزمني للتنفيذ.

3.تأسيس خلفية واسعة حول المنظمة وهيكلها الذي يتضمن خصائص PEST.

4.تحديد القوى المحركة التي لها ارتباط بالقضايا الأساسية على المدى البعيد حيث تكون هذه الأحداث محددة مسبقًا ومؤكدة علميًا.

5.تحديد عدم التأكد الحرج في البيئة، وفي هذه الحالة يمكن أن تكون التوقعات الاقتصادية الكبيرة مفيدة.

6.دمج القوى المحركة مع خيارات عدم التأكد للتحقق من إيجاد البدائل المستقبلية (السيناريوهات).

7.اختبار صدق البدائل المستقبلية المحددة عن طريق آلية دلفي Delphi-Style Process أو عن طريق التقويم الكمي درجة الأرجحية العظمى Likelihood للحدوث.

8.تحليل السيناريوهات المتشابهة والمختلفة وإيجاد التشابهات والاختلافات والبدائل.

9.تحديد الأثر لكل سيناريو موضوع، وصياغة استراتيجيات (خطط الطوارئ) المناسبة لها.

بعد صياغة الاستراتيجية تأتي عملية التطبيق التي تعني ترجمة الخطة الاستراتيجية أنشطة فعلية محدد يتأثر بالظروف، والذي سيتحول إلى نتائج، ويقع على الإدارة العليا مسؤولية قيادة المبادرات الرئيسة لتطبيق هذه الأنشطة ومراقبتها وتهتم الإدارة الاستراتيجية بتقويم الأداء من خلال مراجعة الأداء الاستراتيجي ككل، وبيان مدى النجاح الذي حققته الاستراتيجية في تحسين هذا الأداء.

ويتطلب تقويم الاستراتيجية اختيار المعايير الملائمة، وقياس الإنجازات، وتحديد الانحرافات وتصحيحها (ياسين، 2002، ص205).

أما التقويم الذاتي Self-Assessment فهو أسلوب يساعد العمليات الإدارية بشكل جوهري على تحسين الأداء، حيث يمكن ان يسهم تطبيقه في تحقيق الأهداف التالية:

1.تحديد نقاط القوة والمواقع التي تحتاج إلى تحسين.
2.تستخدم كأساس للتخطيط لعملية التحسين.
3.توفر الفرصة لمقارنة إدارة الشركة وأدائها بالمقاييس الدولية.
4.تساعد على الاحتفاظ بالزبائن مستقبلاً.
5.تسهل تشجيع عملية التعلم في المنظمة.

إن عملية التقويم الذاتي ليست ممارسة منظمية معزولة بل تتضمن أنشطة متعددة في تسلسل زمني محدد، وتشكّل عملية دورية. وهذه الخاصية تسمح للمنظمة بتحسين وضعها باستمرار مع الأخذ بالاعتبار التقويم السابق. والتقويم الذاتي ليس عملية محدودة للمقارنة بين الأنظمة الإدارية ونتائجها، ولكنها نشاط مخطط يتطلب كلاً من التجهيزات البشرية والفنية (Rodriguez&Hemsworth, 2005, p.216-218).

وبناءً على ما سبق واستخلاصًا للأفكار السابقة التي تناولت تقويم المشاريع وإدارة الجودة الشاملة والإدارة الاستراتيجية، فإن دراستنا الحالية تعتبر أن تقويم الأداء الإداري في المشاريع يمكن أن يكون أكثر فاعلية من خلال معايير مدخل إدارة الجودة الشاملة ومعايير الموقف التنافسي، (اي المعايير ذات الأفق الاستراتيجي)، وهذا ما ستحاول الدراسة اختباره من خلال تطبيق الفكرة في الجانب العملي "حالة مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية".

المبحث الثاني

الدراسات السابقة Review of Litrature

فيما يلي أهم الدراسات التي استطاعت هذه الدراسة الوقوف عليها، وقد رتبت بتوالي تسلسلها التاريخي:

2-2-1 دراسة "محمد السيد سرايا" بعنوان "الاتجاهات الحديثة في مجال الرقابة، مدخل تقويم الأداء في الوحدات الحكومية" في الأردن 1986م، وكان أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة اعتبار الأداء الوظيفة الثانية لإدارة المشاريع، حيث إن التخطيط المتكامل يفقد قيمته وفاعليته إذا لم يتبعه تنفيذ وأداء دقيقان، وفي الوقت نفسه، فإن أداء المشاريع غير المخطط لها بطريقة تحكم عملية التنفيذ، لا يساعد على تحقيق الأهداف المطلوبة. إذ يجب أن يتضمن الأداء العناصر التالية:

- تنفيذ المشاريع
- الكفاءة والفاعلية
- إنجاز الخطط
- المتابعة: تنبع أهميتها من خلال تحقيقها ما يلي:

–تعرّف أوجه القصور أو الانحرافات أولاً بأول.

–تعرّف الأسباب التي أدت إلى هذه الانحرافات بغرض تصحيحها وقت اكتشافها.

–تعرّف النواحي التي يمكن أن يتجاوز فيها تحقيق الأهداف حدوده.

–بيان أية قيود طارئة أو صعوبات حتى يمكن التكيف معها وتذليلها للمحافظة على الأهداف الأساسية للمشاريع.

فالنظر إلى أي مشروع بهذا الشكل يساعد كثيراً على:

–تحسين عملية الرقابة والتقويم.

–توفير المعلومات المالية والإدارية وعناصر مخرجاته.

–وضع الأساس الملائم للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.

–تحليل المشروع وعناصره بطريقة تحدد مدى كفاءته وفاعليته.

ويـتم لاحقًـا مقارنـة النـواتج الفعليـة بالأهـداف والخطـط، وبيـان أسـباب عـدم تحقيقها، حيث إن مقارنة النتائج بالخطط يساعد على عملية قياس الأداء.

2-2-2 دراسة "البنك الإفريقي للتنمية (ADF)1993 "، تناولت تحليل آثـار تنفيـذ مشروع تطوير التعليم الأساسي، ومشروع التخطيط التربوي في غامبيا، المنفذ في عام 1982 الذي وضع من قبل منظمة اليونيسكو بالاشتراك مع البنك الإفريقي للتنميةADF ، ضمن خطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي لحكومة غامبيا.

كانت مهمة (البنك الافريقي للتنمية، ومنظمة اليونيسكو)، إعـداد دراسـة جـدوى للمشروع بتمويل، 4.56 ملايين، وفي مدة أقصـاها 9 سـنوات حيـث انتهـى المشروع في Aug 1993.

هدف المشروع إلى تطوير جودة التعليم الأسـاسي مـن خـلال إضـافة الصـفوف إلى المدارس الأساسية، وتجهيزها بالأجهزة والأثاث والكتب والمواد التعليميـة، بالإضـافة إلى تقويـة التخطـيط في وزارة التربيـة، والرياضـة، والثقافـة مـن خـلال تطـوير الأجهـزة والمساعدين الفنيـين والتـدريب. وقـد أجريـت الدراسـة مـن خـلال اسـتخدام معـايير (الملاءمة، والفاعلية، والكفاءة، والأثر، والديمومة) لقياس مدى تحقيق الأهداف.

بعد إجراء الدراسة التقويمية للمشروع وجد أن مخرجات المشروع حققت مـا كـان مخطط له، حيث سارت خطة التنفيذ دون أي تعديلات جوهرية، حيـث تـم بنـاء 66 فصلاً دراسيًا مع تجهيزاته لـ 10 مـدارس، وهنـاك أجهـزة وتجهيـزات خصصـت لــ 84 مدرسة أخرى، وتم إعادة هيكلة مباني إنتـاج الكتـب ومـواد المصـادر التعليميـة، مـن خلال تجهيزها. بالإضافة إلى توفير الدعم وتقوية وحـدات التخطـيط التربـوي في وزارة التربية من خلال تجهيز المكاتب، والحـافلات، وتـدريب فـرق مـن المسـاعدين الفنيـين المختصين في تدريب المعلمين الذين ساعدوا على تنظيم برامج فعالة لتدريب المعلمين وتطويرهم.

أهم النتائج التي توصل إليها التقرير الخاص بالدراسة التقويمية، كانت على النحو التالي:

-كانت النتائج مُرضية، حيث لم يحدث تغيير كبير في التنفيذ أو التكلفة.

-لم تكن خطة الاتصال فعالة بين الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع، والبطء في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من ADF، حيث ازدادت المشاكل بسبب عوامل كبيرة أدت إلى التأخير في تنفيذ المشروع.

-غياب مصممي المشروع من جانب حكومة غانا، خاصة أولئك المسؤولين عن البنية التحتية خلال تنفيذ المشروع، وتغيير مديري المشاريع باستمرار، مما أدى إلى إحداث صعوبات وتأخير في التنفيذ.

-لم يكن البناء والصيانة مطابقين للشروط المحلية.

-لم ينجز المشروع أهداف تحسين جودة التعليم الأساسي، إذ إن التمويل كان مركزًا على البنى التحتية والأجهزة.

-من الممكن تحليل أثر المشروع في القطاع التربوي، خاصة في حالة توفر البيانات الحديثة عن إنجاز المشروع اللازمة للتحليل من خلال التحليل الإحصائي.

3-2-2 دراسة "فائق محمد نايف فائق أبو صفية" بعنوان "معوقات الأداء الإداري التي تواجه المنظمات غير الحكومية: منظمات مختارة في الأردن"، 2000م هدفت إلى التعرف على مدى تأثر كل نوع من هذه المنظمات بتلك المعوقات، أما العوامل المعيقة للأداء الإداري في المنظمات فكانت على النحو التالي:

درجة الرسمية تحتل المرتبة الأولى، ثم درجة المركزية وتحتل المرتبة الثانية، وأخيرًا درجة التعقيد وتحتل المرتبة الثالثة أما فيما يتعلق بمتغير التنسيق، فقد أظهرت الدراسة أن درجته مرتفعة أما بالنسبة لاختلاف درجة تأثر المنظمات بالعوامل مجتمعة (المركزية، التعقيد، الرسمية، التنسيق) باختلاف طبيعة النشاط الذي تقوم به، أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك اختلافًا في تأثير درجة المركزية في أداء المنظمات باختلاف نشاطها أما العوامل الأخرى، التعقيد، والرسمية، والتنسيق

فأثبتت الدراسة أنه لا يوجد اختلاف في تأثير تلك العوامل في المنظمات بسبب اختلاف نشاطها.

وقد خلصت الدراسة إلى نتائج مفادها أن الأداء الإداري للمنظمات المشمولة بهذه الدراسة ضعيف، وهذا الضعف يعود إلى عدم فاعلية دور الأبعاد الفرعية كالسياسات، والإجراءات، والتنبؤ، والبرامج الزمنية، وتصميم الهيكل التنظيمي، والاتصال، وأن الأداء الإداري يعاني من الرسمية والمركزية والتعقيد، وإلى وجود علاقة عكسية بين طبيعة التنظيم، ودرجة التعقيد، ودرجة الرسمية، الذي تعمل من خلاله المنظمات المشمولة بالدراسة وأدائها الإداري.

2-2-4 دراسة " البنك الآسيوي للتنمية (ADB)" في مايو/حزيران 2002، تناولت تقدير آثار مشروع The Junior Secondary Education Project التعليم الثانوي في تطوير النظام التعليمي الأساسي والثانوي في أندونيسيا الذي دخل التنفيذ عام 1989 (بوضع خطة تنمية لمدة 5 سنوات 90/1989– 94/1993) لتطوير التعليم الأساسي (الصفوف 1-6)، وخطة تنمية 5 سنوات تالية 95/1994 – 2000/1999 لتطوير التعليم الثانوي (الصفوف 7-9)، بتمويل من البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، بقيمة 174.9 مليون دولار، حيث كانت الدراسة شاملة للقضايا المختلفة والاستراتيجيات والخيارات فيما يتعلق بالتحسين والتوسيع. وهدف المشروع إلى تحسين جودة العمليات والمخرجات التعليمية للمرحلة الثانوية في أندونيسا وبذلك تساعد الحكومة على تحقيق هدفها برفع جودة التعليم الأساسي ليواكب التطور العالمي، وبالتالي تحسين مهارة الموارد البشرية. قامت الدراسة التقويمية بدراسة أثر المشروع في الجودة، القدرة الإدارية، والدخول إلى المدارس الثانوية وعقد جلسات نقاشية لمجموعات التركيز (Focus group) ومقابلات (Interviews).

أمّا الغرض من المشروع فتمثّل في:

-دعم برنامج الحكومة لتطوير التعليم الأساسي وفق المعايير العالمية.

-تطوير المناهج الدراسية.

-تطوير إجراءات الإشراف الأكاديمي وتقويم الطلبة.

-ضمان استمرارية إنجاز التحسينات المخطط لها.

ويتكوّن المشروع من المكونات التالية:

-التحسين التربوي (تطوير الموظفين، الكتب الدراسية وتعليم المواد، إعادة تأهيل المدارس، بناء قاعات الدروس والمكتبات العامة، تطبيق مناهج 1994، وتوفير الأجهزة).

-تدريب المعلمين

-تطوير المؤسسات التربوية التي تدعم المشروع.

وقد خلصت الدراسة التقويمية إلى أن تنفيذ المشروع كان ناجحًا من خلال تطوير التعليم في المدارس الثانوية، وشموله المناطق الفقيرة والنائية، حيث ازداد بشكل ملحوظ عدد المدارس من 20 مدرسة أساسية كانت تدرس عن بُعد و 120 مدرسة في 1992 إلى 3,500 مدرسة أساسية تدرس عن بُعد و 18,700 مدرسة في 2002 كما ازدادت نسبة التحاق الطالبات من 46% -48% والمعلمين من النساء من 39% - 46%. كما ازدادت نسبة التسجيل بالمدارس الثانوية من 5.8 ملايين – 7.6 ملايين، بينما انخفضت نسبة التسرب من 7.2% -4.4%. أما فيما يتعلق بتطوير الموظفين وإعادة تأهيل المدارس، وتطوير الكتب الدراسية، وتطبيق المناهج 1994، وتوحيد اختبارات التحصيل الوطنية، فقد أنجز الهدف أو تجاوزه، وبلغ بناء المكتبات 97% حيث حقق الهدف تقريبًا، أما تدريب المعلمين فقد وصل إلى 83% من الهدف، أما التطوير المؤسساتي، وتوفير الأجهزة فقد وصل الهدف أو تجاوزه، أما دعم تنفيذ المشروع وأهداف تطوير الموظفين الدوليين والمحليين فقد تجاوزت الأهداف، وأما مراقبة المشروع وأنظمة التقويم فكانت متطورة.

5-2-2 "تقويم إدارة المشاريع التربوية"، مشروع دعم العلوم والرياضيات في المرحلة الثانوية والذي نُفذ في كينيا بتمويل من الوكالة العالمية اليابانية للتعاون (JICA)، بقيمة 860 مليون ين، وذلك في الفترة ما بين 2003/2001 م. هدف المشروع إلى تحسين نوعية العلوم والرياضيات في المرحلة الثانوية، وذلك بتطوير نظام تدريبي لتدريب المدربين في كل محافظة، بالإضافة إلى التدريب أثناء الخدمة. وقد استخدم المشروع التقويم وفق معايير (الملاءمة، والفاعلية، والكفاءة، والأثر

والديمومة)، وأشارت نتائج التقويم إلى نجاح أول مشروع تربوي ياباني في إفريقيا حيث أشارت النتائج إلى نجاحه، واعتبر هذا المشروع نموذجًا للمشاريع الأخرى في المنطقة.

2-2-6 المراجعة النقدية التي قدمتها منظمة "Rand" الأمريكية، سنة 2004 لتحليل المخاطر في إدارة المشاريع الكبيرة، وهدف المشروع إلى تحديد أثر كيفية تطبيق معايير التقويم المستقاة من إدارة المخاطر الكمية وطرق تحليلها في تخطيط المشاريع الكبيرة وتنفيذها خصوصًا تلك التي تخطط لاستخدام تكنولوجيا غير مجربة مسبقًا. وخلصت نتائج التقويم إلى أن الدراسات في موضوع إدارة المخاطر الكمية قليلة، وكانت في معظمها دراسة سردية، وهو بحاجة إلى المزيد من الدراسات لتقديم أدلة لمعايير التقويم الموضوعية على صلاحيته في التقويم الكمي لإدارة المخاطر، كما بينت أن هناك اتجاهين في التقويم الكمي لإدراك المخاطر، أحدهما: يهدف إلى التوصل لتقدير دقيق للتكاليف والفترات الزمنية للمشروع. والاتجاه الآخر يجري في هذا المدخل بكشف المخاطر والهفوات التي قد تقع فيها إدارة المشروع.

والنتيجة هي أن كلا هذين المدخلين بحاجة إلى المزيد من الدراسات لتقديم أدلة موضوعية على صلاحية كل منهما.

2-2-7 دراسة تقويمية قامت بها منظمة اليونسكو لتقويم مشروع "تنمية مهارات القيادة المدرسية" عام 2007، تم تنفيذ المشروع في 7 سنوات بتكلفة 76, 635 مليون دولار. حيث أنشأ مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في أمريكا اللاتينية والكاريبي عام 1999 الشبكة الإقليمية لتنمية المهارات القيادية وذلك في سانتياغو في تشيلي.

وكان الهدف من إنشاء الشبكة هو بناء قاعدة أساسية من مديري المدارس الرائدين في مجال القيادة القادرة على إحداث تغيير والنهوض بالتعلم لدى التلاميذ في أمريكا اللاتينية والكاريبي. ويسهم هذا البرنامج في تحقيق أهداف برنامج التعليم للجميع ولاسيما في تحسين نوعية التعليم، كما يسعى إلى تقليص معدلات الرسوب والتسرب

في المناطق التي تعاني أكبر قدر من التهميش الثقافي والاقتصادي، ويركز البرنامج على أربعة مكوّنات هي:

-الدورات التدريبية التي يوفرها مكتب اليونسكو الإقليمي في أمريكا اللاتينية والكاريبي وشركاء خارجيون.

-شبكة تضم منظمات غير حكومية ووزارات وجامعات ومكتب اليونسكو الإقليمي للتربية.

-دورات تدريبية بالاتصال المباشر عبر الإنترنت.

-استحداث مواد تعليمية.

وقد طبق البرنامج في الأرجنتين، الأكوادور، باراغواي، بوليفيا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، شيلي، المكسيك، نيكاراغوا، وتمت الدراسة التقويمية بتقويم شبكة القيادة المدرسية في الفترة بين 2000-2007 وتناول التقويم ما يلي:

-مدى إسهام أنشطة الشبكة في تحقيق الأهداف العامة لليونيسكو والنتائج المنشودة منها.

-مدى فعالية الترتيبات التنظيمية وكفاءتها في مجالي التنفيذ والتخطيط.

وكانت المعايير المستخدمة في هذه الدراسة للتقويم هي (الملاءمة والفاعلية والكفاءة والاستدامة)، حيث أظهرت النتائج أن البرنامج كان وثيق الصلة بالأهداف المؤسسية لليونسكو فيما يتعلق بتحسين نوعية التعليم. وكان التركيز على مديري المدارس في إطار الجهود الرامية إلى تغيير إدارة النظم المدرسية أمرًا سابقًا لعصره، وهو ما أكدته التوصيات المنبثقة من دراسة أجرتها اليونسكو عام 2007 عن نظم إدارة المدارس. كما أحدثت الدورة التدريبية تغييرات في ممارسات القيادة اليومية وفي البيئة التنظيمية في المدارس. وقد استطاع معظم مديري المدارس الذين تمت مقابلتهم أن يستشهدوا بتطبيقات فعلية محددة للمهارات التي حققتها الدورة التدريبية في مجال القيادة.

أمّا فيما يتعلق بالتحديات التي واجهت المشروع فتمثلت فيما يلي:

-عانت الأنشطة من تشتت التركيز ونقص في تحديد الأولويات بشكل كامل. وقد شدد هذا البرنامج على الأولوية المعطاة لأقل البلدان نموًا، بيد أن هذه الأولوية لم تكن قاطعة، إذ تم اختيار 7 من أصل 18 بلدًا مؤهلاً من بين أقل البلدان نموًا، كما تم اختيار 4 من أصل 8 بلدان مؤهلة ليست في عداد أقل البلدان نموًا.

-يتمثل أحد القيود الرئيسة في التحديد غير الواقعي لبعض المشكلات التي ينبغي معالجتها من خلال البرنامج. وقد أسفر ذلك عن اعتماد منطق غير واضح في تنفيذ أنشطة البرنامج رافقه خلل في المطابقة بين التحديات من جهة والموارد المتاحة من جهة أخرى، وانعدام الترتيب في أولوية الأهداف، والافتقار إلى المؤشرات الكمية.

-تتطلب القدرات المهنية والخبرات الفنية ولاسيما في المكاتب الميدانية قدرًا من التعزيز. وعلى الرغم من أن اعتماد النهج الأسرى باليونسكو قد أفضى إلى تعزيز الخدمات المقدمة إلى الدول الأعضاء لدى التخطيط للأنشطة على المستوى القطري فقد واجهت المكاتب الميدانية صعوبات في الوقوف على الخبرات والمواد المتاحة في اليونسكو، وقد تبين أن التعاون والتنسيق داخل اليونسكو ضعيفان.

-إن تحقيق الاستدامة والانتفاع بإمكانيات رفع مستوى الأنشطة التجريبية للتوسع في تطبيقها يعتمدان على مدى توافر التمويل من الميزانية الوطنية أو من سائر الشركاء في عملية التنمية وقد تبين أن تعاون اليونسكو مع الشركاء في التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين لم يكن منهجيًا.

8-2-2 دراسة تقويمية قامت بها منظمة اليونسكو لتقويم مشروع "تعليم العلوم والتكنولوجيا" عام 2008، في نيجيريا حيث تولت الحكومة الاتحادية في نيجيريا تمويل إجمالي تكاليف المشروع البالغة 23.84 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 2005 حيث كانت من مبررات المشروع أن تعليم العلوم بالمدارس الابتدائية والثانوية في نيجيريا يواجه معوقات بسبب عدم وجود مختبرات علمية ويقوم على المحاضرات ويتمحور حول المعلمين ويفتقر إلى التطبيق العملي الملائم مع استخدام المعدات التعليمية، كما يتسم بانخفاض معدل الفتيات والنساء اللواتي يشاركن

فيه. وقد قررت الحكومة النيجيرية التصدي لهذه التحديات فطلبت من اليونسكو القيام بتصميم برنامج لإنعاش تعليم العلوم والتكنولوجيا. فتم استهلال مشروع اليونسكو الخاص بتعليم العلوم والتكنولوجيا متوخيًا تحقيق ما يلي:

-إنعاش تعليم العلوم في نيجيريا عن طريق تحسين قدرات التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية، وتحسين تعلّم العلوم والتكنولوجيا من خلال تزويد المختبرات بكامل المعدات اللازمة لتعليم العلوم.

-إعداد نواة أساسية من مدرسي العلوم على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي القادرين على تدريس العلوم بطريقة تربط بين المواد الدراسية وخبرات الطلبة بالواقع الملموس.

وقد سعى التقويم إلى تحديد مدى نجاح المشروع والدروس الرئيسة المستفادة منه، ولاسيما التمهيد لتوسيع نطاق المشروع في نيجيريا.

وتضمن النهج المتبع بالتقويم ما يلي:

-دراسات مكتبية / استعراض وثائق

-مقابلات مع الجهات المعنية الرئيسة

-زيارات تفقدية

حيث تم استخدام معايير الملاءمة والفاعلية والكفاءة والاستمرارية، وقد خلصت الدراسة إلى أن حكومة نيجيريا تولي درجة عالية من الأولوية لتعليم العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تحقيق التحسينات في مجال تعليم العلوم والرياضيات وتعلّمها في 25 مدرسة من مجموع 26 مدرسة وكلية ومن ضمن هذه التحسينات فإن مجموع المواد التعليمية أصبحت تستعمل الآن لبيان التجارب العلمية في حالات كان يعتمد فيها تعليم العلوم سابقًا على شرح المعلمين.

حيث تلقت 740 مدرسة ابتدائية و 961 مدرسة ثانوية مجموعات مواد تعليمية وثمة اهتمام متزايد بالعلوم والرياضيات، ويتضح ذلك من خلال تزايد عدد الأعضاء في النوادي العلمية للمدارس، والنجاح في المباريات العلمية التي تنظمها المدارس، وتزايد عدد الطلبة الملتحقين بالفروع العلمية في المدارس الثانوية، وكذلك تدريب

3220 معلم رياضيات وعلوم، وأعرب جميع المعلمين المدربين الذين تمت مقابلتهم عن ارتياحهم للتعليمات المقدمة بشأن استخدام مجموعات المواد التعليمية وأضحى العديد منهم يتولون تدريب معلمين آخرين في مدارسهم، بينما بات بعضهم يعد مجموعات مواد بديلة باستخدام المواد المحلية المتاحة.

جدول (1) أهم الدراسات السابقة

#	المتغيرات عنوان الدراسة	الجهة المنفذة	المكان	الزمان	المعايير
1	الاتجاهات الحديثة في مجال الرقابة (تقويم الأداء في الوحدات الحكومية)	الباحث محمد السرايا	الأردن	1986	الكفاءة والفاعلية
2	تأثير مشروع تطوير التعليم الأساسي	منظمة البنك الإفريقي للتنمية	غامبيا	1993	الملاءمة، الكفاءة، الفاعلية، الأثر، الديمومة
3	معوقات الأداء الإداري التي تواجه المنظمات غير الحكومية	الباحث فائق أبو صفية	الأردن	2000	المركزية الرسمية التعقيد التنسيق
4	تأثير مشروع تطوير التعليم الثانوي والأساسي	منظمة البنك الآسيوي للتنمية	أندونيسيا	2002	الملاءمة، الكفاءة، الفاعلية، الأثر، الديمومة
5	تقويم مشروع دعم	الوكالة	كينيا	2003	الملاءمة، الكفاءة،

	العلوم والرياضيات	اليابانية للتعاون			الفاعلية، الأثر، الديمومة
6	تحليل المخاطر في إدارة المشاريع الكبيرة	منظمة رند	أمريكا	2004	المالية الكمية
7	مشروع تعليم العلوم والتكنولوجيا	منظمة اليونسكو	نيجيريا	2008	الملاءمة، الكفاءة، الفاعلية، الأثر، الديمومة
8	مشروع تنمية مهارة القيادات المدرسية	منظمة اليونسكو	أمريكا اللاتينية والكاريبي	2007	الملاءمة، الكفاءة، الفاعلية، الديمومة

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

من خلال مراجعة المتاح من الدراسات التي تناولت تقويم الأداء الإداري في المشروعات، يظهر أن تلك الدراسات التي اعتمدت التقويم من منظور استراتيجي قليلة نسبيًا، وما تناول المشاريع منها يكاد يكون نادرًا. ويلاحظ أيضًا بأن تركيزها في تقويم الأداء في المشاريع التربوية على معايير التقويم الخمسة الخاصة بجودة الأداء، لكل من الدراسات الخاصة بالبنك الدولي والبنك الآسيوي والبنك الإفريقي واليونسكو والوكالة اليابانية للتعاون. وبالتالي، فإن الإضافات المتوقعة من هذه الدراسة مقارنة بالدراسات السابقة تكمن فيما يأتي:

-تركز على السعي لتحسين فاعلية تقويم الأداء الإداري للمشاريع عبر تحليل الأثر الممكن لأثر العوامل الاستراتيجية في تقويم الأداء الإداري في المشاريع.

-تتميز هذه الدراسة بأسلوب تركيبها للمتغيرات، كما يظهرها نموذج الدراسة المعد، في حين لم تتناول الدراسات السابقة التي تسنى الاطلاع عليها سوى جزء من هذه المتغيرات.

-تنصب الدراسة الحالية على التعمق في تحليل حالة مشروع "تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية"، فهو من المشاريع التربوية النادرة التي تنفذها شركة (خاصة) هي (شركة العبيكان للأبحاث والتطوير)، بما يتطلبه ذلك من خصوصية في التقويم حيث تستدعي مثل هذه الحقيقة الأخذ بالاعتبار المسألة التنافسية والإدارة الاستراتيجية للمشروع.

حاولت الدراسة إيجاد تركيبة تجمع بين معايير تقويم الأداء الإداري (التقليدية)، مع معايير الجودة الشاملة ومع الموقف التنافسي كمعايير لقياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشركة، فمثل هذه التركيبة بالمعايير تستحق البحث والتحليل لتقدير قابليتها على تحسين فاعلية تقويم الأداء الإداري للمشاريع المشابهة.

الفصل الثامن
مهام الأخصائي الاجتماعي
في تنمية المجتمع المحلي

الفصل الثامن

مهام الأخصائي الاجتماعي في تنمية المجتمع المحلي

أولاً : تنمية المجتمع المحلي

أ- مفهوم التنمية:

التنمية هي ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية المستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغير الثقافي أو الحضاري في المجتمعات بهدف إشباع حاجات، والتنمية هي عملية التغيير المقصود والموجه له مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات الإنسان .

فالتنمية تحتاج إلى تعبئة الجهود والموارد لتحقيق طموحات المجتمع وهي مركب يشتمل على مجموعة عمليات ومراحل تصميم وتخطيط لها وهى غاية أو هدف وتتخذ أهدافها بموضوعية وواقعية لتساير طبيعة الموارد والإمكانيات المتاحة أو التي يمكن إتاحتها سواء كانت مادية أو بشرية ولا يستطيع أن يتصدى لهذا العمل سوى المتخصصون حيث يعتمدوا على نظريات عملية واستراتجيات توجه خطط وبرامج التنمية، وكذلك على المشاركة بكافة صورها وذلك لضمان الدور المعياري أو القيمي الخاص بالمجتمع.

ب- تنمية المجتمع المحلي:

يعرف تنمية المجتمع المحلي بأنها تلك العملية التي يمكن من خلالها قيام أهالي المجتمعات الصغيرة من مناقشة حاجاتهم ورسم الخطط المشتركة لإشباعها.

وهناك من عَرَفَ تنمية المجتمع المحلي، بأنها عملية وهذه العملية تحدث على شكل سلسلة من المراحل الموجهة بصفة أساسية نحو رفع مستوى قدرة المجتمع على تقرير مصيره

والتحكم في مجريات الأمور الداخلية بنفسه وبحرية تامة، وبحيث تتواجد جهود أفراده ويصبحوا قادرين على تحديد احتياجاتهم الملحة وعلى تصميم الخطة أو الخطط الكفيلة بإشباع هذه الحاجات وأن يتدبروا بكفاءة عملية تنفيذ هذه الخطط.

ج- أهداف تنمية المجتمع المحلي:

الهدف الرئيسي لتنمية المجتمع المحلي وهو مساعدة سكان المجتمعات المحلية على مقابلة حاجاتهم وحل مشكلاتهم وتنمية مجتمعاتهم المحلية بأنفسهم ومن ثم النهوض بالمجتمعات المحلية ورفع مستوى معيشة سكانها وتحسين نوعية حياتهم، ويمكن تقسيم أهداف تنمية المجتمع المحلي إلى:

أهداف انجاز : ويقصد بها كل ما تحققه عملية التنمية المحلية من منجزات مادية وهى تمثل عائد التنمية المحلية.

أهداف معنوية : وهى التغيرات السلوكية والمعرفية والمهارية التي تطرأ على سكان المجتمع أثناء ممارستهم وقيامهم بعملية التنمية المحلية

د- نماذج تنمية المجتمع المحلي:

هناك مجموعة من النماذج لتنمية المجتمع المحلي ويمكن تناوله باختصار على النحو التالي:-

النموذج الأول:

يفترض أن هناك إجماع واسع حول القضايا الاجتماعية، وكيف يمكن معالجتها وبشكل عام كيف يمكن تنمية المجتمع، ويعتمد هذا النموذج على تدابير الرعاية الأكثر احتياجاً والمساعدة الذاتية الجماعية والأشكال التطوعية

النموذج الثاني:

يعتمد على أن المجتمع يتكون من جماعات مصلحة مختلفة وأنهم يتنافسوا للتأثير على متخذي القرارات ويعترف هذا المدخل بأن بعض قطاعات السكان تعانى من مشكلات و تنمية المجتمع في هذا النموذج تعتمد على اتخاذ القرارات العامة من خلال تمكينهم من المناقشة والاتفاق.

ومهمة الأخصائي هنا على مساعدة المجتمعات المحلية على تنظيم نفسها لتعبئة مشاركة سكان المجتمع.

النموذج الثالث:

يهدف هذا النموذج لمعالجة قضايا التميز ويركز على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الأشكال القوية من التنظيم الجماعي لإحداث التغير الاجتماعي من خلال إعادة توزيع القوة والموارد ، والأخصائي الاجتماعي في هذا النموذج يساعد المجتمع على تنظيم نفسه من أجل مواجهه الفقر والتميز

ثانياً: الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية:

أ- الخدمة الاجتماعية والمجتمع المحلي:

تعنى الخدمة الاجتماعية الممارسة القائمة على العلم والتدريب ويعنى ذلك ما يلي:-

- التميز بالناحية الفنية العلمية.
- مجموعة من المعايير المهنية يلتزم بها من يريد ممارسة هذه المهنة.
- مجموعة من القيم الأخلاقية يعتمد عليها أثناء الممارسة المهنية.
- تنظيم علمي من المعرفة.
- تدريب مستمر لتدعيم المعرفة النظرية.
- تسعى الخدمة الاجتماعية إلى هدف عام هو رفاهية الإنسان والعمل على توجيه المواطنين نحو الخدمات التي يوفرها المجتمع.
- لأهمية التعاون بين الجهود الأهلية والحكومية لمواجهة مشكلات التنمية أصبحت الخدمة الاجتماعية أحد المهن التي تسهم في حقل التنمية مع باقي التخصصات الأخرى.
- وانطلاقاً من الهدف الذي تسعى إليه مهنة الخدمة الاجتماعية بدراسة وتدعيم المؤسسات الاجتماعية ومساعدتها على أداء أهدافها ورفع مستوى خدماتها وتحقيق أهداف البرامج والمشروعات الخدمية والإنتاجية ليست على مستوى المؤسسات فقط بل تمهيد ليشمل المجتمع بأكمله.
- وأصبحت ممارسة الخدمة الاجتماعية وتدخلها المهني يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والتي تتمثل في تنمية قدرة المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين

لتكـون أكـثر فاعليـة وقـدرة عـلى خدمـة أفـراد المجتمـع وتنميـة العلاقـة بـين النـاس والمؤسسـات التـي تقـدم الخـدمات المسـاهمة في تنميـة وتحسـين سياسـات الرعايـة الاجتماعية وبذلك يتضح أن مجالات ممارسة الخدمة الاجتماعية عديدة تشمل الأفراد و الأسرة والجماعات الفقيرة والمنظمات والمجتمعات المحلية والجيرة والمجتمع الكبير .

• مما يتطلب دائماً العمل على تحسين الأساليب المهنية المستخدمة وكذلك الوسائل التي يستخدمها الأخصائي الاجتماعـي إلى جانـب تنظـيم المعلومـات، ونجـاح التـدخل المهني للخدمة الاجتماعية يتوقف ذلك على أهمية تحديد طبيعة المعـارف والمهـارات المستخدمة والارتباط بالقيم المعايير الأخلاقية التي يعترف بها المجتمع.

• ويصبح من أولويات الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الخدمة الاجتماعيـة هـي تنمية المجتمعات وذلك عن طريق البحث عن القوى والعوامل المختلفـة التـي تحـول دون النمو والتقدم الاجتماعـي مثـل الحرمـان والبطالـة والمـرض والظـروف المعيشـية السيئة التي تخرج من نظام قدره الأفـراد الـذين يعـانون منهـا والبحـث عـن أسـباب العلل في المجتمع التي تتصدى وتكافح هذه الأسباب وتنتقى أنسب الوسـائل الفعالـة في المجتمع للقضاء عليها أو التقليل من آثارها.

• وتعمـل الخدمـة الاجتماعيـة في مجـالات عديـدة لتحقـق أهـدافها ومـن هـذه المجالات:-

- مؤسسات خدمة الأسرة.
- رعاية الطفل .
- المؤسسات الصحية .

• تتميـز الخدمـة الاجتماعيـة بممارسـتها الميدانيـة, والتـي تـدعمت عـبر تاريخهـا بنماذج التدخل المهني... ولذلك ينظر لتكامل الخدمة الاجتماعيـة مـن خـلال تـدخلها المهني وقدرتها على التعامل مع المشكلات والمواقف الاجتماعية .

ب- أهداف الخدمة الاجتماعية في تنمية المجتمع المحلي:

• وتسعى الخدمة الاجتماعية إلى التدخل مع الأفراد وكذلك التدخل مع البيئة المحيطة وذلك بهدف تحقيق نوعين من الأهداف العامة لمهنة الخدمة الاجتماعية وهى :

• **أهداف معنوية**: وهى تلك الأهداف التي توجه لتغيير المواطنين أنفسهم وإكسابهم المهارات والعادات السلوكية الايجابية والتي تمكنهم من مواجهة مشكلات مجتمعهم وكذلك الإسهام في المشروعات التنموية بطريقة ايجابية.

• **أهداف مادية**: وهي تلك الأهداف التي توجه نحو البيئة وتتضمن الإسهام في إقامة المشروعات مثل (المدارس –مستشفيات- مراكز شباب.... إلخ).

• والتي من شأنها إحداث تغيرات في البيئة لصالح المواطنين وتطوير وتنمية المجتمع في القطاعات المختلفة لعلاج المشكلات الاجتماعية وتغيير أو تنمية الأنظمة الاجتماعية وهذا يتم من خلال التخطيط الجيد والتنظيم في عملية تنفيذ وتحقيق الأهداف.

• تركز الخدمة الاجتماعية في الممارسة المهنية على التداخل بين المواطنين وبيئاتهم الاجتماعية ويتحقق ذلك من خلال: استراتيجيات تغير توجه مباشرة نحو البيئة.

• وممارسة الخدمة الاجتماعية مع الأفراد والبيئة تعبر عن الفكرة القديمة للخدمة الاجتماعية والتي تركز على التعامل مع الحالات الفردية بهدف الوصول لتحقيق وظيفة مهنة الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف المجتمع .

• ومن ثم فالخدمة الاجتماعية سواء كانت تركز أولا على تغيير الأفراد أو تغيير البيئة، ذلك يكون من خلال الممارسة المهنية، التي تعتمد على التعامل مع المشكلات، في إطار إستراتيجية توضع لانجاز الأهداف المطلوبة، ومن بين مجالات الممارسة تنمية المجتمع المحلى.

• والخدمة الاجتماعية في مجال تنمية المجتمع تركز على ثلاثة جوانب أساسية وهى:-

• **وجود مشكلة اجتماعية تمثل نقطة البداية:** فوجود المشكلة تمثل نقطة البداية للتدخل المهني من جانب المتخصصين في الخدمة الاجتماعية وقد تكون بعض المشكلات محسوسة أي يشعر بها المواطنين في المجتمع .

• كما قد تكون المشكلات غير محسوسة وهنا توجد حاجة إلى المتخصصين لتوقع المشكلات ووضع الخطط لمواجهتها أو الوقاية منها، إلا أنه يجب إشارة إلى أن الخدمة الاجتماعية في إطار تدخلها المهني وتعاملها مع المشكلة بهدف المساعدة في علاجها فهي أيضا تحقق أهداف وقائية وتنموية .

• **وجود مؤسسة أو منظمة** : فالخدمة الاجتماعية توصف بأنها مؤسسية أي لابد وأن تمارس في إطار بناء تنظيمي وهذا البناء يتضمن نسق من الخدمات والبرامج في إطار سعيه لتحقيق أهداف معينة ويتم العمل داخله من خلال لوائح خاصة وإجراءات متفق عليها.

• **وجود أسس عملية للممارسة المهنية:** فالخدمة الاجتماعية تهدف في تدخلها المهني إلى تطبيق وتطويع القاعدة العلمية في إطار تعاملها مع المشكلات بالمجتمع ومن ثم فإنه كلما كان هناك نظريات علمية تعتمد عليها الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كلما كان ذلك يساعد القائمين على التدخل المهني في إطار العمل التنظيمي تحقيق ما يلي:-

- مساعدة الأفراد والجماعات على التعامل مع المشكلات التي تحدد من تكيفهم مع بيئاتهم الاجتماعية، عن طريق تدعيم الذات والرعاية البديلة والرعاية المؤسسية.
- التعرف على أسباب عدم التكيف بين الأفراد والجماعات والمجتمع.
- تحقيق التوازن بين الأفراد والجماعات والمجتمع.
- مساعدة المجتمع للعمل كوحدة واحدة عن طريق الجهود الذاتية.
- مساعدة المنظمات الموجودة بالمجتمع لتحقيق أهدافها.
- تقوية العلاقات وتدعيم التعاون بين كافة المنظمات المحلية .
- إحداث تغيرات اجتماعية مقصودة لصالح سكان المجتمع.

ج- عمليات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية:

• لكي تحقق الخدمة الاجتماعية الأهداف التي تسعى إليها لابد من القيام بمجموعة من العمليات التي تتمثل في:

• **التعرف على المشكلة** : ويتطلب ذلك تحديد المشكلة قبل القيام بأي فعل ويتم التعرف عليها من أولئك الذين يعانون منها ومن المسئولين عنها والمتأثرين بها.

• **طلب المساعدة**: يحتاج المجتمع المساعدة من الأخصائي الاجتماعي ويتطلب ذلك مشاركة المجتمع للأخصائي في جميع عمليات التدخل المهني.

• **التقييم الأولى**: على طالبي المساعدة بمساندة الأخصائي الاجتماعي القيام بتحديد المشكلة وأهداف التدخل ووضع الأولويات وتفهم دور الأخصائي الاجتماعي في عمليات التدخل المهني ومدى مشاركته وتحديد دورهم ودور الأخصائي الاجتماعي.

• **تقييم المشكلة وتحديد الهدف**: حيث يشارك كل من الأخصائي الاجتماعي وطالبي المساعدة في التعرف على عائد التدخل المهني وتحديد المعوقات التي تقف في سبيل انجاز الأهداف مع العمل على تحديد طبيعة أهداف التدخل المهني.

• **اختيار الاستراتيجية**: وتتحدد الإستراتيجية بتحليل خبرات الممارسة الميدانية السابقة على التدخل المهني الحالي للوصل إلى إستراتيجية مؤثرة وتحديد تكليفاتها مع اختبارها في مواقف مختلفة .

• **عقد التفاوض للتدخل المهني**: عندما يتفهم الأخصائي الاجتماعي وطالبي المساعدة المشكلة ويحددون الأهداف والاستراتيجيات فهذا هو وقت التفاوض وعقد التدخل المهني يجب أن يرتبط بموافقة المهتمين بالمشكلة وأن تحدد فيه الأهداف والاستراتيجيات والوقت المحدد والدور الخاص بالمشاركين والأخصائي الاجتماعي على أن تكون الموافقة على العقد كتابية أو شفوية .

• **تكتيكات الاستراتيجيات**: على الأخصائي الاجتماعي والمشاركين في التدخل المهني أن يتعرفوا على تكتيكات الاستراتيجيات المستخدمة في التدخل المهني واختيار أنسبها وأكثرها تأثيراً على الموقف.

• **التقويم** : على الأخصائي الاجتماعي أن يقوم بإشراك طالبي المساعدة في عمليات التقويم الدوري لاختبار مدى التقدم في برنامج التدخل المهني وإحداث التغيير في الاستراتيجيات إذ ما توفر الوقت لإحداث هذا التغيير، وعندما يوافق طالبوا المساعدة والأخصائي الاجتماعي على إنهاء التدخل المهني تظهر الحاجة إلى التقويم النهائي للتدخل المهني والتعرف على النتائج التي تحققت والأهداف التي لم تتحقق.

• **النتائج**: بعد أن يحدد المشاركين في التدخل المهني بدايته ويمارسوا الأنشطة والمهارات تظهر المحصلة النهائية من التدخل المهني .. وهو النتائج التي تبرز عائد كل الخطوات السابقة للتدخل المهني

د- خطوات الممارسة المهنية في دراسة المجتمع المحلي:

• يمكن بلورة مجموعة من الأسس يمكن أن يستند عليها الأخصائي الاجتماعي في تحديد مجتمع التدخل المهني نشير إليها فيما يلي :-

- الحصول على معلومات أولية عن المجتمع وتشمل:

اسم المجتمع، الشياخة أو القسم، النواحي الإدارية.

•عدد السكان وبعض الإحصاءات الحيوية لهم.

•تاريخ تكوين المجتمع، وأبرز القيادات القديمة به.

•الأعمال التي يقوم بها غالبية سكان المجتمع.

•من هم الجماعات التي يتكون منها المجتمع.

•المميزات الجغرافية الأساسية للمجتمع.

•المنظمات العاملة بالمجتمع ونوعها ومقومتها والمعوقات التي تواجهها.

•الموارد الخاصة بالمجتمع (تعليمية ، صحية ، ترويحية ، دينية ، رعاية اجتماعية ، مواصلات ، حدائق ،..... إلخ)

• التعرف على أهداف المؤسسات ووظائفها : حيث يمكن من خلالها تحديد نوعية المستفيدين من خدماتها ويشمل ذلك على ما يلي :

-تاريخ إنشاء المؤسسة ، وأقسامها ، ولوائحها الداخلية.

-المشكلات التي تتعامل معها المؤسسة ، الصعوبات التي تواجهها.

-التعرف على المصالح المشتركة لأهالي المجتمع : ويستدل عليها من خلال نوعية المشكلات أو الحاجات التي يعانى منها أفراد المجتمع حيث أنها تعتبر المحك الأساسي للمصالح المشتركة فيما بينهما وقد تكون هذه المشكلات أو الاحتياجات (مادية أو معنوية) وقد تكون (بسيطة أو معقدة) وقد يحتاج إشباعها أو مواجهتها فترة (قصيرة أو طويلة).

- الحاجة أو المشكلات كأساس لتحديد المجتمع : وكما سبق الإشارة إليه تعتبر كلا من الحاجة أو المشكلة هي المحدد للمجتمع الذي يعمل في إطاره المنظم الاجتماعي وهناك مجموعة من المعايير لتحديد درجة حدة المشكلة أو الحاجة وقد يسأل المنظم الاجتماعي عدة أسئلة قبل البدء في العمل مع مشكلات المجتمع مثل :
  - ما هي المشكلات العامة بالنسبة للمجتمع؟
  - هل هناك مناطق معينة تزدحم بالمشكلات أكثر من غيرها؟
  - هل هناك نزاع بين فئات مجتمع وفئات أخرى؟

هـ-نماذج ممارسة الخدمة الاجتماعية في تنمية المجتمع المحلي:

النموذج الأول : نموذج الجهود الذاتية:

- وهو يركز أساساً على التعاون والجهود الذاتية للمواطنين وتقوم الجهود الذاتية على افتراض مؤداه أن الناس يمكن أن يتجمعوا معا ليعلموا على تحسين أحوالهم بأنفسهم فيدرسون أوضاع مجتمعهم المحلي ويصممون الاستراتيجيات الملائمة للتعامل مع المشكلات البيئية البارزة التي تواجههم ودور أخصائي تنمية المجتمع المحلى وجهازها هو تيسير "عملية " الجهود الذاتية هذه.

- وتقوم فلسفة الجهود الذاتية على أن بإمكان الناس أن يبذلوا الجهود لمساعدة أنفسهم بأنفسهم وأنه ينبغي أن تتاح لهم الفرصة ليقوموا بذلك وأن واجب الأخصائي هو أن يمارس عمله بطريقة تساعد الناس لتزداد كفاءتهم في التحكم في مقدرتهم ومن هنا فإن دور أخصائي تنمية المجتمع المحلى قد يكون تعليمياً أو تنظيمياً وقد يتصف بهاتين الصفتين معا.

النموذج الثاني : نموذج المساعدات الفنية:

• ويقوم هذا النموذج على وجود رغبة لدى الهيئة التي تقدم المساعدة في معاونة من يتلقونها على القيام بما لا يتوفر لديهم القدرة أو الرغبة للقيام به وحدهم وإذن فإن مقدم المساعدة يلزم نفسه بهدف يتطلب تحقيقه قيام المتلقي بتبني مهارات أو تقنيات معينة وأنه لا يرغب في الانتظار حتى تصل تلك التقنيات إلى المستفيدين عن طريق الوسائل الطبيعية لانتقال التقنية كما أنه غير راغب أو قادر على الاستيلاء المباشر على ما هو من مسئولية المستفيدين أنفسهم.

• وتقوم فلسفة هذا المدخل على أن البناء يحدد السلوك بمعنى أن إنشاء كوبري أو صناعة جديدة أو مركز للخدمات المتنقلة أو وحده صحية أو إيجاد وظائف جديدة في حد ذاته يؤدى إلى تغيير القيم و الاتجاهات و السلوكيات في اتجاه التحديث و التنمية

النموذج الثالث: نموذج الصراع:

• والصراع هو التهديد السلوكي من جانب فريق ما في المجتمع المحلي موجه نحو مصالح أو امتيازات فريق آخر ويتضمن الصراع تعارض أهداف الفريقين ويوصف سلوك أحد الفريقين على الأقل بالتهديد لأنه يسعى لتحقيق أهدافه ومصالحه بدرجة من الحدة السلوكية تحد من تحقيق أهداف الطرف الآخر ويتنافس الطرفان بدرجات متفاوتة من الشدة في ضوء القوة النسبية المتاحة لكل منهما ورغم تنوع البدائل المتاحة للحل فإن الحلول التي ترضى كل الأطراف محدودة لأن الصراع يدور حول أشياء ذات قيمة كبيرة بالنسبة لكليهما

• وعلى الأخصائي الاجتماعي أن يختار أحد النماذج السابقة وهو يعمل في مجال تنمية المجتمع المحلى وذلك بما يتلائم مع الأهداف التي يسعى لتحقيقها سكان المجتمع وكذلك ظروف المجتمع وإمكانياته ودرجة المشاركة ووعى سكان المجتمع بقضايا، ويتطلب ذلك من الأخصائي الاجتماعي أن يتوافر لديه مجموعة من المهارات لكي يستطيع أن يساعد أفراد المجتمع تحقيق التنمية.

أسئلة عن المحاضرة السؤال الأول ما المقصود بتنمية المجتمع المحلي؟

هناك من عَرَفَ تنمية المجتمع المحلي، بأنها عملية وهذه العملية تحدث على شكل سلسلة من المراحل الموجهة بصفة أساسية نحو رفع مستوى قدرة المجتمع على تقرير مصيره والتحكم في مجريات الأمور الداخلية بنفسه وبحرية تامة، وبحيث تتواجد جهود أفراده ويصبحوا قادرين على تحديد احتياجاتهم الملحة وعلى تصميم الخطة أو الخطط الكفيلة بإشباع هذه الحاجات وأن يتدبروا بكفاءة عملية تنفيذ هذه الخطط.

السؤال الثاني ما هي أهداف تنمية المجتمع المحلي

الهدف الرئيسي لتنمية المجتمع المحلي وهو مساعدة سكان المجتمعات المحلية على مقابلة حاجاتهم وحل مشكلاتهم وتنمية مجتمعاتهم المحلية بأنفسهم ومن ثم النهوض بالمجتمعات المحلية ورفع مستوى معيشة سكانها وتحسين نوعية حياتهم ويمكن تقسيم أهداف تنمية المجتمع المحلي إلى:

- **أهداف انجاز** : ويقصد بها كل ما تحققه عملية التنمية المحلية من منجزات مادية وهى تمثل عائد التنمية المحلية.
- **أهداف معنوية** : وهى التغيرات السلوكية والمعرفية والمهارية التي تطرأ على سكان المجتمع أثناء ممارستهم وقيامهم بعملية التنمية المحلية.

السؤال الثالث ما المقصود بالخدمة الاجتماعية في مجال تنمية المجتمع المحلي؟

- الخدمة الاجتماعية والمجتمع المحلي: تعنى الخدمة الاجتماعية الممارسة القائمة على العلم والتدريب ويعنى ذلك ما يلي:-
  - التميز بالناحية الفنية العلمية.
  - مجموعة من المعايير المهنية يلتزم بها من يريد ممارسة هذه المهنة.
  - مجموعة من القيم الأخلاقية يعتمد عليها أثناء الممارسة المهنية.
  - تنظيم علمي من المعرفة.
  - تدريب مستمر لتدعيم المعرفة النظرية.

- تسعى الخدمة الاجتماعية إلى هدف عام هو رفاهية الإنسان والعمل على توجيه المواطنين نحو الخدمات التي يوفرها المجتمعالسؤال الرابع ما أهداف الخدمة الاجتماعية في مجال تنمية المجتمع المحلي؟

• تسعى الخدمة الاجتماعية إلى التدخل مع الأفراد وكذلك التدخل مع البيئة المحيطة وذلك بهدف تحقيق نوعين من الأهداف العامة لمهنة الخدمة الاجتماعية وهى :

• **أهداف معنوية**: وهى تلك الأهداف التي توجه لتغيير المواطنين أنفسهم وإكسابهم المهارات والعادات السلوكية الايجابية والتي تمكنهم من مواجهة مشكلات مجتمعهم وكذلك الإسهام في المشروعات التنموية بطريقة ايجابية.

• **أهداف مادية**: وهي تلك الأهداف التي توجه نحو البيئة وتتضمن الإسهام في إقامة المشروعات مثل (المدارس –مستشفيات- مراكز شباب.... إلخ)

الفصل التاسع
دور الأخصائي
في تنظيم المشروعات التنموية الاجتماعية

الفصل التاسع

دور الأخصائي في تنظيم المشروعات التنموية الاجتماعية

أولا : تعريف طريقة تنظيم المجتمع

ثانيا : الخصائص الرئيسية لطريقة تنظيم المجتمع

ثالثا : أهداف تنظيم المجتمع

رابعا : مبادئ تنظيم المجتمع

خامسا: عمليات تنظيم المجتمع

-تعتبر طريقة تنظيم المجتمع إحدى طرق الخدمة الاجتماعية والتي تستهدف تحقيق مستوى مناسب من الخدمات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية من خلال تنمية الوعى لدى المجتمعات لمواجهة احتياجاتهم فهي لا تقدم خدمات مباشرة للأفراد أو الجماعات بل تسعي لخلق سبل للاتصال بين الجماعات والتنسيق بين المؤسسات والتي تهتم بتقديم الخدمات

أولا : تعريف طريقة تنظيم المجتمع

هناك تعريفات متعددة لطريقة تنظيم المجتمع ، ويمكن عرض بعض منها على النحو التالي :

أ - تعريف عبد المنعم شوقي «طريقة للخدمة الاجتماعية يستخدمها الأخصائيون الاجتماعيون والمتطوعون من الشعب المتعاونون معهم لتنظيم الجهود المشتركة حكومية وأهلية وفي مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة أو التي يمكن إيجادها لمواجهة الحاجات الضرورية وفقا لخطة مرسومة وفي حدود السياسة الاجتماعية للمجتمع.

ب - تعريف هدى بدران «هي طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية يستخدمها الأخصائي الاجتماعي للتأثير في القرارات المجتمعية التي تتخذ على جميع المستويات لتخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية»

جـ -تعريف سيد أبو بكر« تنظيم المجتمع طريقة أساسية لمهنة الخدمة الاجتماعية يمارسها الأخصائيون الاجتماعيون لمساعدة سكان المجتمع على اتخاذ أسلم القرارات لتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج المناسبة لتنمية مواردهم وتوجيهها لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية على

أساس من التعاون المنسق بين الهيئات الحكومية والأهلية والخبرات الفنية على مختلف المستويات طبقا لأيديولوجية المجتمع وسياسته العامة» .

د - تعريف رشاد عبد اللطيف «طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية يمارسها أخصائيون

اجتماعيون ملتزمون بالمنهج العلمي لمساعدة المجتمع وقياداته الشعبية والتنفيذية علي التحرك لمواجهة مشكلاته أو تنشيطه لإدراك المشكلات ووضع الأولويات المناسبة لها ، وتدعيم الجهود التي يبذلونها من أجل المطالبة بحقوقهم والتأثير علي متخذي القرار من خلال القنوات الشرعية لتحقيق الأهداف المادية والمعنوية»

ثانيا : الخصائص الرئيسية لطريقة تنظيم المجتمع :

1 - إنها طريقة رئيسية من طرق الخدمة الاجتماعية لها أساسها النظري من معارف وخبرات ومهارات .

2 - يمارس هذه الطريقة أخصائيون اجتماعيون مدربون للقيام بدورهم .

3 - تعمل الطريقة علي التأثير في القرارات المجتمعية وتمكين سكان المجتمع من مواجهة مشكلاتهم .

4 - تستعين الطريقة بالخبراء المتخصصين في مجالات العمل .

5 - تكون مشاركة المواطنين والحكومة أساس في تقديم الخدمات المجتمعية .

6 - تمارس طريقة تنظيم المجتمع من خلال أجهزة متخصصة لتنظيم المجتمع أو في أجهزة معينة مثل المدارس والمصانع وغيرها .

7 - تعمل هذه الطريقة على استخدام واستحداث الموارد لمقابل الاحتياجات المتزايدة للأهالي .

8 – تسعى إلى تنمية روح التعاون بين الأفراد والجماعات والمجتمعات .

9 – تعمل هذه الطريقة في إطار أيديولوجية المجتمع وسياسته العامة

10 – ترتبط خطة تنظيم المجتمع بخطة التنمية الشاملة للمجتمع القومي .

11 – تؤكد هذه الطريقة علي ضرورة اشتراك سكان المجتمع في تقويم البرامج المقدمة لمجتمعهم .

12 – لها مستوياتها الجغرافية فتتم على المستوى المحلي والمستوى القومي والمستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي .

ثالثا : أهداف تنظيم المجتمع

أ – الهدف العام

ويتمثل في مساعدة المجتمع (أفراده وجماعاته وهيئاته) على احداث التغيير الاجتماعي المقصود والمرغوب بما يؤدي إلي تحسين أحواله وذلك من خلال العمل علي إيجاد توازن بين موارد المجتمع والاحتياجات القائمة فيه

ب – الأهداف الثانوية

1 – دراسة المجتمع دراسة اجتماعية كاملة حتى تستند سياسة العمل الاجتماعي إلى معلومات صحيحة وقائمة على أساس الأرقام والإحصائيات والحقائق .

2 – إعداد خطة البرامج الجديدة وتعديل القائم منها حتي يمكن تحقيق التكامل المطلوب في الخطة .

3 – النهوض بالمستوى الفني للبرامج ورفع مستوى كفايتها بما يحقق عائدا كبيرا من الخدمات .

4 – تنمية روح التعاون وروح الفريق بين الأفراد والجماعات والهيئات المتصلة بتنفيذ البرامج .

5 – التوعية اللازمة لتحريك المجتمع وإثارة اهتمام جميع قطاعاته بمشكلات المجتمع

- ويضع بعض العلماء التقسيم التالي لأهداف تنظيم المجتمع :

1 - أهداف تخطيطية

وتتضمن دراسة المجتمع لتحديد احتياجاته وموارده وترتيب تلك الاحتياجات حسب أولوياتها وأهميتها تمهيداً لرسم خطة العلاج.

2 - أهداف تنسيقية

وتتضمن التنسيق بين مختلف الهيئات الأهلية والحكومية على السواء وذلك على مختلف المستويات والفئات لضمان عدم التكرار أو التداخل بين الخدمات والمستويات.

3 - أهداف تدعيمية

وتتضمن تشجيع المواطنين والهيئات الحكومية على رفع مستوى الخدمات الموجودة وتحقيق التعاون بينها سواء الحكومية أو الأهلية .

رابعا : مبادئ تنظيم المجتمع

1 - مبدأ التقبل

يعد مبدأ التقبل من أهم ركائز العمل والممارسة في جميع طرق الخدمة الاجتماعية، ويقصد بالتقبل الموقف الوجداني للأخصائي الاجتماعي تجاه الوحدة التي يتعامل معها سواء كانت فرد أو جماعة أو مجتمع ولنجاح الأخصائي الاجتماعي يجب أن يتقبل المجتمع كما هوعليه بمشكلاته وقيمه وعاداته منذ البداية، ولا يعني ذلك أن يتقبل الأخصائي السلوك غير المقبول أخلاقيا أو دينيا ولكن يتقبل الوحدة البشرية التي يتعامل معها ويكون لديه الرغبة في مساعدتها على تحقيق أهدافها ولا يكون التقبل من طرف واحد فقط مثل تقبل الأخصائي كمنظم اجتماعي للوحدات البشرية التي يتعامل معها ولكن يجب أن يحظى المنظم الاجتماعي أيضا بقبول هذه الوحدات لمساعدته في القيام بأدواره معها.

2 - مبدأ الاستثارة

يعنى هذا المبدأ ضرورة توفير مناخ مناسب لعمليات التغير الاجتماعي واستثارة المواطنين بعدم الرضا عن الأحوال والأوضاع الموجودة والتي تعتبر مصدر القلق والضيق المستمر، والرغبة الأكيدة في تغيير الأوضاع غير المرغوب فيها .

3 - مبدأ المشاركة

يعتبر هذا المبدأ حجر الزاوية في طريقة تنظيم المجتمع لما له أهمية في تشجيع الأفراد علي المشاركة سواء بالرأي أو بالجهد أو بالمال لمواجهة احتياجاتهم ومشكلاتهم بما يتناسب مع قدراتهم ورغباتهم ، بحيث لا تقتصر المشاركة علي فئة دون الأخرى.

4 - مبدأ حق تقرير المصير

يستند هذا المبدأ على حقائق إنسانية تؤمن بكرامة الفرد وحقه في الممارسات المشروعة دون أن يفرض عليه أمراً في غير صالحه . لذلك يجب أن يقرر سكان المجتمع بأنفسهم مصيرهم وأن يتخذوا القرارات التي تتمشى مع قدراتهم وامكانياتهم ومشكلاتهم

سواء كانت قرارات تخطيطية أو تنفيذية ، ويجب الا يهمل الممارس المهني هذا الحق طالما لا يتنافى مع قيمه المهنية وسياسة المجتمع.

5 - مبدأ الوصول إلي نتائج مادية ملموسة

تهدف طريقة تنظيم المجتمع كبقية طرق الخدمة الاجتماعية إلى تحقيق نتائج مادية أو معنوية بحيث تحقق للمجتمعات التنمية والتقدم ، ويجب على الممارس المهني في بداية عمله أن يبدأ ببعض المشروعات أو مواجهة المشكلات التي قد تؤدي إلي نتائج ملموسة سريعة لكسب ثقة الأفراد، ثم يقوم بعد ذلك بالمشروعات التي تساعد التغيير والتنمية الشاملة.

6 - مبدأ الموضوعية

يقصد بالموضوعية أن يلتزم الممارس المهني في تناوله لمشكلات المجتمع بالحياد وعدم التحيز والبعد عن النزعات الشخصية ، حيث يجب أن يراعي الاخصائي الاجتماعي المصلحة العامة للمجتمع ، لا مصلحة فئة بعينها أو مصلحته الشخصية ، أو يأخذ برأي جماعة معينة لها نفوذ وسلطان في المجتمع دون الجماعات الأخرى ، أو تركز الخدمات في منطقة دون المناطق الأخرى.

7 – مبدأ الرجوع للخبراء

يقصد بهذا المبدأ الاستعانة بكل خبرة تفيد في العمل المجتمعي ، فيجب على الأخصائي الاجتماعي أن يلجأ إلى الخبراء عندما لا يتمكن من مساعدة المجتمع بقدراته الذاتية ، وعليه ألا يدعي المعرفة فأحيانا قد يحتاج إلى رأي طبيب بشري أو نفسي أو مستشار قانوني أو مهندس ، ولذلك يجب أن يستعين بالخبراء في مختلف التخصصات لأنه من الصعب أن يلم الأخصائي بكل مجالات المعرفة التي تساعده في حل مشكلات في المجتمع .

8 -مبدأ العلاقة المهنية

تعتبر العلاقة المهنية بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح للأخصائي الاجتماعي من الدخول في علاقات طيبة مع المواطنين وهى تقوم على الثقة والاحترام والحرية المتبادلة ولا يستطيع الاخصائي أن يؤدي دوره إلا من خلال تكوين العلاقة المهنية بين قادة المجتمع للتعرف علي أحوال ومشكلات المجتمع وإمكانياته ، وتمثل العلاقة المهنية المبدأ الرئيسي في الخدمة الاجتماعية لما لها من أهمية في إنجاح دور الممارس المهني.

9 – مبدأ التقويم الذاتي

يهدف التقويم إلي تحديد مدى النجاح أو الفشل في عمل الأخصائي مع الوحدة البشرية سواء فردا أو جماعة أو مجتمعا وبالتالي يستطيع الاستفادة من أخطائه في عمله ولكي يحقق الفاعلية في عمله يجب عليه أولا تقويم ذاته وسلوكه مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه ويحدد ما إذا كان سلوكه يتفق مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع أم لا بالإضافة إلى قيام الأخصائي بتحديد مستواه المهني وما ينقصه من معارف ومهارات وذلك لكي يرفع من مستواه المهني.

خامسا : عمليات تنظيم المجتمع

أ – المرحلة التمهيدية

تعتمد هذه المرحلة علي مجموعة من الخطوات التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي على النحو التالي :

1-دراسة المنظمة التي يعمل بها لتحديد أهدافها وعلاقتها بالمنظمات الأخرى وتحديد اللوائح التي تنظم العمل لها

2-دراسة جميع مكونات المجتمع المحيط بالمنظمة من حيث التعرف على خصائص سكان المجتمع وثقافته والعلاقات الاجتماعية السائدة بين السكان وبناء القوة في المجتمع واحتياجاته ومشكلاته وما بذل من جهد لمواجهة هذه المشكلات .

3 -الاتصال بقيادات المجتمع ومساعدتهم على اختيار المشروعات البسيطة التي يمكن تنفيذها في المجتمع

3 -وضع أولويات لاحتياجات المجتمع ومشكلاته ودراسة الموارد المادية والبشرية في المجتمع .

4 -تهيئة المجتمع لما سيقوم بعمله الأخصائي للمواطنين مثل التوعية بالمساجد وبين الطلاب في المدارس وبين التجمعات السكنية

ب – المرحلة التخطيطية

تعتمد هذه المرحلة على المعلومات التي تم جمعها خلال المرحلة التمهيدية مما يساعد الأخصائي الاجتماعي على وضع خطة للعمل المهني تتناسب مع واقع المجتمع وظروفه وإمكانياته وموارده.

وتتم هذه المرحلة وفقا للخطوات التالية :

1 -تحديد احتياجات المجتمع والموارد اللازمة لإشباعها.

2 -إعداد فريق العمل وإعداد البرامج الخاصة بالمشروعات التي ستقدم للمجتمع وتحقق أهداف الخطة الموضوعة

3 -تحديد الأهداف بحيث تتناسب مع قدرات وإمكانيات المجتمع وإعطاء الأولوية للأهداف التي تهم أكبر عدد من السكان.

4 -تحديد الجهاز الذي سيقوم بتنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها

جـ -المرحلة التنفيذية

يتم في هذه المرحلة التنفيذ الفعلي لما تم التخطيط له وذلك وفقا للخطوات التالية :

1 -العمل مع القيادات الشعبية والمهنية بالمجتمع.

2 -تدريب هذه القيادات على الأعمال لضمان نتائج أفضل.

3 -توزيع المسئوليات والمهام على بعض أفراد المجتمع ممن لديهم استعداد للمشاركة.

4 -استثارة أهالي المجتمع للمشاركة في التنفيذ.

د – المرحلة التقويمية :

تأتي هذه المرحلة للتأكد من الوصول إلي الأهداف التي قام من أجلها المشروع ويهدف التقويم إلى الكشف عن فاعلية برامج ومشروعات التنمية وقياس درجة كفايتها الإنتاجية وآثار هذه المشروعات في تحقيق أهداف التنمية . وتتم عملية التقييم عن طريق التقييم المرحلي لجميع العمليات السابقة يلي ذلك تقييم نهائي بعد الانتهاء من المشروع للوقوف على التغيرات التي واجهت المشروع والجوانب السلبية لمعالجتها.

التخطيط في الخدمة الاجتماعية

التخطيط هو عملية تغيير اجتماعي تهدف الى نقل المجتمع من وضع اجتماعي الى وضع اجتماعي أفضل منه خلال فترة زمنية محددة من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة باستخدام الموارد المتاحة حالياً ومستقبلا لاشباع الاحتياجات ومواجهة المشكلات وتتم هذه العملية من خلال أجهزة المجتمع على كافة المستويات الجغرافية .

كما يعرف التخطيط بأنه عملية اتخاذ قرارات منطقية عن أهداف المستقبل ووسائل تحقيق هذه الأهداف والتي تعتمد على وضوح ورسم الاجراءات والقيم المتضمنة للطرق البديلة للعمل .

وهناك علاقة ارتباطية بين التخطيط وطرق المهنة الأساسية السابق الإشارة إليها حيث يستخدمه الاخصائيون الاجتماعيون في كافة العمليات المهنية باعتباره أسلوبا علميا وأداة تستخدم لتحقيق أهداف مهنة الخدمة الاجتماعية .

1 - مبادئ التخطيط

أ-مبدأ الواقعية :

يسعى المخطط لوضع خطة تتمشى مع الاحتياجات الفعلية لأفراد المجتمع وذلك بالاتصال بأفراد المجتمع لدراسة احتياجاته والتعرف على المشكلات الحالية التي يواجهها وجمع الحقائق والمعلومات عن الموارد المادية والبشرية المتاحة بالمجتمع ومدى استعداد أفراد المجتمع للعمل المشترك .

ب-مبدأ الشمول :

يجب أن تتصف الخطة التي يضعها المخطط الاجتماعي بالشمول لكافة القطاعات بالمجتمع وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية

ج- مبدأ التعاون والتنسيق :

يعد التعاون والتنسيق أمرين أساسيين لنجاح أي خطة ولهذا يهتم المخطط الاجتماعي باجراء مقابلات مع القيادات الشعبية والقيادات المهنية بالإضافة الى الاتصال بأفراد المجتمع

د- مبدأ مراعاة الظروف الداخلية والخارجية :

يراعي المخطط الاجتماعي العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر على الخطة المستقبلية ولهذا يهتم بالاتصال بالجماهير وإجراء دراسات لمعرفة الظروف الداخلية والخارجية وتشكيل اتجاهات الرأي العام عن طريق البرامج التثقيفية والتوعوية.

هـ -مبدأ التقدمية :

حتى يتمكن المخطط الاجتماعي من الوصول الى الأهداف المنشودة لابد من مراعاة الاطلاع على الخطط السابقة التي تم تنفيذها بالمجتمع وذلك بالاعتماد على الوثائق والسجلات للتعرف بوضوح على المجتمع ، ومن ثم البدء بما انتهت إليه الخطة القديمة وذلك لضمان التكرار أو الانفصال عن الواقع الفعلي

2 – المراحل الأساسية التخطيط

تتحدد مراحل التخطيط الاجتماعي في خمس مراحل أساسية لكل مرحلة خطوات محددة يمكن عرضها كما يلي :

أ-مرحلة الدراسة وتحديد الأهداف :

يقوم المخطط الاجتماعي بجمع البيانات والحقائق الخاصة باحتياجات المجتمع ومشكلاته والموارد والإمكانيات المتاحة كما يتم خلال هذه المرحلة وضع الأهداف المجتمعية بعيدة المدى وترجمتها الى أهداف قريبة يسهل تحقيقها .

ب- مرحلة وضع الخطة :

يتم ترجمة الخطة الى مجموعة من البرامج والمشروعات التي تسهم في إشباع الاحتياجات المجتمعية مع مراعاة أن تتناسب هذه البرامج مع الموارد المتاحة بالمجتمع وأن يتم وضع برنامج زمني لتنفيذ هذه البرامج في المواعيد المقررة ويشترك في وضع الخطة مع الأخصائي الاجتماعي عدد من المتخصصين والخبراء

ج- مرحلة تنفيذ الخطة :

تترجم الخطط الى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ وتشترك في هذه العملية أجهزة مختلفة لكل منها دور محدد .

د- مرحلة المتابعة :

يقصد بالمتابعة مجموعة الإجراءات التي تتم لقياس الأداء من أول مرحلة في التخطيط ويتم خلالها مقارنة الأهداف الموضوعة في الخطة بما تم تنفيذه فعليا ومعرفة الصعوبات التي اعترضت عملية تنفيذ الخطة .

هـ- مرحلة تقييم الخطة :

تتم هذه المرحلة في النهاية بعد الوصول الى النتائج الأخيرة وخلالها يقوم المخطط الاجتماعي بقياس مدى نجاح أو فشل الخطة في تحقيق الأهداف المقررة لها للاستفادة منها في الارتقاء بالخطط المستقبلية

4 – دور الاخصائي الاجتماعي كمخطط

1-وضع صورة كلية للأهداف التي يسعى الى تحقيقها مع الربط بين الأهداف الكلية والجزئية وتحديد أولويات للأهداف في ضوء الاحتياجات والموارد المتاحة .

2-التوفيق بين وجهات النظر المختلفة للمشاركين في عملية وضع الخطة

3-دراسة القوى المؤثرة في اتخاذ القرار بالمجتمع والتوفيق والربط فيما بينها في اتجاه واحد نحو تحقيق الهدف .

4- التنسيق بين القوى الحكومية والقوى الشعبية وبين القوى الانتاجية بحيث يصل الى حالة من التوازن فيما بينهم .

5- التنبؤ بالمشكلات التي قد تواجه الخطة ودراستها ووضع حلول بشأنها .

6- تعبئة القوى الشعبية للقيام بأدوارهم خلال مراحل التخطيط المختلفة .

الإدارة في الخدمة الاجتماعية

يمكن تعريف الإدارة بأنها «عملية وأسلوب يتم اتباعهما من أجل تحقيق برنامج معين عن طريق جهاز إداري يتسم بالتنظيم العلمي حيث الرغبة في توفير نوع من التوافق والتعاون عبر تنسيق الجهود وصولا لبلوغ الأهداف المرغوبة».

أما الإدارة الاجتماعية فقد تم تعريفها « بأنها الطريقة التي يمارسها الإداريون من الأخصائيون الاجتماعيين لمساعدة العاملين في أداء أعمالهم والتعامل مع مسؤولياتهم وفقاً لمتطلبات وظائفهم ومساعدة المنظمة على توفير أفضل الخدمات

الاجتماعية لأفراد المجتمع الذي تتواجد به عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بالمجتمع.

ويعرف «جون كدناي» الإدارة في الخدمة الاجتماعية بأنها «عملية تحويل السياسة الاجتماعية الى خدمات اجتماعية وتوظيف الخبرات المكتسبة من أجل الاستفادة منها في عرض التوصيات ذات الصلة بعمليات أو وسائل تعديل السياسة الاجتماعية» .

كما عرف «هيرمن ستن» الإدارة في الخدمة الاجتماعية بأنها «عملية تحديد وتحقيق أغراض المنظمة والعمل على تنفيذها من خلال الجهود التعاونية المشتركة والمنظمة»

-عمليات الإدارة الاجتماعية

تقوم الإدارة اجتماعية بعدد من العمليات تتلخص في الآتي :

1- التخطيط الإداري :

يهتم التخطيط الإداري بتحديد الطرق والوسائل التي تقود الى تحقيق أهداف المؤسسة الاجتماعية كما يعمل على توضيح أهداف المؤسسة للعاملين بها والتنسيق بين أنشطتها والمساعدة في استثمار الموارد والمصادر المتوفرة ومراقبة عمليات تنفيذ الخطط.

2- التنظيم الإداري :

ويشمل العمليات التي تقوم بتنسيق الجهود البشرية بالمؤسسة الاجتماعية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ومن أجل الوصول الى أكبر معدل من الكفاءة والإنتاج .

3- التوظيف :

هو عملية إمداد المنظمة الاجتماعية بالعناصر البشرية المدربة والخبيرة والمؤهلة لإدارة العمل بها وأيضا تدريب القوى العاملة .

4- التوجيه والقيادة :

يشمل كافة التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المدير التنفيذي بالمؤسسة الاجتماعية يخطر فيها الموظفين بطبيعة الأعمال التي تقع على عاتقهم وأوقات أدائها باعتبارهم أدوات لتنفيذ الخطة المرسومة.

5- التنسيق :

وهو ربط أعمال الموظفين ببعضهم البعض وإيجاد نوع من التعاون والتكامل في أداء أعمالهم منعاً لأي تضارب أو تكرار أو تداخل بحيث تسير الأعمال في تناسق تام وتؤدي الى تحقيق الهدف المنشود .

6-التقرير والتبليغ :

يعني نقل وإبلاغ كافة المعلومات والبيانات والتوجيهات والأوامر المتعلقة بالعمل الى الجهات المنفذة وكل من له علاقة بتنفيذ العمل سواء العاملين بها أو المستفيدين من خدمات المؤسسة الاجتماعية ويشمل ذلك إعداد السجلات والتقارير الدورية ومحاضر الجلسات والبحث والتفتيش وإصدار النشرات وكتيبات العمل والعلاقات العامة .

7-التمويل والميزانية :

يختص بتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ كافة العمليات المخطط لها من قبل المنظمة من حيث وضع الميزانية لها وإجراء عمليات المحاسبة والمراجعة بشأنها وتحديد سبل الرقابة المالية والاتفاق على مصادر التمويل التي تعتمد عليها المنظمة .

وظائف الأخصائي الاجتماعي كإداري :

يمكن تحديد وظائف الأخصائي الاجتماعي كإداري فيما يلي :

أ- الاشتراك في صياغة أهداف المنظمة وسياستها .

ب- الاشتراك في وضع نظام للاتصال يوضح طبيعة العلاقات بين العاملين بعضهم البعض والعلاقات بينهم وبين الإدارة العليا .

ج- البحث عن الموارد المادية والبشرية لاستخدامها في تحقيق أهداف المنظمة .

د- الإشراف على المتطوعين والعاملين الجدد في المنظمة ومساعدتهم على القيام بوظائفهم بكفاءة وفاعلية .

هـ - اقتراح تعديلات من شأنها تسهم في إنجاز أهداف المنظمة بفاعلية .

و- دراسة الاحتياجات والمشكلات المجتمعية ومحاولة المساهمة في إشباعها من خلال المنظمة .

وحتى يكون الأخصائي الاجتماعي قادراً على القيام بهذه الوظائف الإدارية في المنظمات الاجتماعية لابد من صقله بالعديد من المهارات الإدارية التي تتضمن القدرة على أداء كل مما يلي

1- التفكير والتخطيط بواقعية .

2- تقدير مدى معقولية الخطط وقابليتها للتخطيط .

3- التفكير في البدائل المختلفة للخطط والخدمات .

4- وضع القرارات والتنبؤ بالآثار المحتملة لها .

5- القيام بالعديد من الأدوار والمهام في نفس الوقت .

6- استخدام السلطة وتفويضها بطريقة إيجابية .

7- الاتصال بفاعلية مع كل من الزملاء والرؤساء والعملاء .

8- الحفاظ على الاتزان الشخصي والعمل بحسم وجدية .

البحث في الخدمة الاجتماعية

يعرف البحث الاجتماعي بأنه «عملية تحتوي على تفسير الظواهر الاجتماعية التي لم يتم تفسيرها وذلك من خلال جمع البيانات عن الظاهرة المدروسة كأحد العناصر لعملية هدفها الكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الظواهر» بينما يرى آخر بأن البحث الاجتماعي هو السعي للوصول للمعرفة من خلال الطرق العلمية المقننة ومن جانب آخر تم تعريف البحث في الخدمة الاجتماعية بأنه «استخدام المنهج العلمي للوصول الى نتائج تفيد في إثراء القاعدة العلمية وتنمية الإمكانيات الفنية للخدمة الاجتماعية حتى تصبح أكثر قدرة على تحقيق أهدافها»

أهداف البحوث في الخدمة الاجتماعية :

تسعى البحوث في الخدمة الاجتماعية الى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها ما يأتي :

1-ترسيخ مفاهيم الخدمة الاجتماعية في التعامل مع القضايا الاجتماعية المختلفة من حيث تشخيصها وإيجاد الحلول العلاجية لها وتقييمها .

2-إضافة رصيد جديد من المعرفة يمكن الاستفادة منه في تخطيط وتنفيذ البرامج وصولا لأهداف الخدمة الاجتماعية .

3-تدعيم مهنة الخدمة الاجتماعية وطرقها عبر تلك البحوث والدراسات لما للبحوث من أهمية كبرى وصلت الى الحد الذي اعتبرت طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية .

4- تزويد الأخصائيين الاجتماعيين بأدوات لقياس تحقيقا للدقة في التشخيص والعلاج .

أنواع الأبحاث والدراسات في الخدمة الاجتماعية :

1-**الدراسات الاستطلاعية** : يستخدم هذا النوع من البحوث في دراسة الظواهر الجديدة التي لم تسبق دراستها وصولا لكشف الحقائق المتعلقة بالظاهرة المدروسة .

2-**الدراسات الوصفية** : هي بحوث تعرض خصائص الظاهرة المدروسة بناء على فروض سابقة أو بدونها بطريقة أكثر دقة .

3 -**الدراسات التجريبية :** هي دراسات تهدف لاختبار الفروض بصورة دقيقة وفق أساليب ضبط وتحكم وهذا النوع من الدراسات لازال يستخدم بصورة قليلة في مجال الخدمة الاجتماعية نظرا لصعوبة تطبيقه .

خطوات البحث في الخدمة الاجتماعية :

لا يزال البحث الاجتماعي في الخدمة الاجتماعية يتبع نفس النهج المتبع في التصميم المنهجي للبحوث الاجتماعية الأخرى والذي يتمثل في الجوانب التالية :

1- تحديد مشكلة الدراسة وصياغتها .

2- تحديد المفاهيم والإطار النظري للدراسة .

3- وضع فروض وتساؤلات الدراسة .

4- تحديد نوع الدراسة والمنهج المستخدم .

5- تحديد مجالات الدراسة .

6- تحديد أدوات جمع البيانات واختبارها .

7- جمع البيانات .

8- تصنيف البيانات وتفريغها .

9- تحليل وتفسير البيانات .

9-كتابة التقرير النهائي للبحث .

الممارسة العامة

الصفات الواجب توافرها في الاخصائي الاجتماعي

أولا : تعريف الممارسة العامة

ثانيا: أهمية استخدام الممارسة العامة

ثالثا: أهداف الممارسة العامة

رابعا: خصائص الممارسة العامة

خامسا: انساق التعامل في إطار الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية

سادسا: الصفات الواجب توافرها في الاخصائي الاجتماعي

أولا : تعريف الممارسة العامة

1- تعريف دائرة معارف الخدمة الاجتماعية :

هي الإطار الذي يوفر للإخصائي الاجتماعي أساس نظري انتقائي للممارسة ويوضح أن التغيير البناء يتناول كل مستوى من مستويات الممارسة (من الفرد الى المجتمع) وتتمثل المسئولية الرئيسية للممارسة العامة في توجيه وتنمية التغيير المخطط أو عملية حل المشكلة .

2-تعريف روبرت باركر

هي الممارسة التي تقوم على أساس عام من المعرفة والمهارة المرتبطة بالخدمة الاجتماعية التي تقدمها المهنة وفي ذلك يستخدم الإخصائي الاجتماعي أساليب مهنية متنوعة للتدخل المهني ويعمل مع إنساق مختلفة على نطاق واسع .

3- تعريف جمال شحاته :

نوع من الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية تعتمد على انتقاء المداخل أو النماذج المهنية من جملة النماذج والمداخل العلمية المتاحة .

ثانيا: أهداف الممارسة العامة

1-ممارسة الناس لزيادة كفاءتهم وقدرتهم على حل المشاكل أو التكيف معها من خلال مساعدتهم على اختيار أفضل البدائل لمواجهة تلك المشكلات .

2-مساعدة الناس في الحصول على الموارد المتاح وتوجيههم للاستفادة من المؤسسات التي تقدم الخدمات التي يحتاجون إليها .

3-زيادة استفادة الناس من المؤسسات وزيادة تجاوب تلك المؤسسات معهم .

4-تسهيل التفاعلات بين الانساق المختلفة في البيئة الاجتماعية .

5- التأثير في التفاعلات بين المؤسسات المجتمعية من خلال القيام بأنشطة تنسيقية .

6-التأثير على السياسات الاجتماعية التي ترفع من مستوى البيئة الاجتماعية والمساهمة في حل مشاكل الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات.

7-التدخل بفاعلية لصالح السكان الأكثر تعرضا للخطر أي الأكثر تعرضا للمشكلات .

ثالثا : خصائص الممارسة العامة

1-أنها اتجاه تطبيقي في الممارسة وليست مدخلا نظريا أو نظرية علمية فهي تحدد خطوات التدخل المهني للأخصائي الاجتماعي وتمنحه الفرصة لاختيار ما يتناسب من أساليب علاجية مع مشكلات العملاء بغض النظر عن النظرية أو الاتجاه الذي تنتمي إليه هذه الأساليب.

2-تعتمد الممارسة العامة على مفاهيم النظرية العامة للانساق وخاصة فيما يتعلق بتفسير مشكلة العملاء في ضوء العلاقة المتبادلة والتكامل الوظيفي بين الانساق وبعضها.

3-الممارسة العامة نموذج أحادي متكامل وشامل يتضمن العمل مع الأفراد والجماعات والمجتمعات ولا يركز على طريقة معينة للتدخل المهني ، بل يعتبر أسلوب عام وشامل لوصف وتفسير الأحداث والمشكلات على أي مستوى لذلك فكل أساليب التدخل المهني تعتبر انساق متوفرة حيث يختار الأخصائيون الاجتماعيون الأساليب المناسبة لأي موقف أو مشكلة تواجه العميل في أي مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية

4-تؤكد الممارسة العامة على أهمية التعامل مع العميل والبيئة التي يعيش فيها من أجل فهم التأثير المتبادل والتفاعل المستمر بينهما وكيفية تعديل هذه التفاعلات من أجل أحداث التغيير المطلوب

هذه الخصائص تجعل الممارسة العامة تستهدف تحقيق مجموعة من الأغراض وهي :

-تعزيز قدرات حل المشكلة لدى الناس الذين نتعامل معهم .

-ربط الناس بالانساق التي تزودهم بالموارد والخدمات التي يحتاجونها .

-الارتقاء بفاعلية وقدرات الانساق المختلفة في المجتمع .

-المشاركة في تنمية وتحسين السياسات الاجتماعية في المجتمع .

وتتميزالخدمة الاجتماعية في إطار الممارسة العامة بأربعة أبعاد رئيسية وهي :

البعد الأول: يركز الأخصائي الاجتماعي على مشكلة أو مجموعة من المشكلات مهما كانت درجة تعقيدها أو صعوبتها والممارسة العامة لا تعني هنا أن كل مشكلة يتعامل معها الإخصائي يمكن حلها نهائيا ولكن تعني أنه يمكن على الأقل التخفيف من حدة بعض هذه المشكلات .

البعد الثاني : أن ما يجعل الخدمة الاجتماعية أكثر تفردا هو استهدافها تغيير البيئة .

البعد الثالث: ويرتبط هذا البعد أيضا بالبيئة المستهدفة فغالبا ما يحتاج الإخصائي الاجتماعي الى مساندة عملائه عن طريق التدخل الفعال الذي يساعد العميل على إشباع احتياجاته .

البعد الرابع: التمسك باتباع وتنفيذ القيم المهنية الأساسية للخدمة الاجتماعية

رابعا : انساق التعامل في إطار الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية

1-نسق الممارس: وهو الاخصائي الاجتماعي (الممارس العام)الذي يعتبر نسق محدث التغيير بالتعاون مع انساق أخرى من خلال المؤسسة بما تحتويه من سياسات وموارد وخدمات تقدمها للعملاء .

2-نسق العملاء : وهم الذين يستفيدون من الخدمة ويمكن تقسيمهم الى عدة انساق :

- **النسق الفردي** : وهم العملاء كأفراد
- **بالنسق الجماعي**: وهم العملاء كجماعات
- **النسق المجتمعي**: وهم العملاء كمجتمع أو المجتمعات المهنية أو الوظيفية

3- نسق الهدف : وهم الناس أو المنظمات المطلوبة أحداث التغيير فيهم من أجل تحقيق أهداف التدخل المهني لصالح نسق العميل

4 -نسق المشكلة: وهي الموقف الأشكالي للوحدة التي يتعامل معها الإخصائي الاجتماعي وهي مختلفة ومتنوعة فقد تكون أسرية صحية مدرسية طفولية وغيرها.

5-نسق المؤسسة: وهي المؤسسات التي تقدم الخدمة سواء من خلال تفاعل الإخصائي الاجتماعي مع العاملين داخل المؤسسة أو من تعاون الإخصائي مع المؤسسات الأخرى في المجتمع والمؤسسات متنوعة ومتعددة وتختلف عن بعضها من حيث النظام الذي يحكمها والخدمات التي تقدمها .

سادسا : الصفات الواجب توافرها في الاخصائي الاجتماعي

لابد من أن يتصف الأخصائي الاجتماعي بمجموعة من الصفات الحميدة والقيم والأخلاقيات الإيجابية التي ترشد اتجاهاته وتوجه سلوكه في حياته الشخصية وحياته المهنية ومن هذه الصفات والقيم والأخلاقيات نذكر :

1- الصبر

2- الأمانة

3- الإخلاص

4- العدالة

5- المساواة

6- حب الناس

7- حسب مساعدة الناس

8 - الولاء والانتماء

9- عدم قبول الرشاوى

10- عدم قبول الهدايا

11- عدم استغلال الآخرين

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها في الاخصائي الاجتماعي وهى :

1- أن يكون لديه الرغبة في العمل كأخصائي اجتماعي .

2- لديه المعارف والمهارات المناسبة لأداء وظيفته بكفاءة وفعالية .

3- أن يكون لديه احترام للوقت ويلتزم بالمواعيد .

4- الحصول على التدريب بشكل مناسب .

5- لديه القدرة على تحمل المسئولية ومواجهة المشكلات .

6- أن تكون سلوكياته ممتازة ويتسم بسمعة طيبه .

7- أن يكون لديه روح التعاون والتنسيق مع فريق العمل .

8- لديه اتجاهات إيجابية نحو وظيفته والمنظمة والعملاء .

9- أن يحترم قيم وأخلاقيات المهنة .

10 - أن يسترشد بمبادئ المهنة .

التدخل المهني في الخدمة الاجتماعية

أولا : تعريف التدخل المهني

يشير مفهوم التدخل المهني إلي « عمليات وأنشطة الخدمة الاجتماعية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي وتحتوي علي جمع المعلومات وتحليلها والمهام التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي بما يؤدي إلي التغيير المطلوب للعملاء» ويمكن تعريف التدخل المهني بأنه « مقدار ما يسهم به الاخصائي الاجتماعي أثناء الممارسة المهنية حيث أنه يضع الأهداف التي يريد تحقيقها وكيفية تحقيق هذه الأهداف والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف بالإضافة إلى مراجعة ما قام به من أفعال للتأكد من أن الممارسة المهنية قد حققت الأهداف المرجوة»

ثانيا : أهداف التدخل المهني

يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع لأهداف التدخل المهني وهي :

أ -**أهداف الخدمة الاجتماعية** :

وتضم هذه الأهداف تحديد عائد مشاركة الأخصائيين الاجتماعيين من التدخل المهني بوجه عام ،

ومن أمثلة هذه الأهداف :

- مساعدة الأفراد والجماعات على التعامل مع المشكلات التي تحد من تكيفهم مع بيئاتهم الاجتماعية
- التعرف على أسباب عدم التكيف بين الأفراد والجماعات والمجتمع
- تحقيق التوازن بين الأفراد والجماعات والمجتمع

ب - **أهداف متوسطة المدى** :

وهي تركز على خبرات الممارسة أو العمل مع مؤسسات اجتماعية محدودة .

ومن أمثلة هذه الأهداف :

- تدعيم الذات
- الرعاية البديلة
- الرعاية الذاتية

- الرعاية المؤسسة

ج - **أهداف متنوعة:**

ويتحدد هذا التصنيف من الأهداف تبعا لطبيعة مشكلة التدخل المهني ، أي طبيعة موقف التدخل المهني والظروف المرتبطة به .

وبالإضافة للأهداف السابقة يمكن أن نعرض ثلاثة أنواع أخرى من أهداف التدخل المهني وهي:

1 - **الهدف العلاجي :**

ويتمثل في محاولة المساعدة في علاج المشكلات التي يتعرض لها الأفراد والجماعات والمجمعات أو التقليل من تأثيرها على هذه الوحدات إلي أقصى حد ممكن.

2 - **الهدف الوقائي :**

وهو محاولة تجنب وقوع هذه الوحدات في المشكلات باتخاذ إجراءات وتدابير معينة من شأنها منع حدوث هذه المشكلات .

3 - **الهدف المعنوي :**

وهو محاولة تنمية وزيادة الإمكانيات والقدرات والمهارات للوحدات والتي يتعامل معها إلى أقصي حد ممكن

ثالثا : عناصر التدخل المهني

-تشتمل عناصر التدخل المهني على : القيم و الأيديولوجيات ، مشكلات التدخل المهني، المشاركون في التدخل المهني ، استراتيجيات التدخل المهني.

1-**القيم والأيديولوجيات :**

من الممكن اعتبار "القيم" موجهات للسلوك المرغوب فيه، ومعنى ذلك أن مجموعة القيم التي يؤمن بها الشخص هي التي تحركه نحو القيام بسلوك خاص ، وعلى اعتبار أنها مرجعة في هذا السلوك وترتبط "الأيديولوجية" بالقيم ارتباطا كبيرا فهي (ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد) ويرى "دانهام" أن القيم يفرزها المجتمع، وتؤثر في سياسات الرعاية الاجتماعية بوجه عام ، وتؤثر القيم

والأيديولوجيات في كل عناصر التدخل المهني ، سواء بالبناء الاجتماعي للمجتمع ، أو البناء الشخصي لكل مشارك فيه .

2- **مشكلات التدخل المهني** :

تعرف المشكلة بأنها وضع مضطرب ، يتطلب التدخل لحله ومشكلات التدخل المهني تشمل ثلاث أنواع وهي:

مشكلات الخدمة الاجتماعية :

وتختص بالإطار الخاص لمهنة الخدمة الاجتماعية، ويحتوي هذا النوع من المشكلات العلاقات بين المواطنين، ومشكلات العلاقات بين المواطنين والمنظمات الاجتماعية .

مشكلات مجال الممارسة :

ويختص هذا النوع من المشكلات بالمشكلات الخاصة بالمنظمات الاجتماعية في مجال ممارسة معينة .

مشكلات خاصة بالأوضاع الاجتماعية :

وتختص بالأوضاع التي يحتاج فيها المجتمع المساعدة من الأخصائي الاجتماعي.

3 – **استراتيجية التدخل المهني** :

يقصد بالاستراتيجية في الخدمة الاجتماعية المنهج الذى يتبعه الاخصائي الاجتماعي لتحقيق أهداف الخدمة الاجتماعية وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المسلمات الأساسية توضح وجهة النظر العامة والتي تمثلها ، وكذلك نقاط العمل بها وتسمي تكتيكات. والتكتيك مصطلح ملازم للاستراتيجية وهو يشير الى الوسيلة أو الطريقة التي يستخدمها الاخصائي الاجتماعي في تطبيق الاستراتيجية و تتحدد استراتيجية التدخل المهني من خلال مهارة الأخصائي الاجتماعي في تحليله للإطار الخاص للمشكلات، وتحديده للأهداف المطلوبة، **وتتضمن استراتيجية التدخل المهني أربعة عناصر أساسية وهي:**

- التغيير المستهدف.
- تحديد الأهداف قصيرة الأمد وتلك طويلة الأمد.

- تحديد المهام الخاصة بكل مشارك.
- تحديد الموارد والإمكانيات وبرامج التدخل .

4-**المشاركون في التدخل المهني** :

تشمل عملية التدخل المهني توافر حلقة للمشاركة ، تتكون من :

1-المواطنون .

2-الأخصائيون الاجتماعيون

3-المنظمات الاجتماعية .

وعلى الأخصائي الاجتماعي الممارس للتدخل المهني القيام بالدراسة الدقيقة للمشاركين في التدخل المهني ، **وتهدف هذه الدراسة إلى:**

-تفهم طبيعة ومشكلات المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية والثقافية.

-تحليل شخصيات المساعدين له في التدخل المهني ودرجة وإمكانية مشاركتهم في عمليات التدخل المهني

-التعرف على مراكز القوة بالمنظمات ومصادر الاعتراف بالمنظمات والهيكل الوظيفي العامل فيها .

رابعا : عمليات التدخل المهني

يمكن تقسيم عمليات التدخل المهني إلى تسع عمليات أساسية وهي:

1-**التعرف على المشكلة**: ويتطلب ذلك تحديد المشكلة قبل القيام بأي فعل ويتم التعرف عليها من أولئك الذين يعانون منها ، ومن المسئولين عنها والمتأثرين بها.

2-**طلب المساعدة**: يحتاج التدخل المهني طلب المجتمع المساعدة من الأخصائي الاجتماعي ويتطلب ذلك مشاركة المجتمع للأخصائي في جميع عمليات التدخل المهني.

3-**التقييم الأولى**: على طالبي المساعدة مساندة الأخصائي الاجتماعي في القيام بتحديد المشكلة، وأهداف التدخل ووضع الأولويات ، وتفهم دور الأخصائي الاجتماعي في عمليات التدخل المهني ومدى مشاركته ، وتحديد دورهم ودوره.

4- **تقييم المشكلة وتحديد الهدف:** حيث يشارك كل من الأخصائي الاجتماعي وطالبي المساعدة في التعرف على عائد التدخل المهني ، وتحديد المعوقات التي تقف في سبيل انجاز الأهداف

5-**اختيار الاستراتيجية:** وتتحدد الاستراتيجية بتحليل خبرات الممارسة الميدانية السابقة على التدخل المهني الحالي، للوصول إلى استراتيجية مؤثرة، وتحديد تكليفاتها مع اختبارها في مواقف مختلفة .

6 -**عقد التفاوض للتدخل المهني** : عندما يتفهم الأخصائي الاجتماعي وطالبي المساعدة المشكلة، ويحددون الأهداف والاستراتيجيات فهذا هو وقت التفاوض، وعقد التدخل المهني يجب أن يرتبط بموافقة المهتمين بالمشكلة، وأن تحدد فيه الأهداف والاستراتيجيات والوقت المحدد والدور الخاص بالمشاركين والأخصائي الاجتماعي ، على أن تكون الموافقة على العقد كتابية أو شفوية.

7 -**تكتيكات الاستراتيجيات** : على الأخصائي الاجتماعي والمشاركين في التدخل المهني أن يتعرفوا على تكتيكات الاستراتيجيات المستخدمة في التدخل المهني، واختيار أنسبها وأكثرها تأثيرا على الموقف.

8 -الإرجاع والتقييم: على الأخصائي الاجتماعي أن يقوم بإشراك طالبي المساعدة في عمليات الإرجاع الدوري ، لاختبار مدى التقدم في برنامج التدخل المهني ، وإحداث التغيير في الاستراتيجيات إذ ما توفر الوقت لإحداث هذا التغيير وعندما يوافق طالبوا المساعدة والأخصائي الاجتماعي على إنهاء التدخل المهني ، تظهر الحاجة إلى التقييم النهائي للتدخل المهني والتعرف على النتائج التي تحققت والأهداف التي لم تتحقق.

9-النتائج: بعد أن يحدد المشاركين في التدخل المهني بدايته ، ويمارسوا الأنشطة والمهارات تظهر المحصلة النهائية من التدخل المهني وهى النتائج التي تبرز عائد كل الخطوات السابقة للتدخل المهني

خامسا : أنشطة التدخل المهني

1- **المساعدات العامة :** وتتضمن الخدمات الاجتماعية لإشباع الاحتياجات المادية للمواطنين، وتوفير المساعدات العامة لغير القادرين .

2- **خدمات التأمين الاجتماعي** : وتقدم الضمان للمواطنين والعاملين وأسرهم ، مع حمايتهم من فقدان الدخل بسبب : الكبر، البطالة ، الحوادث ، الأمراض ، الموت .

3- **الخدمات الأسرية** : وتشتمل على خدمات خدمة الفرد والاستشارة الفردية والأسرية.

4- **خدمات رعاية الطفل** : وتشمل خدمات الرعاية البديلة والرعاية النهارية .

5- **الخدمات الصحية والطبية** : وتحتوي على توفير الرعاية لبعض المصابين بالعاهات .

6- الخدمات النفسية : وتقدم من خلال المستشفيات والعيادات النفسية.

7- **خدمات الإصلاح** : من خلال سياسات الإصلاح الوقائية والتنموية ، بجانب الخدمات العلاجية.

8- **الخدمات الممكنة** : وتقدم في صورة خدمات تعويضية للمعوقين.

9- **خدمات وقت الفراغ للشباب** : من خلال مراكز المجتمع والشباب.

10- **خدمات العمل** : تسكين العاملين في الأعمال المناسبة لهم.

11- خدمات المنازل : توفير الخدمات للأسر والأطفال والمنازل العامة.

12- الخدمات الاجتماعية الدولية : وتقدم من خلال مؤسسات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية برنامج المساعدة التكنولوجية، المجلس الدولي للرعاية الاجتماعية .

13- خدمات رعاية المجتمع : وتشمل التخطيط والتنظيم وتمويل الخدمات الاجتماعية والصحية من خلال مؤسسات تخطيطية وتمويلية وتنسيقية.

المـراجع

المراجع العربية :-

●إبراهيم بيومي مرعي ، وجمال شحاتة حبيب: «الخدمة الاجتماعيـة والتحـديات البيئية» ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي العاشر لكلية الخدمـة الاجتماعيـة جامعة القاهرة 2007 م ص3.

●محمد عبد الحي نوح «الوضع الثقافي للشباب» المـؤتمر الـدولي التاسـع للإحصـاء والحاسبات العلمية والبحوث الاجتماعية والسكانية ، القاهرة 2004 م ص 105.

●محمد محمـود مصـطفى: «تنميـة القـيم الاجتماعيـة للشـباب كمـدخل لتنميـة الشخصية» بحث منشور في المـؤتمر العلمـي الثـاني عشر ، كليـة الخدمـة الاجتماعيـة، جامعة حلوان 2009 م ص217.

●ابـراهيم عبـد الـرحمن رجـب : «الخدمـة الاجتماعيـة والاصـلاح الاجتماعـي في المجتمع الغـربي المعـاصر» ورقـة عمـل مقدمـة للمـؤتمر العلمـي الثـامن عشر ، كليـة الخدمة الاجتماعية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، 2005م ، ص402.

●ابراهيم بيومي مرعي : «نظريات الممارسة في طريقة خدمـة الجماعـة» ، مكتبـة الايمان ، القاهرة 2007م ص52.

●نبيل ابراهيم أحمد: «نماذج ونظريات في خدمة الجماعة» مكتبة زهـراء الشرق ، القاهرة 2005م ، ص102.

●ناصر عويس عبد التـواب: «التحـديات المعـاصر التـي تواجـه الشـباب الجـامعي وتصـور لـدور الخدمـة الاجتماعيـة في مواجهتهـا»، بحـث منشـور في المـؤتمر العلمـي الحادي عشر كلية الخدمة الاجتماعية جامعة القاهرة فرع الفيوم، الجزء الثاني 2003م ، ص 341.

●سهير زين منصور: «ورقة عمل حول واقـع المـرأة العربيـة في عمليـة نشر ثقافـة السلام والحلول المقدمـة»، في الملتقـى الـدولي حـول دور المـرأة في نشر ثقافـة السـلام 2005م الجمهورية التونسية ، وزارة التربية والتعليم 2005م ص2.

●نبيل ابراهيم أحمد : مرجع سبق ذكره ، ص60.

●أحمد محمد البسيوني : «العلاقة بين ممارسة البرنامج في خدمة الجماعة وزيادة الأداء الاجتماعي للشباب» رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة القاهرة فرع الفيوم 2001 م، ص247.

●سامية حافظ : «رؤية الشباب لبعض القضايا الاجتماعية المعاصرة» مجلة علم النفس ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 2008 م ، ص10.

●محمد سيد فهمي : «العمل مع جماعات الشباب ودعم الانتماء الوطني في ظل العولمة» ، بحث منشور ، مجلة دراسات الخدمة الاجتماعية والعلوم والانسانية ، كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ، ع10 ، 2000م ، ص206.

●فتحي السيسي: «الآثار السلبية للعولمة الثقافية على قيم الشباب الجامعي ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها» ، بحث منشور ، المؤتمر العلمي الخامس عشر جامعة حلوان : كلية الخدمة الاجتماعية ، 2002م، ص246.

●علي علي التمامي: «استخدام العلاج الجماعي وطريقة العمل مع الجماعات وزيادة تحقيق المسئولية الاجتماعية لأعضاء جماعة التطوع بمكاتب شباب المستقبل» بحث منشور المؤتمر العلمي الثامن عشر للخدمة الاجتماعية والاصلاح الاجتماعي في المجتمع العربي المعاصر، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة حلوان ، القاهرة 2005م ص702

●محمد علي محمد : «القيم والتنمية الريفية التقرير النهائي لبحث عن دراسات في اتجاهات ومواقف الأسرة في المجتمعات المستحدثة» دار المعرفة الجامعية 2001 ص 122

●محمد مصطفى محمد حبشي : «القيم الاجتماعية وآثارها في التنمية الريفية» رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أسيوط ، كلية الآداب 2005 م ص64

●كمال التابعي:«القيم والتنمية الريفية» مطبعة نهضة الشرق ، القاهرة 2005م ص128

- عباس ابراهيم متولي : «المسئولية الاجتماعية وعلاقتها بالقيم لدى شباب الجامعة» المؤتمر العلمي السادس لعلم النفس في مصر ، الجمعية المصرية للدراسات النفسية ، القاهرة ، 2000 م ص48
- مختار أحمد السيد الكيال: «المسئولية الاجتماعية وعلاقتها بمفهوم الذات لدى طلاب الجامعات» رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية ، جامعة عين شمس 2002 م ، ص 54
- علي محرم ، أحمد حمزة : «اتجاهات الشباب نحو العولمة» ، مجلة الدراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانية كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان العدد 12، 2000م ، ص141
- ابراهيم مرعي : مرجع سبق ذكره
- محمود عودة : «مقدمة في علم الاجتماع» دار المعارف ،القاهرة ،2007 ص91
- قباري محمد إسماعيل: «علم الانسان» ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2005م ، ص61
- أحمد مجدي حجازي: «أزمة علم الاجتماع» ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007م ص93
- سهير زين منصور : مرجع سبق ذكره، ص3
- نبيل ابراهيم أحمد : «علاقة ممارسة العمل مع الجماعات في محيط الخدمة الاجتماعية وتنمية القيم الاجتماعية» ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان 2000 م ، ص 405
- نصيف فهمي منقريوس : «نماذج ونظريات في طريقة خدمة الجماعة»، مكتبة الزهراء الشرق ، القاهرة ، 2006م ص 96
- مجدي فاوي تركس: «اسهام طريقة خدمة الجماعة في تنمية مهارة الحوار لدى جماعة البرلمان المدرسي» ، بحث منشور بالمؤتمر العلمي التاسع عشر ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة حلوان 2006م . ص960

●ماهر أبو المعاطي وآخرون: «الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب القاهرة : دار الشروق للطباعة والنشر 1999م ، ص25

● نصيف فهمي منقريوس : مرجع سبق ذكره ، ص 255

●محمد محمود الخوالدة : «مفهوم المسئولية عند الشباب الجامعي في المجتمع الأردني» المجلة العربية للعلوم الانسانية ، العدد 26 ، المجلد السابع ، 1987م

●علي محرم وأحمد حمزة : «اتجاهات الشباب الجامعي نحو العولمة ، بحث منشور مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانية ، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان ع12 2002م ص 84 .

المراجع الأجنبية :-

●Suzuki, Shingo: The Relationship Between Stressful Life Events And High School Relates Performances, Reports Of The National Research Institute, Tokyo, 2004

●United Nations Population Fund (2003) .Features and particularities of Populations in the Arab World: an introduction to the African Arab parliamentarians meeting. The African Arab parliamentarians meeting Cairo: Egypt

●World Health Organization (1998). DALYs and Reproductive Health: a Report of an Informal consultation. Geneva: Switzerland.

●Kaplan, R. S., " The Evaluation of Management Accounting " ،**The Accounting Review**, July, 1984.

●Scapens, R. W., " **Management Accounting** – A survey Paper ", Published paper commissioned by SSRC, May, 1982.

●3-Sorter, George, H. & Martins, G., "Opportunities and Implications of Report on the Objective of Financial Statements", Studies on financial Accounting, **Journal of Accounting Research,** 1974

●4-Hayes, David C., " The Contingency Theory of Managerial Accounting **", The Accounting Review**, January, 1977

●Otley, David, T., "The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis", **Accounting Organization and Society**, Vol. (5), No.4, 1980

●Blocher ،Edward, chem ،Hing H. & Hin ،Thomas ،" **Cost Management : A strategic Emphasis** " ،1st ed ., Mc-Graw Hill co., 1999 .

●Ashton ،N ،et al **" Fundamental of operation management**" Richard D. Irwin ، 1995 .

●Wilson, Richard, " Strategies Management Accounting ", **Management Accounting**, October, 1990

●Hit ،Micheal ،Ireland ،Dunance & Rebent ،H., **" Strategic Management : Competiveness and Globlization** " ،4th ed., South -Westr Publishing ،2001

● Person ،Gorden, **" Strategic Thinking : Understanding and Practice** ", Prentic – Hall ،1999 .

- Coburn ,S.& Grove ,H. ,& Cook ,T . ، " How ABC was Used in Capital Budgeting " In(**Readings in Management Accounting)** Young ,S. ,M. ,2001.
- Sephton ,M. &Ward ,T. ,"ABC In Retail Financial Services " ،**Management Accounting** ,April ,1990.
- Horngren ،charles & Foster ،George & Srikant ،Datar ،" **Cost Accounting : A Managerial Emphasis** " ،10th ed ., prentice – Hall, U.S.A. ،2000 .
- Herzer ،Jary & Render ،Barry " **Operations Management** " ،6th ed ., pertice – Hall ،New Jersey ،2001
- Steiner ،George A. & Steiner ،John ،" **Business ،Governmenrt and Sociaty A Managerial Prespective**" . Text and cases McGraw Hill ،2000 .
- Duruy ،colin ،" **Management and Cost Accounting** " 5th ،ed . Business press, 2000.
- Kaplan, R. S.,& Norton ،D. P. " The Balanced Scorcard Measures That Drive Performance ", **Harvard Business Review** ,Jan.-Feb. ,1992.
- Kershaw, R. & Kershaw, S.," Developing a Balance Score card to Implement ", **Management**, Winter, 2001.
- Thoman, D., et al, " Capital Budgeting in the Context of the Balanced Scorecard ", 2003.
- Horngren ،charles & Foster ،George & Srikant ،Datar ،" **Cost Accounting : A Managerial Emphasis** " ،10th ed ., prentice – Hall, U.S.A. ،2000 .
- Hilton ،Ronald ،Masher ،Micheal & Setto ،Frank ،" **Cost Management for Business Decision** " ،McGraw – Hill 2000

فهرس

الموضوع	رقم الصفحة
مقدمة	5
الفصل الأول "مفهوم التقويم وأهميته وخصائصه "	7
مفهوم التقويم	8
خصائص عملية التقويم	9
القواعد الأساسية للتقويم	11
الأدوار التي يقوم بها اخصائى التقويم	16
أهداف التقويم ومراحله	18
ثانياً مراحل التقويم	20
التخطيط لأجراء التقويم	24
الفصل الثاني "المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها من منظور الخدمة الاجتماعية ومدى فاعلية عمل الأخصائي الاجتماعي فيها"	29
تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة	31
دور ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الوطنية"	34
معوقات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة	39
البنوك التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة	42
التجارب الدولية في مجال ضمان القروض	44
الفصل الثالث "الموازنات التخطيطية الاستثمارية ومساهمة الأخصائي الاجتماعي فيها"	53
المبحث الأول "الموازنات التخطيطية الإستثمارية والإطار العام لدراسة الجدوى الاقتصادية"	57
أغراض الموازنات التخطيطية الاستثمارية	58
عناصر تقويم المشروعات الاستثمارية	60
المبحث الثانى "أساليب تقويم المشروعات الاستثمارية في المناهج الوضعية"	73

الموضوع	رقم الصفحة
المبحث الثالث "تقويم المشروعات الاستثمارية في المنهج الإسلامي"	81
الحاجة إلى دراسة جدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية من منظور إسلامى	81
المعايير الإسلامية لتقويم المشروعات الاستثمارية	86
طريقة المحاكمة الذهنية والخبرة طبقاً للمنهج الإسلامى	89
الفصل الرابع "مساهمة أخصائي تنظيم المجتمع الاجتماعي في تنمية وتقييم المشروعات الاجتماعية	97
المبحث الأول "مفاهيم أساسية في تحليل وتقييم وإدارة المشروعات الاجتماعية"	99
الاستثمار الحقيقي والاستثمار غير الحقيقي	100
المبحث الثاني "المراحل التي يمر بها المشروع من دورة حياته"	105
المبحث الثالث "تحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع"	111
المخاطر	115
المبحث الرابع "التنبؤ بأداء المشروعات"	119
أهمية متابعة الأداء	119
أساليب متابعة أداء المشروع	120
مقارنه أداء المشروع بالمشاريع المماثلة	129
المبحث الخامس "تقييم المشروعات"	131
نسب الكفاءة	134
الفعالية	136
تحليل القوائم المالية	138
الفصل الخامس "تحسين فاعلية اليد العاملة في المجتمع"	141
الجانب النظري والدراسات السابقة	144
المدخل الاستراتيجي للمحاسبة وبعض أساليبه	146
الفصل السادس "تحسين جودة القرارات الاستثمارية المحاسبية في المجتمع"	163

الـمـوضـوع	رقـم الـصـفـحـة
البعد الإعلامي المحاسبي وأهمية محتواه	165
أثر معلومات التكلفة التاريخية في القرارات الاستثمارية	167
أثر معلومات المحاسبة الادارية في القرارات الاستثمارية	170
أهمية القائمة المخططة للتدفقات النقدية على قرارات الاستثمار	176
التقارير والقوائم المالية الدورية وقرارات الاستثمار	179
الفصل السابع "إدارة المشاريع الاجتماعية ودورة حياتها بهدف التنمية الاجتماعية"	183
المبحث الأول "الإطار النظري لأهم الأدبيات المتعلقة بالدراسة"	185
المبحث الثاني "الدراسات السابقة"	203
الفصل الثامن "مهام الأخصائي الاجتماعي في تنمية المجتمع المحلي"	215
مفهوم التنمية	216
عمليات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية	222
الفصل التاسع "دور الأخصائي في تنظيم المشروعات التنموية الاجتماعية"	229
تعريف طريقة تنظيم المجتمع	230
عمليات تنظيم المجتمع	236
الإدارة في الخدمة الاجتماعية	240
البحث في الخدمة الاجتماعية	243
التدخل المهني في الخدمة الاجتماعية	250
المـراجع العربية	256
المراجع الأجنبية	260
الفهرس	262

مؤسسة طيبة
للنشر والتوزيع
7علام حسين - ميدان الظاهر - القاهرة
ت: 27867198-27876470 ف: 27876471(00202)
محمول: 01112155522-01091848808
Email : tiba_online@hotmail.com
tiba_online@yahoo.com